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Познаки та скорочення 

АЕС - атомна електростанція 

АОЗН - автоматика обмеження зниження напруги 

АСУ ТП - автоматизована система управління технологічними процесами 

АТ - автотрансформатор 

БСК - батарея статичних конденсаторів 

БіоЕС - електростанції на біопаливі 

ВЕЗ - вільна економічна зона 

ВЕС - вітроелектростанція 

ВОЛЗ - волоконно-оптична лінія зв’язку 

ВРП - відкритий розподільчий пристрій 

ГАЕС - гідроакумулююча електростанція 

ГЕС - гідроелектростанція 

ГРАП - групове регулювання активної потужності 

ЕС - електроенергетична система 

ЗСО - загальностанційні об’єкти 

КВПіА - контрольно-вимірювальні прилади і автоматика 

КЗ - коротке замикання 

КРПЕ - комплектний розподільчий пристрій елегазовий 

ЛЕП - лінія електропередачі 

МГЕС  - мала гідроелектростанція 

НПРЧ - нормоване первинне регулювання частоти 

ОЕС - об’єднана енергетична система 

ПКД - проектно-кошторисна документація 

ПЛ - повітряна лінія 

ПРТ - постачальник (електроенергії) за регульованим тарифом 

ПС - підстанція 

РП - розподільчий пристрій 

РРЛ - радіорелейна лінія 

САРЧП - система автоматичного регулювання частоти і потужності 

СЕС - сонячна електростанція 

ССУ - станційна система управління 

ТЕО - техніко-економічне обґрунтування 

ТЕС - теплова електрична станція 

ТЕЦ - теплоелектроцентраль 

ТПР - трансформатор поперечного регулювання 

ЦКШ - циркулюючий киплячий шар 

ЦР - центральний регулятор 

ЦСАВН - централізована система автоматичного відключення навантаження 
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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

План розвитку Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України на 2016-2025 роки 

(далі – План розвитку, План) розроблено у контексті заходів щодо реалізації положень 

Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» на підставі 

«Порядку підготовки Системним оператором плану розвитку Об’єднаної енергетичної 

системи України на наступні десять років», затвердженого наказом Міністерства енергетики 

та вугільної промисловості України від 29.09.2014 № 680. 

Даний План є стратегічною складовою середньо- та довгострокового планування і 

перспективного розвитку ОЕС України та відповідає потребам національної економіки й 

суспільства, суб’єктів електроенергетичної галузі та споживачів електричної енергії, 

сучасному рівню розвитку техніки і технологій. 

План розвитку розроблено на основі даних щодо прогнозів соціально-економічного 

розвитку України та її регіонів, галузей економіки, суб’єктів ОЕС України, тощо з 

урахуванням чинних державних і галузевих стандартів, технічних умов, інших нормативних 

документів, а також основних положень міжнародних документів, зобов’язання щодо 

виконання яких взяла на себе Україна. 

Нормативно-правові аспекти розроблення Плану розвитку базуються на урахуванні та 

дотриманні: 

- положень Законів України «Про електроенергетику» та «Про засади функціонування 

ринку електричної енергії України» щодо законодавчих засад функціонування та розвитку 

ОЕС України; 

- актуальних положень Енергетичної стратегії України на період до 2030 року в 

частині стратегії розвитку електроенергетичної галузі; 

- актів Кабінету Міністрів України, Міненерговугілля України, НКРЕКП, інших 

міністерств і відомств, що регулюють відносини, які виникають при розробленні Плану 

розвитку та реалізації передбачених ним завдань і заходів; 

- методичних рекомендацій Мінекономрозвитку України з питань методологічного 

забезпечення складання середньо- та довгострокових стратегічних планів розвитку 

державних підприємств, державних акціонерних товариств та господарських структур; 

- директив ЄС, зобов’язання щодо виконання яких взяла на себе Україна. 

 

1.1 Обґрунтування необхідності прийняття Плану розвитку 

Об’єктивними передумовами розроблення та реалізації Плану є необхідність: 

- актуалізації показників прогнозних обсягів попиту на електричну енергію, складання 

балансу електроенергії ОЕС України на наступні десять років з урахуванням сучасного стану 

країни та прогнозів її соціально-економічного розвитку; 

- перегляду і коригування пріоритетних напрямів розвитку електроенергетичної галузі 

в сучасних умовах; 

- усунення «вузьких місць» щодо видачі потужності діючих електростанцій, зокрема 

АЕС, передавання електроенергії до центрів споживання, а також приєднання до 

енергосистеми нових електростанцій, в тому числі на базі альтернативних джерел енергії; 

- координації між собою перспективних планів розвитку енергогенеруючих джерел та 

електричних мереж для оптимізації їх технічної, технологічної та інвестиційної складових; 

- визначення черговості будівництва та реконструкції об’єктів енергетики з метою 

надійного енергозабезпечення населення та галузей економіки; 

- впровадження технічних і технологічних заходів для інтеграції енергетичної 

інфраструктури України до відповідної інфраструктури ЄС; 
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- оцінки сукупних потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей та 

магістральних (міждержавних) електричних мереж на перспективу та можливостей щодо 

джерел їх фінансування. 

 

1.2 Мета і призначення Плану розвитку 

Згідно Законів України «Про електроенергетику» та «Про засади функціонування 

ринку електричної енергії України», Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, 

інших нормативно-правових актів в сфері електроенергетики, до основних пріоритетів 

функціонування і розвитку ОЕС України відносяться: 

- забезпечення енергетичної безпеки держави у звичайних умовах та в умовах 

надзвичайних ситуацій; 

- створення передумов для повномасштабної інтеграції ОЕС України до об’єднання 

енергосистем країн ЄС; 

- підвищення надійності та ефективності функціонування електроенергетичної галузі, 

подолання проблем енергозабезпечення дефіцитних регіонів держави. 

План розвитку розроблено з метою реалізації завдань і заходів щодо розвитку ОЕС 

України, спрямованих на забезпечення надійного та ефективного виробництва і 

транспортування електричної енергії для постачання вітчизняним споживачам, а також 

здійснення її експорту, імпорту та транзиту з дотриманням сучасних вимог щодо охорони 

навколишнього природного середовища та енергозбереження. 

Для досягнення зазначеної мети в Плані розвитку розроблені: 

- обґрунтовані прогнозні обсяги попиту на електричну енергію, баланс електроенергії 

та потужності ОЕС України на 2016-2025 роки з урахуванням обсягів міждержавних 

перетоків електричної енергії; 

- переліки об’єктів та обсягів нового будівництва та/або реконструкції магістральних і 

міждержавних електричних мереж для видачі потужності діючих електростанцій, зокрема 

АЕС, передавання електроенергії до центрів споживання, а також приєднання до 

енергосистеми нових електростанцій, в тому числі на базі альтернативних джерел енергії 

(ГЕС, ГАЕС, ВЕС, СЕС, БіоЕС, тощо) та планові терміни їх будівництва; 

- переліки об’єктів та обсягів необхідної встановленої потужності електростанцій з 

урахуванням розбивки за типом генеруючих потужностей, видом палива (джерелом енергії, у 

тому числі альтернативних джерел енергії та регіонів їх розташування), що використовується 

в технологічному процесі, та планові терміни вводу і виводу генеруючих потужностей з 

експлуатації; 

- розрахунки потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей та 

магістральних (міждержавних) електричних мереж на наступні три роки та пропозиції щодо 

можливих джерел їх фінансування. 

 

1.3 Структура Плану розвитку 

План розвитку включає в себе такі структурні елементи: 

1.3.1 Аналіз функціонування ОЕС України, у тому числі: 

- склад та характеристика ОЕС України; 

- оцінка фактичного стану об’єктів електричних мереж, включаючи обмеження на 

видачу потужності електростанцій та електропостачання енерговузлів в поточний період та 

на перспективу; 

- оцінка фактичного стану джерел виробництва електричної енергії та перспективних 

планів їх розвитку; 

- оцінка достатності резервів потужності в ОЕС України. 

1.3.2 Прогнозні баланси електричної енергії та потужності, у тому числі: 
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- виробництво електроенергії за типами електростанцій (АЕС, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС і ГАЕС, 

ВЕС, СЕС, БіоЕС, інші джерела); 

- споживання електроенергії (з урахуванням експорту) за основними групами 

споживачів та енергоємними галузями економіки, а також витрати електричної енергії на її 

транспортування в мережах; 

- баланс пропозиції та попиту на потужність за типами електростанцій; 

- оцінка необхідності імпорту, а також можливостей щодо експорту електричної 

енергії та потужності. 

1.3.3 Прогноз обсягів міждержавних перетоків електричної енергії та потужності: 

- оцінка роботи ОЕС України в межах міждержавних перетоків (контроль і 

регулювання частоти та потужності), експорту та імпорту електроенергії, стану реалізації 

заходів та перспектив інтеграції енергосистеми в енергетичний простір ЄС; 

- загальний баланс міждержавних перетоків електричної енергії та потужності. 

1.3.4 Обсяги необхідної встановленої потужності електростанцій: 

- оцінка структури генеруючих потужностей та потреб в її оптимізації; 

- планування обсягів необхідної встановленої потужності електростанцій з 

урахуванням: 

 розбивки за типом генеруючих потужностей; 

 видом палива (джерелом енергії, у тому числі альтернативних джерел енергії та 

регіонів їх розташування), що використовується в технологічному процесі; 

 вартості будівництва (реконструкції); 

 термінів вводу та виводу генеруючих потужностей з експлуатації. 

1.3.5 Об’єкти магістральних (міждержавних) електричних мереж, які мають бути 

збудовані та/або реконструйовані: 

- планування розвитку об’єктів магістральних (міждержавних) електричних мереж, які 

мають бути збудовані (реконструйовані) з урахуванням: 

- досягнення системного ефекту від їх реалізації; 

- планів розвитку суб'єктів електроенергетики; 

- вартості будівництва (реконструкції); 

- термінів вводу в експлуатацію. 

1.3.6 Заходи щодо зняття та недопущення системних обмежень: 

- планування заходів щодо зняття та недопущення системних обмежень в 

магістральних (міждержавних) та місцевих (локальних) електричних мережах, що мають 

загальносистемне значення. 

1.3.7 Оцінка потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей та 

магістральних (міждержавних) електричних мереж: 

- оцінка потреб в інвестиціях на наступні три роки (з розподілом по роках) та 

можливих джерел фінансування у розвиток: 

- магістральних (міждержавних) електричних мереж; 

- генеруючих потужностей. 

Плани щодо розвитку об’єктів магістральних (міждержавних) електричних мереж та 

генеруючих потужностей представлені у вигляді окремих розділів цього Плану розвитку. 
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ІІ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЕС УКРАЇНИ 

Об’єднана енергетична система України є сукупністю електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об’єктів електроенергетики, які 

об’єднані спільним режимом виробництва, передачі та розподілу електричної і теплової енергії при централізованому управлінні цим режимом. 
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2.1 Склад та характеристика ОЕС України 

Основою електроенергетики країни є ОЕС України, яка здійснює централізоване 

забезпечення електроенергією внутрішніх споживачів, взаємодіє з енергосистемами 

суміжних країн, забезпечує експорт та імпорт електроенергії. Вона поєднує енергогенеруючі 

потужності, розподільчі мережі регіонів України, пов’язані між собою системоутворюючими 

лініями електропередачі напругою 220–750 кВ. Централізоване диспетчерське (оперативно-

технологічне) управління ОЕС України та організацію паралельної роботи з енергетичними 

системами інших держав виконує державне підприємство НЕК «Укренерго» (функції 

Системного оператора згідно Закону України «Про засади функціонування ринку 

електричної енергії України»). 

Загальна встановлена потужність електричних станцій ОЕС України на кінець 2015 

року складатиме (без енергогенеруючих об’єктів ВЕЗ «Крим») 55,5 тис. МВт, з яких 61,4% 

припадає на теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ, блок-станції), 24,8% – на атомні 

електростанції (АЕС), 11,1% – на гідроелектростанції (ГЕС) і гідроакумулюючі 

електростанції (ГАЕС), 2,7% – на електростанції, що працюють на альтернативних джерелах 

енергії (ВЕС, СЕС, БіоЕС). 

Основні генеруючі потужності ОЕС України зосереджені в: 

- п’яти енергогенеруючих компаніях – ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго»,  

ПАТ «Донбасенерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «ДТЕК 

Східенерго», які загалом експлуатують 14 ТЕС із блоками одиничною потужністю 150, 200, 

300 і 800 МВт, та на трьох крупних ТЕЦ (Харківська ТЕЦ-5, Київські ТЕЦ-5 і 6) з 

енергоблоками 100 (120) МВт та 250 (300) МВт інших компаній. Загальне число 

енергоблоків на ТЕС і ТЕЦ становить 106 одиниць, у тому числі потужністю: 100 (120) МВт 

– 4, 150 МВт – 6, 200 МВт – 42, 250 МВт – 5, 300 МВт – 42, 800 МВт – 7 одиниць; 

- ДП «НАЕК «Енергоатом», на чотирьох атомних електростанціях якого перебуває в 

експлуатації 15 енергоблоків, з яких 13 – з реакторами ВВЕР-1000 потужністю по 1 000 МВт 

і 2 – з реакторами ВВЕР-440 потужністю 415 та 420 МВт. Крім того, на балансі компанії 

знаходиться Ташлицька ГАЕС, що наразі експлуатує два гідроагрегати та Олександрівська 

ГЕС (2 гідроагрегати). 

- ПАТ «Укргідроенерго», яке має у своєму складі каскади гідроелектростанцій на 

річках Дніпро й Дністер із загальним числом гідроагрегатів – 103 одиниці. 

Магістральні та міждержавні електричні мережі ОЕС України нараховують 23,0 тис. 

км, з них 4,9 тис. км припадає на мережі з напругою 400–800 кВ, 13,4 тис. км – напругою  

330 кВ, 4,0 тис. км – напругою 220 кВ і 0,7 тис. км – напругою 35–110 кВ, а також 137 

підстанцій загальною трансформаторною потужністю 78,6 тис.МВА. 

Розподільчі електричні мережі нараховують близько 1 млн. км повітряних і кабельних 

ліній електропередачі напругою 0,4–150 кВ і близько 200 тис. трансформаторних підстанцій 

напругою 6–150 кВ. 

ОЕС України працює в паралельному режимі з електроенергетичними об’єднаннями 

Республіки Білорусь, Республіки Молдови, Російської Федерації (ОЕС Центра, ОЕС Півдня), 

окрім так званого «острова Бурштинської електростанції» (включає Бурштинську ТЕС, 

Калуську ТЕЦ та Теребле-Рікську ГЕС), який синхронізовано з Європейською мережею 

системних операторів з передачі електроенергії (ENTSO-E). Електричні зв’язки між ОЕС 

України та суміжними енергосистемами здійснюються по мережах 110-750 кВ. 

Станом на кінець 2015 року більша частина генеруючих активів та магістральних і 

міждержавних електричних мереж зношена та неефективна: 

- 83% енергоблоків ТЕС і ТЕЦ відпрацювали більше 200 тис. годин (граничний 

ресурс), є фізично зношеними й морально застарілими та потребують реконструкції або 

заміни. Зношеність устаткування призводить до перевитрат палива, зменшення робочої 
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потужності та погіршення екологічних показників. Станом на 31.12.2015 13 енергоблоків 

загальною потужністю 6,6 тис. МВт знаходяться в консервації або не експлуатуються з 

інших причин і протягом останніх 3-х років не виробляють електроенергії, а також 7 

енергоблоків і 2 турбогенератори загальною потужністю 1,7 тис. МВт планується вивести з 

експлуатації в період, що розглядається; 

- енергоблоки АЕС наближаються до закінчення строку проектної експлуатації: 9 

атомних блоків потребуватимуть продовження строку експлуатації у найближчі 10 років; 

- баланс потужності ОЕС України характеризується дефіцитом маневрених і 

регулюючих потужностей; частка АЕС, енергоблоки яких працюють у базовому режимі, 

перевищує 50%; енергоблоки ТЕС, спроектовані для роботи в базовому режимі, 

використовуються для підтримки змінної частини графіка навантаження енергосистеми; 

- більше 90% ліній електропередачі напругою 220 кВ і вище та 55% основного 

устаткування підстанцій відпрацювали розрахунковий технічний ресурс (25 років), а 56% 

ЛЕП і 17% ПС експлуатуються понад 40 років. 

Значні проблеми в ОЕС України виникають у зв’язку з недостатністю пропускної 

спроможності ЛЕП для видачі потужності АЕС і передачі енергії до центрів споживання; з 

недостатнім рівнем надійності енергопостачання ряду регіонів країни (південь Одеської 

області, Чернівецька область, м. Київ і область); з некомпенсованістю електромережі по 

реактивній потужності та складністю забезпечення нормативної якості напруги. 

У зв’язку із зазначеним, питання реалізації завдань і заходів Плану розвитку, 

спрямованих на забезпечення надійного та ефективного виробництва і транспортування 

електричної енергії з дотриманням сучасних вимог щодо охорони навколишнього 

природного середовища та енергозбереження, набуває особливої актуальності і потребує 

невідкладного вирішення. 

 

2.2 Оцінка структури генеруючих потужностей та потреб в її оптимізації 

ОЕС України об’єднує в паралельну роботу теплові, атомні, гідравлічні, вітрові та 

сонячні електростанції сумарною встановленою потужністю, яка станом на 31.12.2015 року 

складатиме 55 468 МВт (без енергогенеруючих об’єктів ВЕЗ «Крим»), у тому числі: 

№ 

п.п. 
Найменування показника на 31.12.2013 на 31.12.2014 на 31.12.2015 

 Всього (МВт), у тому числі: 54 203 54 643 55 468 

1 ТЕС ГК 27 616 27 700 27 723 

2 ТЕЦ, блок-станції та інші джерела 6 634 6 443 6 541 

3 ГЕС 4 611 4 668 4 692 

4 ГАЕС 862 1 186 1 510 

5 АЕС 13 835 13 835 13 835 

6 Електростанції на альтернативних 

джерелах енергії (СЕС, ВЕС, БіоЕС), 

всього 

645 811 1 168 
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На наступні 10 років планується значне збільшення потужностей електростанцій, які 

працюють на альтернативних джерелах енергії. 

Структура генеруючих потужностей ОЕС України з точки зору забезпечення 

ефективного регулювання частоти і потужності в енергосистемі є неоптимальною, що 

зумовлено наступними основними факторами: 

- значною часткою АЕС, які, згідно технологічного регламенту їх експлуатації, 

використовуються для покриття базової частини графіку споживання та не залучаються до 

регулювання; 

- зниженням маневреності енергоблоків ТЕС, які працюють на твердому паливі (знос і 

старіння обладнання, погіршення якості палива); 

- розвитком генеруючих потужностей, що виробляють електроенергію з 

використанням альтернативних джерел (різко змінний графік роботи), сумарна встановлена 

потужність яких у 2014 -2015 роках зросла на 166 МВт (25,7%). 

Умови покриття добових графіків навантаження ОЕС України визначаються 

наступними факторами: 

- нерівномірністю споживання в енергосистемі у часі; 

- структурою генеруючих потужностей; 

- маневреними можливостями генеруючого обладнання; 

- пропускною спроможністю міждержавних ліній електропередачі; 

- паливозабезпеченням існуючих теплових електростанцій. 

Добові графіки споживання і покриття ОЕС України для різних періодів року 

характеризуються значною нерівномірністю (в основному – за рахунок приросту побутового 

і комунального електроспоживання), яка має щорічну тенденцію до зростання. 

Структура генеруючих потужностей ОЕС України несприятлива за умовами 

регулювання графіка навантаження, тому що не відповідає тим співвідношенням базових і 
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пікових потужностей, які необхідні для забезпечення регулювання добового споживання в 

енергосистемі: 

- частка АЕС (базовий режим) становить від 55 % до 40 % в покритті зимового 

мінімуму і максимуму навантажень; 

- діапазон регулювання ТЕC, обумовлений технічним станом обладнання, становить 

не більше 20%; 

- робота ТЕЦ обумовлена режимом теплопостачання і вони практично не приймають 

участі у регулюванні (базовий режим роботи); 

- промстанції працюють за графіком і так само як і ТЕЦ не приймають участі у 

регулюванні (базовий режим роботи); 

- умови роботи електростанцій, які працюють на альтернативних джерелах енергії, 

встановленні чинним законодавством, дозволяють їм не приймати участі у регулюванні 

графіків навантаження (особливо це стосується вітрових електростанцій, які мають значну 

встановлену потужність і за технічними можливостями можуть приймати участь у 

регулюванні). 

Реальна структура покриття навантаження значно відрізняється від структури 

встановленої потужності. Високе базове навантаження АЕС та необхідність дотримання 

існуючих правил роботи ринку в частині використання потужностей ТЕС (визначають 

мінімальний склад обладнання в залежності від температури оточуючого середовища) 

ускладнює регулювання графіка навантаження тепловими станціями. 

Використання маневрених можливостей газомазутних енергоблоків 300-800 МВт, що 

мають потенційно високий регулюючий діапазон (до 50 %) ускладнене через високу ціну на 

газ і мазут, ці блоки більшу частину часу перебувають у простої, або працюють на 

технічному мінімумі і не приймають участі в регулюванні графіка навантаження. 

У цих умовах основний тягар регулювання графіка навантаження припадає на 

вугільні блоки 150-200-300 МВт ТЕС. Внаслідок наявних технічних обмежень (у першу 

чергу у зв’язку з технічним зношенням), фактичний регулювальний діапазон вугільних 

блоків становить від 15 до 20% при проектному 30-40%. У зв’язку з несприятливою 

структурою потужності (низька питома вага маневреної потужності, обмеження 

регулювального діапазону ТЕС), в енергосистемі практикуються щодобові зупинки 7-10 

блоків на період нічного зниження навантаження з наступними їх пусками до 

ранкового/вечірнього максимуму навантаження. Такі режими приводять до додаткового 

спрацювання ресурсу устаткування, підвищеної аварійності та перевитрат палива. 

У весняно-літній період, з урахуванням вищезазначених факторів, а також базисного 

режиму ГЕС у період повені, до щодобових зупинок-пусків залучається ще більша кількість 

енергоблоків ТЕС. 

Загальна кількість пусків енергоблоків (корпусів блоків) ТЕС ГК 150-300 МВт 

продовжує залишатися на досить високому рівні і в 2015 році становила 2 542 проти 2 823 

пусків у 2014 році. 

Таким чином, з урахуванням зазначених вище проблем, можна зробити висновок, що 

існуючі в енергосистемі генеруючі джерела фактично знаходяться на стадії вичерпання 

фізичних можливостей для забезпечення добового регулювання та раціональних режимів 

роботи електростанцій, тому вже найближчим часом необхідне виконання їх реконструкції, а 

також введення нових високоманеврових потужностей. При цьому, значний вплив на 

збільшення регулюючих можливостей може бути забезпечений шляхом впровадження ринку 

допоміжних послуг. 
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2.3 Опис «вузьких місць» в системі електропостачання споживачів 

електроенергетичних систем та пропозиції щодо їхнього усунення 
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Нерівномірний розподіл енергогенеруючих потужностей по регіонах країни 

призводить до ускладнення режимів роботи ОЕС України та її регіональних енергосистем, 

також низький рівень надійності електропостачання обумовлений тривалим 

недофінансування мережевого будівництва. В цілому надійність електропостачання 

електроенергетичних систем характеризується наступним: 

Дніпровська енергосистема 

Дніпровська ЕС має позитивний баланс з активної потужності та електроенергії. 

Надлишки енергії, головним чином, видавалися до Донбаської, Кримської та Північної ЕС. 

Відставання будівництва електромереж не дозволяє остаточно вирішити проблему 

видачі проектної потужності Запорізької АЕС (6 000 МВт). Наразі обмеження потужності 

станції через відставання реалізації проектної схеми видачі потужності становить близько 

700 МВт. Ця проблема буде вирішена за рахунок будівництва ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – 

Каховська та ПС 750/330 кВ «Каховська», а також здійснення реконструкції ВРП-750 кВ ВП 

«ЗАЕС». При цьому буде значно підвищена надійність живлення споживачів південної 

частини ОЕС України, особливо Херсонської та Миколаївської областей. 

Недостатня пропускна здатність ділянки ПЛ 330 кВ Запорізька 750 – Дніпро-Донбас 

№1, 2, що виконана в габаритах 220 кВ з нерозщепленим проводом, призводить до їх 

перевантаження при зниженій генерації Криворізької та Запорізької ТЕС, що обумовлює 

зниження межі завантаження перетину ОЕС України – Дніпро, Одеса, Крим. Для вирішення 

проблеми передбачається реконструкція ПЛ з заміною ділянки, виконаного проводом  

АС-500 на 2 АС-400. В подальшому мають бути реконструйовані всі ПЛ 330 кВ, що 

виконанні в габаритах 220 кВ. 

В умовах низького рівня генерації Криворізької ТЕС для забезпечення надійного 

електропостачання прилеглого промислового району доцільним є виконання, в першу чергу, 

реконструкції ПЛ 330 кВ Південна – Першотравнева з підвісом двох проводів в фазі. 

Значна частина підстанцій енергосистеми виконані за схемами та на обладнанні, 

застосування яких не відповідає вимогам ПУЕ, що негативно впливає на надійність 

енергопостачання споживачів регіону. В плановому періоді передбачається реконструкція 

ВРП ПС 330 кВ «Кіровська», «Дніпро-Донбас», «Феросплавна», «Нікопольська». 

Також у зв’язку з приєднанням до ПС 330 кВ «Мелітопольська» вітрової 

електростанції на класі напруги 330 кВ передбачається реконструкція ВРУ 330 кВ (з 

встановленням вимикача в неповне полуторне поле) та ВРУ 150 кВ. 

Для покриття зростаючого навантаження споживачів півдня Кіровоградської області 

та півночі Миколаївської області передбачається збільшення автотрансформаторної 

потужності, зокрема встановлення третього АТ 330/150 кВ потужністю 250 МВА на  

ПС 330 кВ «Побузька». 

Для забезпечення надійного електропостачання вугільних шахт Західного Донбасу 

передбачається реконструкція ВРУ 150 кВ ПС 330 кВ «Павлоградська» з переходом до схеми 

«дві робочі секціоновані вимикачами, і обхідна системи шин з двома обхідними і двома 

шиноз’єднувальними вимикачами». 

В умовах зростання навантаження електроустановок в районі ПС 330 кВ «ВДГМК» 

виникне необхідність будівництва другої ПЛ 330 кВ Дніпровська – ВДГМК з перспективою 

подальшого встановлення другого АТ 330/150 кВ потужністю 250 МВА. 

Для покриття зростаючого навантаження південних районів міста Дніпропетровськ 

передбачається будівництво ПС 330 кВ «Вузлова» з двома АТ 330/150 кВ потужністю  

250 МВА кожний із заходами ПЛ 330 кВ Придніпровська ТЕС – Першотравнева. Також, в 

подальшому, для забезпечення електропостачання споживачів лівобережної частини міста 

Дніпропетровськ передбачається будівництво ПС 330/150 кВ «Лівобережна» з ПЛ 330 кВ 

Лівобережна – Придніпровська ТЕС. 

 



15 

Донбаська енергосистема 

Донбаська ЕС, в основному, є дефіцитною по потужності та електроенергії з причини 

використання її теплових електростанцій в покриті нерівномірності добового графіка 

навантаження та дефіциту палива. Дефіцит потужності покривався за рахунок перетікання 

потужності з Дніпровської ЕС. 

Для забезпечення надійного електропостачання споживачів Донбаської ЕС, в першу 

чергу, підприємств вугільної промисловості необхідно здійснити: 

1. Заходи пов’язані з переведення частини навантаження ПС 330 кВ «Михайлівка» на  

ПС 500 кВ «Новодонбаська» та підвищення надійності електропостачання споживачів 

східного Донбасу (посилення перетину Донбас – Східний Донбас): 

 будівництво заходів на ПС 500 кВ «Новодонбаська» існуючої ПЛ 500 кВ 

Донбаська – Перемога; 

 встановлення другого АТ 500/220 кВ на ПС 500 кВ «Новодонбаська» з 

прив’язкою її до мережі 220 кВ за рахунок ПЛ 220 кВ (заходи ПЛ 220 кВ 

Миронівська ТЕС – Михайлівка 330 з утворенням ПЛ 220 кВ Миронівська ТЕС 

– Новодонбаська та Новодонбаська – Ювілейна); 

 проектування, будівництво та введення в роботу двох ПЛ 220 кВ Новодонбаська 

– Алмазна №1,2 з утворенням транзитів ПЛ 220 кВ Новодонбаська – Алмазна – 

Михайлівка330 та Новодонбаська – Михайлівка. 

2. Будівництво заходів ПЛ 330 кВ Лозова – Центральна на ПС 330 кВ 

«Червоноармійська» з відповідною реконструкцією підстанції з метою підвищення 

надійності електропостачання споживачів Курахівсько - Червоноармійського енерговузла в 

ремонтних та ремонтно-аварійних режимах магістральної мережі. 

3. Триває реконструкція ВРП 220 кВ ПС 220 кВ «Азовська» з заміною старих 

вимикачів 220 кВ на сучасні. 

4. З метою приведення схем підстанцій до вимог ПУЕ та підвищення надійності 

живлення споживачів планується заміна ВД-КЗ на вимикачі 220 кВ на ПС 220 кВ 

«Смолянка», «Амвросіївка», «Комунарська», «Алмазна», «Антрацит», «Кірова» та 

«Великоцька». 
 

Водночас, заходи в Донбаській енергосистемі по об’єктам розташованим в зоні 

проведення антитерористичної операції можуть бути реалізовані після відновлення 

повноважень органів державної влади на відповідній території в повному обсязі. 

На 2016 рік заплановано виконати проектування будівництва нової ПС 500/220 кВ 

«Кремінська». Будівництво даної підстанції, з приєднанням її на напрузі 500 кВ в розріз ПЛ 

500 кВ Донська (Російська Федерація) – Донбаська, а також на напрузі 220 кВ, дозволить 

значно покращити надійність електропостачання споживачів Луганської області, де 

мережева інфраструктура постраждала внаслідок активних бойових дій при проведені АТО. 

 

Західна енергосистема 

Західна ЕС має позитивний баланс з активної потужності та електроенергії. 

В енергосистемі здійснюється паралельна робота «острова Бурштинської 

електростанції» з енергосистемою ENTSO-E. Експортні поставки з «острова Бурштинської 

електростанції» здійснюються максимальною величиною до 650 МВт. 

Покриття навантаження частини Західної ЕС, що працює паралельно з ОЕС України, 

здійснюється Рівненською АЕС і Добротвірською ТЕС. В 2015 році завершено будівництво 

та введено в експлуатацію ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – Київська, яка посилює перетин Захід 

– Вінниця та забезпечує видачу повної потужності енергоблоків Хмельницької АЕС 2 000 

МВт і Рівненської АЕС 2 835 МВт (до введення в експлуатацію ПЛ обсяг обмежень складав 

до 1 300 МВт в літній період та 900 МВт в зимовий період).  

Для підвищення надійності електропостачання споживачів Західної ЕС необхідно: 
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 завершення будівництва ділянки ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани до  

ПС 750 кВ «Західноукраїнська» з метою посилення актуальних перетинів та 

підвищення надійності електропостачання Івано-Франківського енерговузла; 

 завершення будівництва ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Дрогобич з ПС 330 кВ 

«Дрогобич» з метою підвищення надійності електропостачання Бориславського 

енерговузла шляхом переведення частини навантаження з «острова 

Бурштинської ТЕС» на живлення від ОЕС України; 

 будівництво ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопільська з її продовженням до  

ПС 330 кВ «Чернівецька» з метою посилення актуальних перетинів та 

підвищення надійності електропостачання Чернівецького та Тернопільського  

енерговузлів; 

 реконструкція ПС 330 кВ «Рівне» з встановленням третього АТ 330/110 кВ 

потужністю 125 МВА для запобігання перевантаження існуючих 

автотрансформаторів в ремонтних режимах; 

 будівництво ПЛ 330 кВ Нововолинська – Львів Західна з реконструкцією ВРУ  

330 кВ ПС «Нововолинська» та «Львів Західна» з метою запобігання 

перевантаження одного АТ 750/330 кВ ПС 750 кВ «Західноукраїнська» при 

відключені другого. 

Для забезпечення надійного електропостачання споживачів Закарпатської області 

передбачається: 

 встановлення другого автотрансформатора 400/220 кВ (АТ-4) на ПС 400 кВ 

«Мукачеве» з заміною існуючого АТ-3 на новий з метою приведення схеми до 

нормативних вимог, надійне електропостачання споживачів в ремонтних та 

ремонтно-аварійних режимах мережі 220 кВ; 

 будівництво ПС 400/110 кВ «Ужгород» з двома АТ потужністю 250 МВА кожен 

та заходами ПЛ 400 кВ Мукачеве – Капушани. 

Значна частина підстанцій енергосистеми виконані за схемами та на обладнанні, 

застосування яких не відповідає вимогам ПУЕ, що негативно впливає на надійність 

енергопостачання споживачів регіону. В плановому періоді передбачається реконструкція 

ВРП 330 кВ ПС 330 кВ «Яворів» та «Радивилів».  

З метою приведення схем підстанцій до вимог ПУЕ планується заміна ВД-КЗ на 

вимикачі 220 кВ на ПС 220 кВ «Воловець» та «Борислав». 

Для забезпечення підтримки нормативних рівнів напруги при зміні режимів роботи на 

шинах 35 кВ підстанцій, від яких безпосередньо живляться споживачів, в тому числі власні 

потреби, передбачається встановлення шунтуючих реакторів на ПС 220 кВ «Луцьк 

південна», ПС 330 кВ «Нововолинськ» і «Ковель». 

 

Кримська енергосистема 

Кримська енергосистема є дефіцитною з активної і реактивної потужності. 

Електропостачання споживачів Криму, в основному, забезпечується за рахунок перетікання 

електроенергії від Південної та Дніпровської ЕС. 

Для нормалізації рівнів напруги в Кримській ЕС потрібно встановлення необхідного 

обсягу нових та реконструкції існуючих пристроїв компенсації реактивної потужності як в 

основній, так і в розподільчих мережах. Однією з першочергових задач є встановлення 

статичного тиристорного компенсатора (СТК) на ПС 330 кВ «Сімферопольська» (пристрій 

адаптивного регулювання реактивної потужності), що має забезпечити збільшення 

пропускної спроможності перетину ОЕС України – Крим. Також для підвищення напруги в 

розподільчих мережах передбачається встановлення засобів компенсації реактивної 
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потужності (БСК) на шинах 35 кВ ПС 330 кВ «Островська», ПС 220 кВ «Феодосійська» та 

«Донузлав».  

Електричні мережі Криму через відсутність в достатніх обсягах власної генеруючої 

потужності, а також закільцювання мереж 220 – 330 кВ та експлуатації технічно застарілого 

обладнання не відповідають необхідному запасу надійності енергопостачання. Для 

забезпечення надійного електропостачання споживачів Кримської ЕС в найближчій 

перспективі необхідно спорудити ПЛ 330 кВ Західнокримська – Севастопольська та ПС  

330 кВ «Кафа» з ПЛ 330 кВ Сімферопольська – Кафа (переведення на клас напруги 330 кВ 

існуючої ПЛ 220 кВ Сімферопольська – Феодосійська, збудованої в габаритах 330 кВ). 

Зазначені заходи можуть бути реалізовані після відновлення повноважень органів державної 

влади на відповідній території в повному обсязі. 

Для забезпечення електропостачання споживачів південного узбережжя Криму 

передбачається будівництво ПС 330 кВ «Південнобережна» з ПЛ 330 кВ Сімферопольська – 

Південнобережна. 

 

Південна енергосистема 

Південна ЕС має позитивний баланс з активної потужності та електроенергії. Баланс з 

активної потужності в системі визначається кількістю працюючих блоків на Южно-

Українській АЕС. 

Южно-Українська АЕС суттєво впливає на режим напруги мережі 750 і 330 кВ 

центральної частини ОЕС України та надійність роботи південного регіону. Обмеження 

наявної реактивної потужності блоків цієї АЕС призводить до ускладнення регулювання 

напруги у нормальних і особливо в ремонтних схемах. У складі енерговузла Южно-

Української АЕС працює Ташлицька ГАЕС двома гідроагрегатами в режимі видачі активної 

потужності у години максимального навантаження, та одним або двома гідроагрегатами в 

режимі споживання активної потужності у години мінімального навантаження. 

Відсутність генеруючих джерел за наявності однієї живлячої ПС 330 кВ «Арциз»  

ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС – Арциз спричиняє труднощі з забезпеченням надійного 

живлення споживачів південно-західної частини Одеської області при проведенні ремонтних 

робіт основних транзитів 110 кВ, які живлять даний регіон. Для забезпечення необхідного 

рівня надійності енергопостачання та підтримання допустимих рівнів напруги в цьому 

районі виконуються проектні розробки щодо будівництва ПЛ 330 кВ Новоодеська – Арциз. 

Істотна динаміка зростання споживання Одеського енерговузла, значне завантаження 

елементів перетину ОЕС України – Одеса, Молдова, а також нестабільна робота Молдавської 

ДРЕС обумовили необхідність спорудження в зазначеному регіоні нового опорного джерела 

живлення, а саме ПС 750/330 кВ «Приморська» з прив’язкою її до існуючих мереж  

330-750 кВ, в складі заходів ПЛ 750 кВ Южно-Українська АЕС – Ісакча, ПЛ 330 кВ 

Котовська – МолдДРЕС, Усатове – МолдДРЕС, Аджалик – Усатове № 2. Також 

передбачається будівництво ПЛ Приморська – Арциз на основі ПЛ 330 кВ МолдДРЕС – 

Арциз, яка буде цілком проходити по території України. 

Передбачене в межах приведення схеми видачі потужності Запорізької АЕС 

будівництво ПС 750 кВ «Каховська» разом з лініями прив’язки до мережі 330 кВ (заходи  

ПЛ 330 кВ Каховська 330 – Херсонська та Каховська 330 – Островська) також забезпечить 

підвищення рівня надійності електропостачання споживачів півдня України.  

Для підвищення надійності електропостачання споживачів Херсонської та 

Миколаївської областей, які наразі живляться від транзиту 330 кВ Трихати – Миколаївська – 

Херсонська – Каховська необхідно будівництво додаткових зв’язків підстанцій регіону з 

джерелами живлення. Оптимальним варіантом є будівництво заходів ПЛ 330 кВ Криворізька 

ТЕС – Трихати на ПС «Миколаївська». 
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Для покриття зростаючого навантаження споживачів передбачається збільшення 

автотрансформаторної потужності, зокрема встановлення другого АТ 330/150 кВ 

потужністю 250 МВА на Южно-Українській АЕС, а також заміна двох АТ 330/110 кВ 

потужністю 125 МВА кожен на два АТ потужністю 200 МВА на ПС 330 кВ «Аджалик». В 

подальшому передбачається переведення на напругу 330 кВ діючої ПС 220 кВ «Центроліт» 

шляхом будівництва РУ 330 кВ, заходів ПЛ 330 кВ Аджалик – Усатове № 1 та встановлення 

двох АТ 330/110 кВ потужністю 200 МВА для покриття зростаючого навантаження міста 

Одеса в умовах фактичної відсутності власних джерел енергії. 

Будівництво ПЛ 750 кВ Приморська – Каховська забезпечить взаємне резервування 

між ПС 750 кВ «Приморська» і «Каховська». 

У плановому періоді передбачається переведення на номінальну напругу 330 кВ  

ПЛ 150 кВ Южно-Українська АЕС – Кварцит. 

 

Південно-Західна енергосистема 

Південно-Західна ЕС має позитивний баланс з активної потужності та електроенергії. 

Фактичне покриття енергосистеми складається з двох блоків Хмельницької АЕС по  

1 000 МВт, двох – шести блоків Ладижинської ТЕС і в години максимального споживання до  

5 генераторів Дністровської ГЕС та одного-трьох генераторів Дністровської ГАЕС. 

Робота мереж Південно-Західної ЕС характеризується завантаженістю транзитними 

перетоками Західної ЕС та власним надлишком активної потужності. 

Видача повної потужності енергоблоків Хмельницької АЕС 2 000 МВт і Рівненської 

АЕС 2 835 МВт, в умовах відставання будівництва основної мережі, обмежується 

пропускною здатністю перетину Захід – Вінниця. Завершення будівництва ПЛ 750 кВ РАЕС 

– Київська в 2015 році та очікуване введення в експлуатацію заходу ПЛ 750 кВ Хмельницька 

АЕС – Київська (протягом першого кварталу 2016 року), посилить згаданий вище перетин та 

дозволить вирішити зазначену проблему. 

Під час проходження ОЗМ 2012-2013 рр. та 2013-2014 рр. завантаження 

автотрансформаторів ПС 330 кВ «Чернівецька» сягало номінальних значень. При цьому, 

відсутність можливості повного резервування навантажень вузла ПС 330 кВ «Чернівецька» 

по транзитній мережі 110 кВ та подальший розвиток інфраструктури регіону обумовлює 

необхідність встановлення третього автотрансформатора на вказаній підстанції. 

З метою підвищення надійності електропостачання споживачів Вінницького кільця 

110 кВ шляхом забезпечення його другим джерелом живлення  передбачається встановлення 

другого АТ 330/110 кВ потужністю 125 МВА на ПС 750 кВ «Вінницька» з відповідною 

реконструкцією ВРП 110 кВ і 330 кВ та будівництво дволанцюгової ПЛ 110 кВ від даної 

підстанції до кільця 110 кВ. 

Також для покриття зростаючого навантаження споживачів передбачається 

збільшення автотрансформаторної потужності шляхом встановлення другого АТ 330/110 кВ 

потужністю 200 МВА на ПС 330 кВ «Козятин, а також приведення схеми» до вимог 

нормативних документів. 

Можливість ефективного використання потужностей Дністровської ГАЕС в складі 

першої черги (три гідроагрегати) потребує відповідного розвитку електромережевої 

інфраструктури магістральних електричних мереж. За результатами виконання роботи 

«Уточнення схеми видачі Дністровської ГАЕС» з урахуванням очікуваної реалізації проектів 

будівництва ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани та Тернопільська – Чернівецька 

мають бути зроблені висновки щодо можливості роботи станції за фактичної схеми її 

прив’язки. 

 

Північна енергосистема 
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Північна ЕС є дефіцитною як по потужності, так і по електроенергії. Дефіцит 

Північної ЕС покривався за рахунок перетоку від ОЕС Центра (РФ) та від Дніпровської і 

Донбаської ЕС. Величина дефіциту потужності системи залежить виключно від 

завантаження блоків Зміївської ТЕС та Харківської ТЕЦ-5. У години максимального 

споживання електроенергії навантаження Зміївської ТЕС досягало 1 126 МВт, а в окремі 

періоди – 1 880 МВт. 

Подальше зростання споживання електроенергії Харківського енерговузла, головним 

чином за рахунок розширення міста Харків в північному напрямку, призводить до 

перевантаження ПЛ 110 кВ від ПС 330 кВ «Залютине» та ПС 330 кВ «Артема». Вирішення 

зазначеної проблеми передбачається здійснити за рахунок будівництва в центрі 

навантаження нової ПС 330 кВ «Слобожанська» з двома АТ 330/110 кВ та заходами ПЛ  

330 кВ Суми – Зміївська ТЕС та Зміївська ТЕС - Бєлгород. Також надійність 

електропостачання міста Харків буде підвищена за рахунок реконструкції ПС 330 кВ 

«Артема» з переходом на КРУЕ-110 кВ і КРУЕ-330 кВ та реконструкції ЗРУ 6 кВ,  

ВРП 35-110 кВ ПС 330 кВ «Залютине». 

Існуюча схема ВРП 330 кВ «Кременчук» (перехідна схема від трансформатор-шини 

до полуторної) не забезпечує нормативний рівень електропостачання приєднаним 

споживачам в ремонтних та аварійних схемах роботи мережі. Ситуація ускладнюється 

недостатнім рівнем резервування по мережі 150 кВ. Приєднання нових споживачів в 

енерговузлі можливе тільки з низьким рівнем надійності електропостачання та заведенням їх 

навантаження під дію протиаварійної автоматики. Враховуючи зазначене, на ПС 330 кВ 

«Кременчук» планується здійснити повну реконструкцію з встановленням обладнання КРУЕ 

330-150 кВ. 

Для забезпечення надійного електропостачання міста Полтава та прилеглих районів 

передбачається створення другого джерела живлення в регіоні шляхом будівництва  

ПС 330 кВ «Ворскла» із заходами ПЛ 330 кВ Північноукраїнська – Полтава. 

В плановому періоді передбачається реконструкція ВРП 330 кВ та 110 кВ ПС 330 кВ 

«Суми» для приведення схеми до вимог ПУЕ. 

Також планується переведення на номінальну напругу 330 кВ ПЛ 110 кВ Зміївська 

ТЕС – Первомайськ. 

 

Центральна енергосистема 

Центральна ЕС є дефіцитною як по потужності, так і по електроенергії. Максимальна 

величина дефіциту потужності перевищує 2 500 МВт. Трипільська ТЕС працює, в 

основному, двома-трьома пиловугільними енергоблоками, а Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 – за 

тепловим графіком. 

По міждержавних ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – Мозир та ПЛ 330 кВ Чернігівська 

– Гомель здійснюється паралельна робота ОЕС України і ОЕС Республіки Білорусь. 

Високі темпи зростання споживання Центральної ЕС, особливо м. Київ, вимагають 

прискореної реалізації проектної схеми розвитку системоутворюючої мережі 330-750 кВ та 

автотрансформаторних зв’язків 330/110 кВ. З кожним роком споживання м. Києва та 

Київської області зростає на 5-7%. В той же час виробництво електроенергії на Київських 

ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 постійно зменшується, у зв’язку з чим Київський енерговузол стає все більш 

дефіцитним як по активній, так і по реактивній потужності. 

Ще одним «вузьким місцем» в схемі електрозабезпечення Центральної ЕС є 

Уманський регіон (Христинівський, Тальнівський, Маньківський, Монастирищенський та 

Жашківський райони Черкаської області). Електропостачання даного вузла здійснюється на 

класі напруги 150 кВ двома лініями від ПС 330/150 кВ «Побузька» (Дніпровська ЕС). 

Відсутність інших джерел на класі напруги 150 кВ обмежують розвиток інфраструктури цієї 
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частини Черкаської області рівнем пропускної здатності зазначених ліній 150 кВ від  

ПС 330/150 кВ «Побузька». 

Для підвищення надійності електрозабезпечення існуючих та можливості приєднання 

перспективних споживачів до електричних мереж в Черкаській області передбачене 

спорудження ПЛ 330 кВ Побужжя – Тальне з ПС 330/150(110) кВ «Тальне» в Тальнівському 

районі. Продовження будівництва цієї ПЛ до ПС 330 кВ «Поляна» дозволить підвищити 

надійність енергопостачання Черкаського енерговузла, живлення якого на даний час 

здійснюється від транзиту Трипільська ТЕС – Канівська ГЕС – Поляна – Черкаська – 

Кременчуцька ГЕС. Виведення ПЛ 330 кВ зазначеного транзиту для проведення робіт з їх 

технічного обслуговування та ремонту через незабезпеченість ремонтно-аварійної схеми 

буде неможливим без примусового обмеження споживання та без будівництва третього 

джерела живлення. 

Для забезпечення покриття зростаючого навантаження західної частини Київської 

області передбачається будівництво ПС 330/110 кВ «Фастівська» з заходами ПЛ 330 кВ 

Трипільська ТЕС – Житомирська та встановленням двох АТ 330/110 кВ потужністю  

125 МВА. 

Також підвищенню надійності електропостачання даного регіону сприятиме 

будівництво Канівської ГАЕС з лініями видачі потужності: 

 заходи ПЛ 330 кВ Канівська ГЕС – Поляна на РУ 330 кВ Канівської ГАЕС; 

 ПЛ 330 кВ Канівська ГАЕС – Білоцерківська; 

 ПЛ 330 кВ Канівська ГАЕС – Тальне. 

Для покриття зростаючого навантаження споживачів Київського регіону 

передбачається збільшення автотрансформаторної потужності, зокрема встановлення третіх 

автотрансформаторів 330/110 кВ потужністю 200 МВА на ПС 330 кВ «Новокиївська» та 

«Броварська» з реконструкцією РУ 330 кВ та 110 кВ. 

Значна частина підстанцій енергосистеми виконані за схемами та на обладнанні, 

застосування яких не відповідає вимогам ПУЕ, що негативно впливає на надійність 

енергопостачання споживачів регіону. В плановому періоді передбачається реконструкція 

ВРП 330 кВ та 110 кВ ПС 330 кВ «Черкаська», «Житомирська» та «Жовтнева».  

З метою приведення схеми приєднання до мережі 330 кВ ПС 330 кВ «Жовтнева» з 

вимогами нормативних документів та забезпечення надійного електропостачання 

центральних районів міста Києва, де розміщуються адміністративні будівлі центральних 

органів влади країни, передбачається будівництво ЛЕП 330 кВ Західна – Жовтнева. 

Для забезпечення можливості виведення з експлуатації ВРУ 750 кВ та 330 кВ 

Чорнобильської АЕС передбачається переприєднання ПЛ 330 кВ Чорнобильська АЕС – 

Мозир до ВРП 330 кВ ПС 750 кВ «Київська» та утворення на основі ПЛ 330 кВ Київська – 

Чорнобильська АЕС та Чорнобильська АЕС – Славутич нової ПЛ 330 кВ Київська – 

Славутич. 

 

2.4. Розвиток розподільчих мереж, що забезпечує підвищення надійності 

роботи магістральних мереж ОЕС України. 

 

Для підвищення надійності роботи магістральної мережі, збільшення пропускної 

спроможності контрольованих перетинів, позбавлення підстанцій магістральної мережі від 

нехарактерних для них функцій необхідне наступне будівництво розподільчих мереж: 

1 Будівництво ПЛ 150 кВ Новий Буг – Еланець підвищить надійність 

електропостачання двох енерговузлів Миколаївської області за рахунок приведення їхніх 

схем живлення у відповідність до вимог нормативних документів, а також буде підвищена 

надійність електропостачання Миколаївсько-Херсонського енерговузла в ремонтно-
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аварійних режимах магістральної мережі; забезпечено надійне електропостачання 

споживачів ПС 150 кВ "Районна" в умовах відключення АТ 330/150 кВ Южно-Української 

АЕС, в режимах після встановлення другого АТ 330/150 кВ на Южно-Українській АЕС буде 

усунута можливість перевантаження ліній 150 кВ, що зв’язують ПС 150 кВ "Районна" з 

іншими районами. 

2 Будівництво ПЛ 150 кВ Миколаївська – Миколаїв-тягова – Херсон-тягова – 

Херсонська, що забезпечить електрифікацію Одеською залізницею в рамках проекту 

"Підвищення пропускної спроможності залізничного транспорту за напрямком Знаменка – 

Долинська – Миколаїв – Херсон – Джанкой", також резервуватиме електропостачання 

Херсонського та Миколаївського енерговузлів в ремонтно-аварійних схемах магістральної 

мережі. 

3 Будівництво ПЛ 150 кВ Каховська – Снігурівка забезпечить видачу повної потужності 

Каховської ГЕС в ремонтних та ремонтно-аварійних режимах мережі, що збільшить 

можливість використання потужностей Каховської ГЕС для покриття нерівномірності 

покриття добового графіку ОЕС України. 

4 Будівництво ПЛ 110 кВ Усатове – Центроліт забезпечить підвищення надійності 

електропостачання споживачів міста Одеси та збільшить пропускну спроможність перетину 

ОЕС України – Одеса, Молдова. 

5 Будівництво ПЛ 110 кВ Борислав – Турка36 – Тухля-тягова забезпечить надійне 

електропостачання споживачів нафтоперекачувальних станцій, електрифікованих ділянок 

Львівської залізниці, а також посилить зв’язки між підстанціями магістральної мережі 220 

кВ "Борислав", "Стрий" та "Воловець". 

6 Посилення зв’язків 150 кВ між ПС 330 кВ "Мелітопольська" та "Молочанська" через 

ПС 150 кВ "Робітнича", "Бердянська" та "Чернігівка" з метою забезпечення надійного 

електропостачання споживачів ПС "Мелітопольська" в ремонтно-аварійних режимах 

магістральної мережі. 

7 Створення транзиту 150 кВ ЗаТЕС – ГНС – ЗРК – Федорівка – Молочанська для 

забезпечення видачі потужності Запорізької ТЕС в ремонтних режимах мережі. 

8 Будівництво ліній прив’язки до мережі 110 кВ міста Харків нової  

ПС 330 кВ "Слобожанська". 

9 Будівництво ПС 110 кВ "Західна" в районі ПС 330 кВ "Хмельницька" з метою 

переведення на нову підстанцію 110 кВ споживачів на класі напруги 10 кВ з підстанції 330 кВ. 

10 Будівництво ПС 110 кВ "Дніпровська" в районі ПС 330 кВ "Черкаська" з метою 

переведення на нову підстанцію 110 кВ споживачів на класі напруги  

10 кВ з підстанції 330 кВ. 

11 Будівництво ПЛ 110 кВ Козятин – Козятин-тягова № 2 забезпечить підвищення 

надійності електропостачання споживачів приєднаних до дволанцюгового транзиту 110 кВ 

Козятин-тягова – Фастів, в тому числі тягових підстанцій, та вцілому посилення зв’язків між 

ПС 330 кВ "Козятин" та "Новокиївська". 

12 Встановлення другого автотрансформатора 220/110/10 кВ на ПС 220 кВ "Хуст" з 

метою забезпечення надійного електропостачання споживачів даного енерговузла та 

зниження рівня завантаженості АТ 220/110 кВ на ПС 400 кВ "Муачеве" і "Воловець" в 

режимах з відключенням існуючого автотрансформатора 220/110 кВ на ПС "Хуст". 

13 Будівництво ліній прив’язки до мережі 110 кВ Бориславсько-Дрогобицького 

енерговузла нової ПС 330 кВ "Дрогобич". 

14 Будівництво ліній прив’язки до мережі 110-150 півдня Черкаської області  нової  

ПС 330 кВ "Тальное". 

15 Будівництво нової ПС 110 кВ в районі ПС 220 кВ "Центроліт" з метою переведення на 

нову підстанцію 110 кВ споживачів на класі напруги 10 кВ з підстанції 220 кВ. 
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16 Будівництво ліній прив’язки до мережі 110 кВ східної та центральної частин 

Київської області  нової ПС 330 кВ "Східна". 

 

2.5 Оцінка резервів потужності в ОЕС України 

Аналіз балансів потужності ОЕС України показує, що існуючі генеруючі потужності 

можуть забезпечити покриття прогнозних річних максимумів навантаження при виконанні 

запланованих обсягів нового будівництва та реконструкції вугільних енергоблоків ТЕС (з 

одночасним вирішенням проблем їх паливозабезпечення) за умови оптимального планування 

графіка технічного обслуговування (ремонт, продовження ресурсу роботи) енергоблоків 

АЕС та запланованого будівництва енергоблоків № 3, 4 ХАЕС. 

Для забезпечення проходження режимів з аномально низькою температурою 

зовнішнього середовища (режими абсолютних зимових максимумів навантаження) 

залишається необхідність включення в роботу газомазутних енергоблоків, що потребує 

підтримання їх роботоздатності під час перебування в резерві (консервації). 

У зв’язку з інтенсивним розвитком енергогенеруючих потужностей, що виробляють 

електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, при плануванні 

резервів потужності в ОЕС України необхідно враховувати додаткові резерви для 

компенсації нерівномірності графіків їх навантаження. 

В ОЕС України різниця споживання між літнім (червневим) і осінньо-зимовим 

(грудневим) максимумами складає близько 9 000 МВт. 

Нерівномірність добового графіка електроспоживання середнього робочого дня у 

2013-2015 роках становила відповідно 0,737 0,733 та 0,73 та має певну тенденцію до 

поглиблення. 

Регулювання добових та сезонних графіків навантаження здійснюється за допомогою 

енергогенеруючих блоків ГЕС, ГАЕС та ТЕС, регулюючі діапазони яких складають: 

- ГЕС – до 2 000 МВт загалом; 

- ГАЕС – до 1 000 МВт в генераторному та 1 200 МВт в насосному режимах загалом; 

- блоків ТЕС 150 МВт – до 20 МВт на 1 блок; 

- блоків ТЕС 200 МВт – до 30 МВт на 1 блок; 

- блоків ТЕС 300 МВт – до 60 МВт на 1 блок; 

- блок 800 МВт Слов’янської ТЕС – до 180 МВт. 

Протягом першого півріччя 2015 року «гарячий» резерв ТЕС на вечірній максимум, 

закладений в диспетчерський графік, складав близько 600 МВт, що відповідає рівню 2014 

року. Збільшилась «інтенсивність» використання резерву – за 2015 - 233 рази  

(в 2014 році - 104 рази) використовувався «гарячий» резерв величиною більше 500 МВт. 

Резерв більше 1000 МВт в 2015 році не використовувався (в 2014 році – 5 разів).  

Для забезпечення потреб добового регулювання потрібно вирішувати не тільки 

проблему введення нових пікових та високоманеврених потужностей, а й розв’язати 

проблему більш глибокого зниження базового навантаження ТЕС. Для цього, зокрема, 

необхідно створювати більш ефективні економічні стимули, які б давали змогу генеруючим 

компаніям виконувати реконструкцію енергоблоків не лише в напрямі подовження їх 

експлуатаційного ресурсу, а й направлену на розширення діапазону регулювання їх 

навантаження. 

Крім того, одним із пріоритетних напрямів вирішення проблеми регулювання добових 

графіків навантаження в ОЕС України має стати подальше розширення та вдосконалення 

механізмів стимулювання як виробників електричної енергії (насамперед АЕС в частині 

добового та тижневого регулювання), так і споживачів до їх участі в цьому процесі 

(залучення генеруючих потужностей блок-станцій, оптимізація технологічних процесів 

тощо). 
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2.6 Забезпеченість ОЕС України первинним, вторинним та третинним 

регулюванням частоти і потужності 

Нормативним документом СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009 «Основні вимоги щодо 

регулювання частоти та потужності в ОЕС України» (затверджений наказом Міністерства 

палива та енергетики України від 24.03.2009 № 158), визначаються наступні вимоги до 

регулювання частоти та потужності в ОЕС України, зокрема: 

- первинне регулювання частоти – процес зміни активної потужності енергоблоків, 

агрегатів та електростанцій в цілому під впливом дії системи регулювання турбін, котлів, 

реакторів, систем групового регулювання активної потужності (ГРАП) ГЕС, а також 

регулюючого ефекту навантаження, викликаного зміною частоти в ОЕС (синхронній 

зоні/енергооб’єднанні) внаслідок виникнення небалансу потужності в ОЕС (Області/Блоці 

регулювання/синхронній зоні/енергооб’єднанні), спрямований на зменшення цієї зміни, що 

закінчується встановленням квазістатичного балансу потужності при новому значенні 

частоти; 

- нормоване первинне регулювання частоти (НПРЧ) – організована частина 

первинного регулювання, здійснювана в цілях забезпечення гарантованої якості первинного 

регулювання і підвищення надійності ОЕС (енергооб’єднання) енергоблоками (агрегатами) 

виділених електростанцій, на яких заплановані і постійно підтримуються резерви первинного 

регулювання та забезпечення їх ефективного використання; 

- вторинне регулювання частоти і потужності – процес зміни активної потужності 

виділених електростанцій для компенсації небалансу потужності, що виник, в наслідок 

ліквідації перевантаження транзитних зв’язків, відновлення частоти і заданих зовнішніх 

перетоків та відновлення резервів первинної регулюючої потужності, витрачених під час дії 

первинного регулювання. Вторинне регулювання здійснюється, зазвичай, автоматично під 

дією централізованої системи автоматичного регулювання частоти і потужності (САРЧП), а 

при відсутності автоматизованих систем регулювання – оперативно (вручну); 

- третинне регулювання – оперативна або автоматична зміна потужності (робочих 

точок) спеціально виділених енергоблоків (агрегатів), електростанцій третинного 

регулювання і споживачів-регуляторів (головним чином, шляхом зміни графіків 

навантаження) з метою відновлення вторинного резерву в міру його вичерпання, а також для 

здійснення оперативної корекції режиму в інших цілях. На енергоблоках (агрегатах), 

електростанціях третинного регулювання періодично передаються всі відхилення від 

планового режиму, спочатку сприйняті електростанціями первинного, а потім вторинного 

регулювання. 

 

Забезпеченість ОЕС України первинним регулюванням 

Прийняті величини первинного резерву для ОЕС України залежно від режиму її 

роботи (п. 5.3.3.8 СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009): 

- в ізольованому режимі роботи – 1000 МВт. У цьому режимі ця величина може бути 

загальним обсягом резервів первинного та вторинного регулювання; 

- у режимі паралельної роботи з ENTSO-E – ±190 МВт; 

- у режимі паралельної роботи з країнами СНД і Балтії – ±160 МВт. 

На даний час обладнання електростанцій ОЕС України в цілому забезпечує 

необхідний обсяг первинного резерву, при цьому фактичний обсяг резервів нормованого 

первинного регулювання в ОЕС України відсутній, оскільки відсутній ринок допоміжних 

послуг з відповідною оплатою за надання послуг. 

Потенційний обсяг первинного резерву потужності 
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За результатами реконструкції енергоблоків теплових електростанцій за заявами 

генеруючих компаній (ГК) до первинного (НПРЧ) та вторинного (САРЧП) регулювання 

можуть бути залучені: 

 

Орієнтовна величина доступного первинного резерву на цих блоках становитиме 

орієнтовно ±160  МВт.  

Відповідно до планів ГК ТЕС щодо реконструкції блоків електростанцій (з 

забезпеченням можливості їх залучення до первинного регулювання), очікувана величина 

доступного первинного резерву матиме наступну тенденцію: 

 

 

Таким чином в 2017-2018 роках будуть виконані вимоги СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009 

в частині величини первинного резерву для ОЕС України у режимі паралельної роботи з 

ENTSO-E (±190 МВт). 

Активація наявного на енергоблоках ТЕС первинного резерву потужності буде 

запроваджуватися згідно правил функціонування ринку допоміжних послуг в обсягах і у 

строки, визначені відповідними нормативно-правовими документами та Правилами ринку. 

Забезпеченість ОЕС України вторинним регулюванням 

Згідно з вимогами СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009 «Основні вимоги щодо регулювання 

частоти та потужності в ОЕС України» (п. 5.4.3.3) для ОЕС України доцільно 

використовувати розрахунковий діапазон вторинного регулювання для компенсації найбільш 

вірогідної аварійної втрати генерації або споживання. Для ОЕС України діапазон АВРЧП для 

компенсації найбільш вірогідної аварійної втрати генерації або споживання має становити 

1500 МВт (на завантаження – 1000 МВт і на розвантаження – 500 МВт). 

Енергокомпанія Електростанція № енергоблоку 
Участь у регулюванні 

(тип регулювання) 

ПАТ «Центренерго» 
Трипільська ТЕС 2 НПРЧ 

Вуглегірська ТЕС 1,4 НПРЧ 

ПАТ «ДТЕК 

Дніпроенерго» 

Запорізька ТЕС 1,3 НПРЧ 

Криворізька ТЕС 3 НПРЧ 

ПАТ «ДТЕК 

Західенерго» 

Бурштинська ТЕС 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 НПРЧ, САРЧП 

Добротвірська ТЕС 8 НПРЧ, САРЧП 

ПАТ «Донбасенерго» Старобешівська ТЕС 11,12,13 НПРЧ 

ТОВ «ДТЕК 

Східенерго» 

Курахівська ТЕС 5,6,7,8 НПРЧ 

Зуївська ТЕС 1,4 НПРЧ 

Луганська ТЕС 10,13 НПРЧ 
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На даний момент, резерв потужності вторинного регулювання на завантаження в ОЕС 

України складає 432 МВт, який розміщено на шістьох гідроагрегатах Дніпровської 

гідроелектростанції (ДГЕС-1) приєднаних до центрального регулятора системи САРЧП  

ДП «НЕК «Укренерго». 

Після виконання Програми першочергових організаційно-технічних заходів для 

підготовки ОЕС України до роботи з об'єднанням енергосистем європейських держав на 

період до 2016 року (затверджена наказом Міненерговугілля від 25.11.2014 р. № 840) в 

частині впровадження станційних систем керування та реконструкції обладнання, а також 

забезпечення каналів зв’язку з центральним регулятором, резерв вторинного регулювання 

орієнтовно має розміщатися в окремі періоди не менш ніж на 30 енергоблоках 300 і 200 МВт 

ТЕС, а також на агрегатах ГЕС. 

Таким чином, після виконання зазначених заходів, резерв потужності вторинного 

регулювання буде задовольняти вимогам СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009. 

Третинне регулювання 

Згідно з вимогами пунктів СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009 «Основні вимоги щодо 

регулювання частоти та потужності в ОЕС України» (пп. 5.5.7, 5.5.8) третинний резерв має 

бути достатнім для забезпечення ефективного функціонування первинного і вторинного 

регулювання в заданому обсязі і при необхідній якості регулювання, а також для компенсації 

похибки планування балансу потужності і втрати генерації. 

 

2.7. Оцінка обмежень на видачу потужності електростанцій та 

електропостачання енерговузлів і заходи щодо зняття та недопущення системних 

обмежень 

У даний час в режимах роботи та схемі основної мережі ОЕС України є ряд «вузьких 

місць», що знижують надійність роботи енергосистеми, окремих її вузлів та об’єктів, 

основним з яких є: 

- неоптимальна структура генеруючих потужностей; 

- зниження базового електроспоживання; 

- не завершена, у відповідності з проектом, схема видачі потужності Запорізької АЕС; 

- недостатні рівні статичної і динамічної стійкості окремих вузлів енергосистеми; 

- недостатня забезпеченість мобільним резервом на ТЕС. 

Робота АЕС в базовому режимі як по активній так і по реактивній потужності 

визначає рівні напруги у контрольних точках західного, південного, південно-західного та 

центрального регіонів ОЕС, які змінюються в протифазі до зміни рівня споживання, що 

погіршує умови забезпечення стійкості енергосистеми. 

В поточних режимах підтримка необхідних рівнів напруги, в тому числі і на самих 

АЕС, у значній мірі ускладнилась, а режимних заходів (використання реактивної потужності 

ТЕС і ГЕС) для цього вже не вистачає. За значної долі АЕС, коли їх генератори перестають 

виступати керованим джерелом реактивної потужності, задача підтримання необхідних 

рівнів напруги набуває особливої актуальності для ОЕС України. 

З 2001 року за технічним станом турбогенераторів сумарний діапазон реактивної 

потужності РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС знизився в 2 рази в порівнянні з паспортними даними 

генераторів (з близько 3400 до 1700 МВАр), в тому числі на блоках № 1, 2 ЮУАЕС 

зменшився з 900 до 460 МВАр, а блоку № 3 з 500 до 80 МВАр. Це є особливо актуальним, 

оскільки ця АЕС перебуває в центрі ОЕС України і будь-які зміни в балансі потужності як у 

Південній енергосистемі, так і за її межами суттєво впливають на режим роботи електричних 

зв’язків Южно-Української АЕС з енергосистемою, а також на рівні напруги на її шинах  

750 і 330 кВ. 
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Такі режими роботи генераторів Южно-Української АЕС зі зниженим діапазоном 

завантаження по реактивній потужності призводять до зниження рівня динамічної стійкості 

АЕС з обмеженням рівня робочої потужності на 100-200 МВт в нормальній і ремонтних 

схемах мережі. Крім того, знижується рівень статичної стійкості з обмеженням рівня робочої 

потужності на 300-400 МВт і, як наслідок, пропускна спроможність мережі. В період 

літнього споживання, зниження допустимих перетоків потужності в перетині Южно-

Українська АЕС – Дніпро може викликати додаткове відповідне обмеження потужності 

Южно-Української АЕС.  

Розв’язання проблеми підтримання допустимих рівнів напруги на шинах 750 і 330 кВ 

АЕС можливе за рахунок встановлення компенсуючих пристроїв на шинах самих АЕС (або 

на шинах ПС основної мережі, що розташовані близько до АЕС), що вирішує питання 

підвищення статичної стійкості енергосистеми. 

До теперішнього часу не виконана в повному обсязі проектна схема видачі 

потужності Запорізької АЕС при розширенні її до 6 000 МВт, яка передбачала будівництво 

ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська з ПС 750/330 кВ «Каховська» для забезпечення 

видачі потужності від АЕС в південні райони ОЕС України і розвантаження перетинів півдня 

ОЕС України. 

Непроектна схема видачі потужності Запорізької АЕС, з однієї сторони, призводить 

до обмеження використання встановленої потужності станції до 5 300 МВт в нормальному 

режимі і до 4 000 МВт в режимах аварійних відключень або виводу в ремонт одного із 

діючих зв’язків 750 кВ, з іншої – ускладнює організацію ремонтів ПЛ 750 кВ видачі 

потужності і обладнання на приймальних підстанціях 750/330 кВ, так як їх проведення 

вимагає одночасної зупинки двох енергоблоків по 1 000 МВт або обмеження її генерації до 

4 000 МВт по режиму на тривалий час. 

На цей час здійснюється будівництво ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська з ПС 

750/330 кВ «Каховська» та реконструкція ВРП-750 кВ ВП «ЗАЕС», закінчення яких 

заплановано на 2016 рік. 

Низький рівень надійності роботи півдня ОЕС України зумовлений недостатньою 

пропускною спроможністю окремих елементів основної мережі регіону, в першу чергу – ПЛ 

330 кВ Першотравнева – Південна № 1,2 та двоколовою ПЛ 330 кВ Дніпро-Донбас – 

Запорізька-750, що може становити потенційну загрозу розвитку аварійних ситуацій в 

енергосистемі. 

Граничні режими роботи вказаних ПЛ 330 кВ виявляють необхідність вимушеного 

додаткового завантаження енергоблоків Криворізької та Запорізької ТЕС в ремонтних 

схемах мережі, що, при великій базі АЕС, значно ускладнює проведення ремонтної кампанії. 

Крім того, для забезпечення ремонтів АТ 750/330 кВ на Запорізькій АЕС, ПС 750 кВ 

«Дніпровська» та «Запорізька», в умовах зниженої генерації ТЕС, необхідно вирішувати 

питання по введенню в роботу трансформаторів поперечного регулювання (ТПР) на  

АТ 750/330 кВ на ПС 750 кВ «Запорізька» та «Південнодонбаська», а також заміни ТПР на 

ПС 750 кВ «Дніпровська» через їх незадовільний технічний стан. Для покриття зростаючого 

споживання в зоні Дніпровської ЕС передбачається встановлення на ПС 750 кВ 

«Дніпровська» та «Запорізька» третіх автотрансформаторів 750/330 кВ потужністю  

1000 МВА кожен. 

В умовах зниження споживання в енерговузлі безпосередньо приєднаному до шин  

150 кВ Запорізької ТЕС для можливості видачі повної потужності блоків приєднаних до цих 

шин в ремонтних та аварійних схемах необхідно виконати розділення АТ-1 та АТ-2 з 

підключенням їх в окремі поля 330 кВ. 

В умовах зростання споживання в районі Криворізької ТЕС на класі напруги 150 кВ 

та забезпечення завантаження блоків даної електростанції за економічними показниками 
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необхідно виконати розділення АТ-1 та АТ-2 з підключенням їх в окремі поля 330 кВ та  

150 кВ. 

Для забезпечення нормативного рівня електропостачання споживачів, приєднаних до 

шин 110 кВ Трипільської ТЕС, необхідне відновлення роботи пошкодженого АТ 330/110 кВ 

потужністю 125 МВА. 

В умовах виводу із роботи Чорнобильської АЕС виникло питання забезпечення 

надійності енергопостачання Центральної ЕС в цілому та м. Києва зокрема. Внаслідок 

неналежного рівня експлуатації ВРП на Чорнобильській АЕС можливі аварійні режими, при 

яких будуть відключені дві живильні ПЛ-750 кВ, що комутуються на ВРП АЕС. Крім того, за 

результатами комплексного обстеження АТ-3 750/330 кВ Чорнобильської АЕС було 

встановлено обмеження максимального навантаження АТ-3 не більше 60% від номінального, 

що, відповідно, обмежує технічну можливість передачі електроенергії через ВРП 750/330 кВ 

АЕС. Це призвело до того, що в схемах ремонту транзиту ПЛ 330 кВ Хмельницька АЕС – 

Шепетівка – Житомир або АТ-4 750/330 кВ Чорнобильської АЕС, для виконання вказаних 

вимог, необхідно додатково завантажувати Київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та Трипільську ТЕС. 

Першим кроком до вирішення цієї проблеми стало спорудження ПС 750 кВ «Київська». 

Зростання електроспоживання м. Києва призвело до граничних режимів роботи 

живлячої мережі та АТ-зв’язків Київського кільця 330 кВ. Граничні режими роботи вказаних 

ПЛ-330 кВ та обладнання виявляють необхідність вимушеного додаткового завантаження 

енергоблоків Київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та Дарницької ТЕЦ. Крім того через роботу ТЕЦ-5 і 

ТЕЦ-6 зі зниженою генерацією під час проведення ремонтної кампанії в літній період 

(зупинка ТЕЦ-6, робота ТЕЦ-5 з мінімальним навантаженням) ускладнює виконання 

запланованих ремонтів ПЛ 330 кВ та обладнання окремих ПС 330 кВ, які впливають на 

режим роботи Київського енерговузла. В цих умовах для підвищення надійності живлення 

споживачів м. Києва необхідна прив’язка ПС 750 кВ «Київська» до мережі 330 кВ 

Київського енерговузла. 

В першу чергу, потрібне термінове закінчення робіт зі спорудження заходів  

ПЛ 330 кВ Новокиївська – Північна та наступне спорудження заходів ПЛ 330 кВ 

Чорнобильська АЕС – Північна на ПС 750 кВ «Київська» з встановленням другого  

АТ 750/330 кВ, будівництво ПС 330 кВ «Західна» із заходами ПЛ 330 і 110 кВ, встановлення 

третього АТ 200 МВА на ПС 330 кВ «Новокиївська» та «Броварська». 

Для забезпечення надійного живлення існуючих та перспективних споживачів 

Бориспільського і Броварського району Київської області та Лівобережної частини м. Києва 

необхідно також вирішувати питання будівництва нового потужного джерела живлення, а 

саме: ПС 330/110 кВ «Східна» із заходами ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ-5 – Броварська. 

У зв’язку з виділенням частини ОЕС України – «острова Бурштинської 

електростанції» – на паралельну роботу з ENTSO-E три ПЛ-330 кВ Бурштинська ТЕС – 

Тернопільська, Бурштинська ТЕС – Західноукраїнська та Бурштинська ТЕС – Івано-

Франківська комутуються на ВРП 330 кВ Бурштинської ТЕС. Така схема мережі значно 

ускладнює проведення ремонтної кампанії основної мережі регіону та знижує рівень 

надійності живлення споживачів Івано-Франківської, Чернівецької та Тернопільської 

областей. 

В режимах максимальних навантажень робота транзиту 330 кВ Дністровська ГЕС – 

Кам’янець-Подільська – Чернівці – Івано-Франківськ – Бурштинська ТЕС є складною, 

особливо в післяаварійних режимах, коли не забезпечуються мінімально допустимі рівні 

напруги на шинах 110 кВ ПС 330 кВ, що може привести до роботи АОЗН. В ремонтних 

схемах ПЛ 330 кВ Бурштинська ТЕС – Івано-Франківськ при аварійному вимкненні ПЛ 330 

кВ Івано-Франківськ – Чернівці (Кам’янець-Подільський) енерговузол погашається. 

Завантаженість ПС 330 кВ «Чернівецька» та відсутність розвитку транзитної мережі 110 кВ 

призводить до неможливості виконання вимог нормативних документів щодо необхідних 
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обсягів резервування навантаження. Всі ці проблеми гостро ставлять питання про 

необхідність посилення даного транзиту шляхом будівництва поперечних зв’язків з 

транзитом ПЛ 330 кВ Бурштинська ТЕС – Тернопільська – Хмельницька, а саме завершити 

будівництво та ввести в експлуатацію ПЛ 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани та 

виконати робоче проектування та будівництво ПЛ 330 кВ Луцьк Північна – Тернопільська – 

Чернівецька. 

Для видачі потужності четвертого блоку ХАЕС, будівництво якого заплановано до 

2022 року, необхідно здійснити додаткові заходи з мережевого будівництва. Основний з них 

– це будівництво дволанцюгової ПЛ 330 кВ ХАЕС – Київська. Один з ланцюгів зазначеної 

ПЛ буде заведено на існуючу ПС 330 кВ «Лісова», другий ланцюг – на новозбудовану ПС 

330 кВ «Новоград-Волинська». Будівництво ПС 330 кВ «Новоград-Волинська» дозволить 

пожвавити розвиток промисловості прилеглих районів, що наразі обмежений пропускною 

здатністю електричних мереж регіону. 

Будівництво першої черги Дністровської ГАЕС (3 гідроагрегати по 324/421 МВт) 

забезпечить більш стабільну роботу перетину Захід – Вінниця. 

Діюча мережа 330-750 кВ не забезпечить передачу надлишку потужності із заходу в 

інші регіони України в ремонтних та ремонтно-аварійних схемах. В цих умовах для 

збільшення пропускної спроможності перетинів Захід – Вінниця, Вінниця – Южно-

Українська АЕС та Южно-Українська АЕС – Дніпро, крім ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – 

Київська, ПЛ 330кВ Богородчани – Західноукраїнська, ПЛ 330кВ Луцьк Північна – 

Тернопільська (з наступним продовженням її до ПС 330 кВ «Чернівецька»), необхідно 

розпочати розробку проектно-вишукувальної документації по південному транзиту 750 кВ 

Каховка – Приморська – Дністровська ГАЕС – ХАЕС. А в період за 2025 роком має 

розпочатись будівництво ПЛ 750 кВ Приморська – Дністровська ГАЕС. 

Для покращення живлення від ОЕС України споживачів району ПС 330 кВ «Арциз» 

та Ізмаїльського енерговузла необхідно прискорити проектування та будівництво ПЛ-330 кВ 

Новоодеська – Арциз. 

Для повного вирішення проблеми живлення Одеського регіону необхідно розпочати 

будівництво ПС 750 кВ «Приморська» з заходами на неї ПЛ 750 кВ Южно-Українська АЕС – 

Ісакча та ПЛ 330 кВ Молдавська ДРЕС – Усатово, Молдавська ДРЕС – Котовська та 

Аджалик – Усатово № 2, а також переключення на неї з Молдавської ДРЕС ПЛ 330 кВ 

Молдавська ДРЕС – Арциз. 

Незбалансованість Кримської ЕС по реактивній потужності, за умови мінімальної 

генерації на ТЕС Криму призвела: 

- до зниження рівнів напруг в години максимального навантаження, у зв’язку з 

виходом з ладу значної частини синхронних компенсаторів та батарей статичних 

конденсаторів (БСК); 

- до значного підвищення рівнів напруг в провали навантаження весняних, зимових та 

осінніх режимів, що вимагало вимушено відключати в резерв ПЛ 220-330 кВ, як внутрішніх 

так і міжсистемних, та АТ на ПС Кримської ЕС. 

Для підвищення надійності енергопостачання відповідальних споживачів Криму 

необхідно забезпечити перегляд структури ЦСАВН Криму та введення запроектованого 

мікропроцесорного комплексу ЦСАВН на ПС 330 кВ «Сімферопольська». 

В період ОЗМ повністю використовується пропускна спроможність існуючої 

електричної мережі в перетині ОЕС України – Крим, в часи максимальних навантажень 

перетоки активної потужності в перетині ОЕС України – Крим досягали недопустимих 

значень. 

В літній період в часи максимального навантаження перетоки активної потужності по 

перетину ОЕС України – Крим були на рівні 1 150 МВт, а споживання Кримською ЕС 
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реактивної потужності становило 650 МВАр, при цьому рівні напруги в мережі 110 кВ 

знижувались до 99 кВ. Внаслідок цього досягалась межа пропускної спроможності перетину 

ОЕС України – Крим. 

В умовах невизначеності перспектив будівництва генеруючих потужностей в Криму, 

єдино можливим рішенням проблеми є підвищення пропускної спроможності існуючих 

зв’язків перетину Україна – Крим. Нарощення встановленої потужності БСК дозволять 

підвищити допустимі перетоки в перетині до 1 400-1 500 МВт. 

 

2.8 Узагальнені висновки 

Аналіз функціонування усіх складових частин електроенергетичної галузі України 

свідчить, що ОЕС України, в цілому, забезпечує поточні суспільні потреби країни в 

електричній енергії, а також здійснення її експорту, імпорту та транзиту, проте в роботі ОЕС 

існує цілий ряд ризиків і негативних тенденцій, які вже зараз перешкоджають здійсненню 

функцій виробництва і транспортування електричної енергії з прийнятними рівнями 

надійності та ефективності, з дотриманням сучасних вимог щодо енергозбереження, охорони 

навколишнього природного середовища та техногенної безпеки. 

До основних факторів, які негативно впливають на роботу ОЕС України, належать: 

- фізичне зношення й моральне старіння більше, ніж 80% енергоблоків ТЕС і ТЕЦ; 

- відпрацювання розрахункового технічного ресурсу більшістю ЛЕП і ПС напругою 

220 кВ і вище; 

- наближення до закінчення строку проектної експлуатації енергоблоків АЕС; 

- не завершеність, у відповідності з проектами, схем видачі потужності АЕС і передачі 

її до енергодефіцитних регіонів, особливо до центру й на схід країни; 

- зниження базового електроспоживання; 

- неоптимальна структура генеруючих потужностей; 

- дефіцит маневрених і регулюючих потужностей в енергосистемі, недостатня 

забезпеченість мобільним резервом на ТЕС; 

- недостатні рівні статичної і динамічної стійкості окремих вузлів енергосистеми. 

Завдання і заходи цього План розвитку розроблені таким чином, щоб уже на перших 

етапах його реалізації забезпечити мінімізацію або повне усунення зазначених та інших 

негативних факторів в роботі ОЕС України, а також забезпечити її перспективний розвиток у 

відповідності з його метою і призначенням. 
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ІІІ БАЛАНС ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОТУЖНОСТІ ОЕС УКРАЇНИ 

 

3.1 Аналіз основних показників балансу електричної енергії та його структури за 

попередній період 

Обсяги виробництва електричної енергії на електростанціях ОЕС України у 2007-2015 

роках склали: 

Найменування 

Рік 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

(прогноз) 

Виробництво 

електроенергії, млрд.кВтг 
195,3 191,9 173,1 188,1 194,1 198,1 192,4 181,9 157,6 

(+) збільш., (–) зменш. до 

попереднього року, % 
+1,6 –1,7 –9,8 +8,7 +3,2 +2,1 –2,9 –5,4 –13,4 

 

Протягом 2012
1
-2015 років обсяги виробництва електричної енергії скоротилося на 

40,5 млрд.кВтг або на 20,4 % (з 198,1 до 157,6 млрд.кВтг), у тому числі за рахунок 

скорочення внутрішнього попиту (сумарно електроспоживання брутто і споживання ГАЕС в 

насосному режимі) на 15,7 млрд.кВтг (8,3%) та експортних поставок електроенергії на 6,4 

млрд.кВтг (66,1%), а також виключення з розрахунків споживання тимчасово окупованої АР 

Крим та неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей. 

Аналогічні тенденції у виробництві та споживанні електроенергії в ОЕС України як за 

динамікою, так і за категоріями споживачів спостерігалися в період 2008-2009 років під 

впливом кризових явищ у світовій та вітчизняній економіках. 

Разом з тим, характеристики зростання попиту і пропозиції електроенергії в 2010-2012 

роках дають обґрунтовані підстави врахувати їх при прогнозуванні балансу електричної 

енергії на 2016-2025 роки. 

 

3.2 Прогнозний баланс електричної енергії на 2016-2025 роки 

Прогнозний баланс електричної енергії на 2016-2025 роки розглядався за кількома 

сценаріями. 

Сценарій 1: 

Прогноз балансу електричної енергії на період 2016-2025 років розроблено на основі 

даних, наданих енергопостачальними організаціями (попит) та виробниками електричної 

енергії (пропозиція) згідно «Порядку підготовки Системним оператором Плану розвитку 

ОЕС України на наступні десять років», а також на підставі припущення (очікування) таких 

передумов: 

Розділ Б. Попит: 

1. Рядок 2.1.1 «Споживання електроенергії (нетто)» в цілому та у розрізі груп 

споживачів, а також рядок 2.1.2 «Витрати електроенергії на її транспортування в 

розподільних мережах та на власні потреби ПРТ» сформовано з урахуванням прогнозованих 

вихідних даних, наданих усіма постачальниками електричної енергії за регульованим 

тарифом (ПРТ), які працюють на ринку електричної енергії України (за винятком ПРТ 

Луганської області). Прогноз електроспоживання споживачів, розташованих в зонах 

Донбаської ЕС, тимчасово не підконтрольних Україні, сформовано на основі фактичних 

даних за 2015 рік. 

                                                           
1
 2012 рік вибраний для порівняння як рік максимального виробництва і споживання електричної 

енергії в ОЕС України в періоді, що аналізується. 
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2. Рядок 2.3 «Передача електроенергії у ВЕЗ «Крим» та рядок 2.4 «Експорт 

електроенергії» прийнято на рівні прогнозу Міненерговугілля України. 

3. Інші рядки цього розділу сформовано на основі даних, отриманих від окремих 

суб’єктів планування, а також проведених розрахунків на основі фактичних даних 

попередніх періодів з урахуванням прогнозних обсягів передачі та виробництва 

електроенергії. 

4. У 2016 році, в порівнянні з 2015 роком, очікується зростання обсягів попиту  

електричної енергії на 0,4%, а у 2017 році, в порівнянні з 2016 роком, ще на 1,5% за умов 

стабілізації загальної економічної ситуації в країні у 2016-2017 роках та збереження 

позитивної тенденції в споживанні електроенергії населенням. 

5. У 2018-2025 роках прогнозується зниження темпів зростання обсягів попиту до 

1,9% - 1,5% (середнє значення) на рік за рахунок впливу енергозбереження у виробничій, 

комунально-побутовій та інших сферах, а також у домогосподарствах, в тому числі з 

урахуванням поступового приведення тарифів на електричну енергію для побутових 

споживачів до економічно – обґрунтованого рівня – з іншої. 

 

 

 

Розділ А. Пропозиція: 

1. Рядок 1.1.6 «Виробництво електроенергії електростанціями на альтернативних 

джерелах» попередньо було сформовано на основі даних, наданих суб’єктами 

альтернативної енергетики, які експлуатують або мають наміри побудувати відповідні 

електростанції. Відповідно до наданих даних потужність і виробництво цих електростанцій 

мали б складати: 

 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 2020р. 2021р. 2022р. 2023р. 2024р. 2025р. 

Потужність, 

МВт 

 

1 181 

 

2 994 

 

3 983 

 

4 718 

 

4 996 

 

5 446 

 

5 561 

 

5 711 

 

5 711 

 

5 711 

 

5 711 

Виробництво, 

млн.кВтг 

 

1 591 

 

1 900 

 

4 450 

 

7 200 

 

9 000 

 

10 500 

 

10 900 

 

11 300 

 

11 400 

 

11 600 

 

11 900 

2. Рядок 1.1.5 «Виробництво електроенергії АЕС» – на основі даних, наданих  

ДП «НАЕК «Енергоатом», в яких враховано введення в експлуатацію двох нових 
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енергоблоків на Хмельницькій АЕС та заплановані обсяги і строки виконання робіт з 

подовження термінів експлуатації діючих енергоблоків АЕС. 

3. Рядки 1.1.4 «Виробництво електроенергії ГЕС» і 1.1.3 «Виробництво електроенергії 

ГАЕС» – сформовано за даними відповідних операторів ГЕС/ГАЕС з урахуванням даних 

щодо виробництва електроенергії мікро-, міні- та малими ГЕС, наданих відповідними 

суб’єктами. 

4. Рядок 1.1.2 «Виробництво електроенергії ТЕЦ та блок-станціями» прийнято на 

рівні прогнозу цих показників згідно попереднього «Балансу електричної енергії на період 

2015-2024 років». 

5. Рядок 1.1.1 «Виробництво електроенергії ТЕС ГК» отримано як різницю між 

загальним очікуваним рівнем виробництва електроенергії та сумарною величиною її 

виробництва усіма іншими енергогенеруючими джерелами, що входять до складу ОЕС 

України. 

6. Рядок ІІ «Імпорт електроенергії та технологічний переток (в річному обчисленні) 

між ОЕС України та суміжними енергосистемами» прогнозується на нульовому рівні. 

Застереження щодо Балансу за сценарієм 1: 

1. При планованому попиті на рівні 169-190 млн.кВтг заявлені суб’єктами обсяги 

виробництва електричної енергії і потужності електростанціями на альтернативних 

джерелах, які на теперішній час не приймають участі у регулюванні графіків навантаження, 

призводитимуть до суттєвого зменшення рівня виробництво електроенергії і потужності на 

теплових електростанціях. 

2. Як показує досвід, будівництво і введення в експлуатацію електростанцій, які 

працюють на альтернативних джерелах енергії здійснюється значно повільніше ніж 

планувалось. Так ДП «НЕК «Укренерго» погодило технічні умови на приєднання у 2013-

2015 роках ВЕС і СЕС загальною потужністю 3,8 тис. МВт, фактичне збільшення потужності 

за цей період складало 1,4 тис. МВт, що становить 37% від погодженого обсягу. 

Враховуючи вищевикладені застереження у Плані розвитку розглядається інший 

сценарій Балансу. 

Сценарій 2: 

Враховуючи збіг даних у прогнозуванні обсягів споживання електроенергії з 

відповідними даними, що надали постачальники електроенергії розділ Б «Попит» у сценарії 

1 і 2 залишено без змін. 

Сценарії 1 і 2 відрізняються в частині виробництва електроенергії ТЕС ГК (збільшено 

обсяг виробництва) і електростанціями, які працюють на альтернативних джерелах 

(зменшено обсяг виробництва до більш реально очікуваного значення). 

Виробництво електроенергії електростанціями, які працюють на альтернативних 

джерелах сформовано на основі даних, що відповідають «Національному плану дій з 

відновлюваної енергетики на період до 2020 року», затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 01.10.2014 р. № 902-р. 

Враховуючи те, що в ОЕС України встановлена потужність значно перевищує 

очікуваний рівень максимального навантаження споживачів, а щорічний рівень виробництва 

електроенергії на ТЕС ГК протягом усього планованого періоду, відповідно до наданих цими 

суб’єктами даних, може бути вищим більш як на 60,0 млрд. кВтг, інші, більш стрімкі темпи 

зростання споживання електроенергії не викликають обмежень у Системного оператора як в 

частині покриття попиту, так і в частині регулювання графіків навантаження. 

Цей сценарій прийнятий у Плані розвитку як базовий. 

Інші сценарії балансу електроенергії, у тому числі передбачені чинною Енергетичною 

стратегією України на період до 2030 року та проектом Енергетичної стратегії України на 

період до 2035 року, в силу їх очевидної нереалістичності як з точки зору поточного стану, 
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так і прогнозу зростання попиту і пропозиції електроенергії, у цьому Плані розвитку не 

розглядалися (див. графіку). 

 

Сценарії прогнозу виробництва електроенергії до 2025 року, млн. кВтг 

 

Примітка: Цифрами на діаграмах наведені значення, передбачені відповідними Стратегіями. 

Дані між п’ятирічками умовно прийняті як лінійна функція. 

Таким чином, результуючий прогноз виробництва електроенергії до 2025 року має 

наступний вигляд: 

 

 

 

Прогнозний баланс електричної енергії ОЕС України на 2016-2025 роки наведений в 

додатку 1. 
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Аналогічно балансу електричної енергії при підготовці цього Плану розвитку було 

розглянуто кілька сценаріїв прогнозу розвитку альтернативної енергетики (сумарно ВЕС, 

СЕС, БіоЕС) до 2025 року як джерела електричної енергії, що найбільш динамічно 

розвивається протягом останнього часу та має такі ж позитивні тенденції розвитку в 

перспективі, що розглядається. 

 

Сценарії прогнозу розвитку альтернативної енергетики (сумарно ВЕС, СЕС, 

БіоЕС) до 2025 року, МВт 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ВЕС Згідно виданих технічних умов 

(з ВЕЗ "Крим") 

1298 1926 2567 2782 2982 3097 3247 

Згідно виданих технічних умов 

(без ВЕЗ "Крим") 

951 1315 1615 1830 2030 2145 2295 

Згідно Національного плану дій 

з відновлювальної енергетики 

до 2020 року 

1350 1650 1900 2100 2280 2280 2280 

СЕС Згідно виданих технічних умов 

(з ВЕЗ "Крим") 

1645 1970 2054 2067 2267 2267 2267 

Згідно виданих технічних умов 

(без ВЕЗ "Крим") 

946 1271 1355 1368 1568 1568 1568 

Згідно Національного плану дій 

з відновлювальної енергетики 

до 2020 року 

1250 1450 1700 2000 2300 2300 2300 
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Порівняння прогнозу розвитку альтернативної енергетики згідно Плану розвитку з 

показниками чинних нормативних документів наведено на малюнку (МВт). 

 

 

Примітка: значення, передбачені відповідними Стратегіями між п’ятирічками, умовно 

прийняті як лінійна функція. 

        в прогнозах СО щодо розвитку ВДЕ враховано дотримання показників 

Національного плану дій в частині розвитку ВДЕ на біомасі. 

 

Проаналізувавши наведені варіанти розвитку альтернативної енергетики, Системний 

оператор приймає за базу для цього Плану розвитку сценарій, позначений на графіку синім 

кольором (без врахування розвитку ВДЕ в ВЕЗ "Крим") або червоним кольором з 

врахуванням ВЕЗ "Крим", керуючись наступними обґрунтуваннями: 

- варіант, наведений в чинній Енергетичній стратегії до 2030 року, не відповідає не 

тільки реаліям сьогоднішнього дня, але й найбільш песимістичним прогнозам на найближчу 

перспективу та має бути відхиленим; 

- варіант, наведений в проекті Енергетичної стратегії до 2035 року, розраховувався на 

збільшенні на 10-15% проти очікуваних прогнозів обсягу попиту і пропозиції електричної 

енергії та потужності, а також зростання інвестиційної активності діючих та потенційних 

учасників ринку електроенергії у цьому його сегменті. Як показують фактичні дані за 2014 

рік та 9 місяців поточного року такі прогнози у найближчій перспективі не можуть 

розглядатися як реалістичні; 

- варіант, сформований на основі даних, наданих до цього Плану розвитку суб’єктами 

альтернативної енергетики, які експлуатують та/або заявили про наміри побудувати 

відповідні електростанції, не тільки не підтверджується обсягами фактичного будівництва 

попередніх років та укладеними договорами про приєднання до електричних мереж, але й 

технологічно не може бути реалізований без запровадження повномасштабного ринку 
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допоміжних послуг та залучення цих електростанцій до участі в регулюванні добових 

графіків навантаження ОЕС України. 

Прийнятий Системним оператором сценарій розвитку альтернативної енергетики у 

2016-2018 роках відповідає варіанту, наведеному в Національному плані дій з відновлюваної 

енергетики на період до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2014 № 902-р. 

В подальшому, з урахуванням темпів розвитку гідроенергетики як відновлюваного 

джерела електричної енергії, він не суперечить зобов’язанням України досягти до 2020 року 

рівня 11 відсотків енергії, виробленої з відновлюваних та альтернативних джерел енергії в 

загальній структурі енергоспоживання країни, навіть за умови, що до балансу потужності, 

прийнятому у цьому Плані розвитку, не включені об’єкти, розташовані у ВЕЗ «Крим» і на 

територіях Донецької та Луганської областей, тимчасово не підконтрольних Україні. 

 

3.3 Оцінка експортного потенціалу та обсягів міждержавних перетоків 

електроенергії 

Географічне розташування України обумовило наявність потужних ліній зв’язку ОЕС 

України з енергосистемами сусідніх країн, які можуть забезпечувати значний обмін 

електроенергією, а саме з енергетичними системами країн Східної Європи (Угорщини, 

Словаччини, Польщі та Румунії) та енергетичними системами Російської Федерації, 

Республіки Білорусь, Молдови. 

 

Кількісний склад міждержавних ліній електропередачі ОЕС України є наступним: 

Країна 
ЛЕП класу напруги (кВ), шт. 

750 500 400 330 220 110 35 610 

Російська Федерація
2
 1 2 1*) 6 3 5 - - 

Молдова - - - 7 - 11 1 1 

Білорусь - - - 2 - 2 1 - 

Польща 1 - - - 1 - - - 

Словаччина - - 1 - - - 1 - 

Угорщина 1 - 1 - 2 - - - 

Румунія 1 - 1 - - - - - 

*) – передача постійного струму 

 

У даний час експорт електроенергії з України до країн-сусідів та технологічні 

перетоки електроенергії між ОЕС України та енергосистемами сусідніх країн здійснюються 

за такими напрямами: 

«Острів Бурштинської електростанції» 

Після виконання комплексу заходів з реконструкції енергогенеруючого обладнання 

електростанцій та обладнання електричних мереж, південно-західна частина ОЕС України, 

так званий «Острів Бурштинської електростанції» (у складі Бурштинської ТЕС, Калуської 

ТЕЦ та Теребле-Ріцької ГЕС), працює у режимі паралельної роботи з енергооб’єднанням 

ENTSO-Е та відокремлений від основної частини ОЕС України. 

Організація такої роботи «Острова» дозволила забезпечити сталий експорт 

української електроенергії до країн Східної Європи (Угорщини, Румунії, Словаччини) та 

                                                           
2
 Наведені дані включають усі наявні міждержавні ЛЕП з РФ, у тому числі і ті, які згідно наказу 

Міненерговугілля України від 23.01.2015 №31 вилучені з переліку міждержавних, а саме: ЛЕП 500 кВ – 
1, 330 кВ – 1, 220 кВ – 1, 110 кВ – 1. 
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надійне енергозабезпечення вітчизняних споживачів, приєднаних до електричних мереж 

української частини «Острова». 

З 2012 року сумарні обсяги максимально-допустимого перетоку потужності з 

«острова Бурштинської електростанції» до енергосистем зазначених країн встановлені і 

підтримуються на рівні 650 МВт. 

«Направлена передача» Добротвірська ТЕС-Замость (Польща) 

Лінія електропередачі 220 кВ Добротвірська ТЕС – Замость може забезпечувати в 

режимі «направленої передачі» експорт електроенергії до Польщі максимальною 

потужністю до 235 МВт. 

Подальше збільшення експорту електроенергії з України до країн Європейського 

Союзу можливе шляхом переходу на синхронну роботу ОЕС України з енергооб’єднанням 

ENTSO-E, однак технічні аспекти цих заходів у цьому Плані розвитку не розглядаються, 

оскільки їм мають передувати відповідні рішення центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в 

електроенергетичному комплексі. 

Енергосистема Російської Федерації 

Електроенергетична транспортна система між ОЕС України та ЄЕС Росії дозволяє 

здійснювати перетоки електроенергії потужністю до ±3 000 МВт (пропускна спроможність 

даного міждержавного перетину складається з двох перетинів: «ОЕС України – ОЕС 

Центру» та «ОЕС України – ОЕС Північного Кавказу»). 

У даний час, з метою забезпечення паралельної роботи енергосистем України та 

Російської Федерації, діють відповідні контракти, які встановлюють комерційні умови на 

купівлю-продаж перетоків електроенергії між ОЕС України та ЄЕС Росії. 

Молдавська енергосистема 

Виходячи із пропускної спроможності внутрішніх перетинів ОЕС України, величина 

перетоку електроенергії з ОЕС України до енергосистеми Молдови може складати близько 

700 МВт, але в години максимальних навантажень вона суттєво обмежується, а під час 

проведення ремонтних робіт на прилеглих ЛЕП-330 кВ – до нульового значення. 

Енергосистема Республіки Білорусь 

Існуючі міждержавні зв’язки сьогодні можуть забезпечити комерційний обмін 

електроенергією між енергосистемами України та Республіки Білорусь потужністю до 

900 МВт. 

З технічної точки зору посилення міждержавних електричних зв’язків між 

енергосистемами України та Республіки Білорусь дозволить збільшити експортні можливості 

ОЕС України у напрямку ОЕС Білорусі та енергосистем Балтійського регіону. Однак, при 

організації постачання електроенергії з України до країн Балтійського регіону шляхом 

здійснення транзиту електроенергії через електричні мережі ОЕС Білорусі, існує 

необхідність вирішення низки питань, пов’язаних, перш за все, з установленням основних 

принципів організації паралельної роботи енергосистем України, Республіки Білорусь, 

Російської Федерації та країн Балтії. 

 

3.4 Прогнозні баланси потужності та енергії ОЕС України на ОЗМ, замірний день 

літа та період повені на 2016-2025 роки 

Прогнозні баланси потужності ОЕС України на осінньо-зимовий максимум (ОЗМ) та 

замірний день літа 2016-2025 років сформовані з урахуванням наявної в енергосистемі 

структури генеруючих потужностей та на основі наступних припущень: 

- попит на електричну енергію та потужність буде зростати, починаючи з 2016 року; 
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- розвиток генеруючих потужностей буде відбуватися у запланованих обсягах та у 

строки, визначені цим Планом розвитку. 

З урахуванням вищезазначеного, структура покриття (баланс потужності) максимуму 

та мінімуму навантаження ОЕС України в ОЗМ та замірний день літа 2016-2025 років 

матиме наступний вигляд: 

Прогнозні баланси потужності ОЕС України на ОЗМ, мінімуму літа та на період 

повені 2025 р. МВт, %:  
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Питома вага покриття максимуму і мінімуму навантаження в ОЕС України за типами 

електростанцій на початку і в кінці планового періоду матиме наступний вигляд, %: 

Тип ЕС 

Максимум навантаження Мінімум навантаження 

Зима Літо Зима Літо Паводок  Паводок  

2015 2025 2016 2025 2015 2025 2016 2025 2016 2025 

ТЕС, ТЕЦ 43,5 35,6 41,7 37 42 35 41,5 34,2 39,6 30 

ГЕС і 

ГАЕС**) 
12,2 13,3 12,3 11,6 0,7 0,53 0,84 0,69 8,7 7 

ВЕС, СЕС, 

БіоЕС 
0,74 8,7 0,96 8 1,4 11 1,78 12,5 1,7 13,3 

АЕС 43,5 42,4 45 43,3 55,9 53,5 55,9 52,6 50 49,6 

**) – ГАЕС в генераторному режимі працюють лише під час покриття максимуму 

навантаження 

Характерними особливостями представленого прогнозу структури покриття (балансу 

потужності) максимуму і мінімуму навантаження в ОЗМ, замірний день літа та період 

паводку є: 

- зменшення питомої ваги АЕС; 

- зменшення питомої ваги ТЕС і ТЕЦ в максимум навантаження та зростання цього 

показника в мінімум навантаження; 

- зростання питомої ваги регулюючих потужностей ГЕС і ГАЕС в максимум 

навантаження; 

- суттєве зростання питомої ваги генерації на альтернативних джерелах енергії в 

максимум і мінімум навантаження. 

Зазначені особливості вимагатимуть скоординованих підходів до реалізації проектів 

розвитку усіх без винятку енергогенеруючих джерел з метою надійного та ефективного 

забезпечення балансу попиту і пропозиції електричної енергії, а також уникнення можливих 

диспропорцій в регулюванні частоти і потужності в ОЕС України. 

Реалізація запланованих заходів (розширення регулювального діапазону енергоблоків 

ТЕС, збільшення регулюючих потужностей ГЕС і ГАЕС), а також вдосконалення ринкових 
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механізмів (залучення до регулювання добового графіка генеруючих джерел альтернативної 

енергетики, зменшення нерівномірності електроспоживання в різні відрізки доби, 

запровадження ринку допоміжних послуг), тощо буде призводити до поступового 

скорочення (до нуля в 2025 році) кількості щодобових зупинок і пусків енергоблоків ТЕС 

для регулювання графіка навантаження в ОЕС України. 

Величини резервів потужності генеруючих джерел (у т.ч. на навантаження та 

розвантаження) будуть формуватися Системним оператором згідно з відповідними 

нормативно-правовими документами та Правилами ринку. 

 

 

Прогнозні баланси потужності ОЕС України до 2025 року наведені в додатку 1-2. 

 

3.5. Регіони, перспективні для розташування нових генеруючих потужностей 

Висновки щодо регіонів, перспективних для розташування нових генеруючих 

потужностей мають робитись з урахуванням ряду факторів, що впливають на обсяги 

необхідної генеруючої потужності, терміни та місця розташування. Серед них найбільш 

значущими є наступні: 

 Баланс навантаження та покриття регіону; 

 Темпи зростання навантаження на десятирічну перспективу; 

 Обсяги виданих технічних умов на приєднання об’єктів споживачів та 

генеруючих об’єктів; 

 «Доступність мереж» (мінімальна вартість будівництва схеми видачі 

потужності). 

В 2025 році, з урахуванням розвитку споживання та генеруючих потужностей, 

дисбаланс навантаження та покриття, порівняно з 2015 роком, поглиблюється (в першу чергу 

через будівництво нових потужностей атомних електростанцій в профіцитних регіонах). В 
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дефіцитних регіонах (Центральна та Північна ЕС) обсяги виданих технічних умов на 

приєднання об’єктів генерації складають величину трохи більшу за 200 МВт, що значно 

менше очікуваного приросту навантаження споживачів в регіонах (більше 2600 МВт). Навіть 

з урахуванням збільшення генерації існуючих ТЕС цих регіонів, дефіцит потужності значно 

посилюється. 

Нерівномірний розподіл енергогенеруючих потужностей по регіонах країни також 

призводить до ускладнення режимів роботи ОЕС України та її регіональних енергосистем, 

одні з яких мають позитивний баланс з активної потужності та електроенергії, інші – є 

дефіцитними за цими показниками, та вимагає додаткового мережевого будівництва. 

Існуючі та заплановані об’єкти магістральних мереж дозволяють покрити дефіцит 

потужності в зазначених енергосистемах за рахунок надходження з суміжних енергосистем, 

при цьому збільшення навантаження споживачів викличе поглиблення проблеми з 

дотриманням нормованих рівнів напруги в мережах 35-110 кВ. Особливо гостро ця проблема 

проявиться в регіонах із значним зростанням навантаження побутових споживачів (прилеглі 

до Києва райони, Харківська область, місто Одеса та південно-західна частина Одеської 

області) та збільшення потужності існуючих і перспективних споживачів (Київська, 

Черкаська, Полтавська, Харківська області).   

Враховуючи зазначене, існує нагальна потреба в реконструкції старих та будівництві 

нових генеруючих потужностей (в першу чергу економічних та маневрених ТЕС) на 

території Центральної, Північної ЕС. Зазначені регіони необхідно вважати регіонами 

пріоритетного розвитку генеруючих потужностей.  

Також, не зважаючи на загальну надлишковість деяких енергосистем, в їх межах 

існують регіони недостатньо охоплені магістральними мережами, без власних джерел енергії 

та з значним навантаженням, а саме: 

 місто Одеса та південно-західна частина Одеської області в Південній ЕС; 

 південь Чернівецької області, Тернопільський та Хмельницький енерговузли в 

Південно-Західній ЕС; 

 Закарпатська область, Івано-Франківський та Львівський енерговузли в Західній 

ЕС; 

 Побузький, Дніпропетровський, Запорізький та Криворізький енергорайони в 

Дніпровській ЕС. 

Відповідно до досвіду європейських країн, а також враховуючи аспект прогнозування 

та одночасності впливу погодних умов на роботу (для сонячних та вітрових електростанцій), 

оптимальним з точки зору мінімізації вартості схем видачі потужності та з точки зору 

мінімізації коливань генерованої потужності є впровадження розподілених джерел енергії 

потужністю 5-30 МВт з приєднанням їх в розподільчу мережу. Для уточнення місць 

(підстанцій) приєднання нових генеруючих потужностей необхідно враховувати пропускну 

здатність електричних мереж, завантаження (авто) трансформаторів підстанцій, вимоги 

нормативних документів до проектування електричних мереж, тощо.  

Враховуючи зазначене, орієнтовні обсяги потреб в потужності генеруючих джерел 

становлять: 

Центральна ЕС – 300 МВт електростанцій гарантованої потужності та 300 МВт 

електростанцій негарантованої потужності; 

Північна ЕС – 400 МВт електростанцій гарантованої потужності та 400 МВт 

електростанцій негарантованої потужності; 

Південна ЕС – 500 МВт електростанцій гарантованої потужності; 

Південно-Західна ЕС – 300 МВт електростанцій гарантованої потужності та  

200 МВт електростанцій негарантованої потужності; 

Західна ЕС (ОЕС України) – 300 МВт електростанцій гарантованої потужності; 
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Дніпровська ЕС – 600 МВт електростанцій гарантованої потужності та 400 МВт 

електростанцій негарантованої потужності. 

Точками забезпечення потужності при приєднанні зазначених генеруючих 

потужностей мають бути наступні об’єкти магістральних електричних мереж: 

Центральна ЕС – підстанції Київського енерговузла (ПС 330 кВ «Північна», 

«Новокиївська», «Броварська», «Жовтнева»), ПС 330 кВ «Білоцерківська», «Черкаська», 

«Лісова», «Житомирська». 

Північна ЕС – ПС 330 кВ «Кременчук», «Полтава», «Суми Північна», підстанції 

Харківського енерговузла. 

Південна ЕС – ПС 330 кВ «Усатове», «Новоодеська», «Арциз». 

Південно-Західна ЕС – ПС 330 кВ «Чернівецька», «Тернопільська», «Хмельницька». 

Західна ЕС – підстанції Львівського енерговузла (ПС 330 кВ «Львів Південна», ПС 

220 кВ «Львів-2»), ПС 330 кВ «Івано-Франківськ». 

Дніпровська ЕС – ПС 330 кВ «Дніпропетровська», «Гірнича», «Кіровська», «Рудна», 

«Південна», «Першотравнева», «Нікопольська», «Запорізька», «Дніпро-Донбас», 

«Побузька». 
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IV ПЛАН РОЗВИТКУ ОЕС УКРАЇНИ 

4.1 Загальна характеристика Плану розвитку 

Виходячи з поточного стану електроенергетичної галузі та оцінки проблем і 

перспектив її розвитку, основні завдання і заходи Плану розвитку спрямовані на 

забезпечення надійного та ефективного виробництва і транспортування електричної енергії 

для забезпечення внутрішнього попиту, а також здійснення її експорту та транзиту з 

дотриманням сучасних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та 

енергозбереження. 

Основними напрямами розвитку ОЕС України є: 

- реконструкція наявних генеруючих потужностей ТЕС і ТЕЦ із збільшенням 

встановленої потужності енергоблоків та оснащенням їх ефективним пилогазоочисним 

обладнанням, а також будівництво нових енергоблоків на основі сучасних технологій 

спалювання органічного палива; 

- продовження строку експлуатації діючих енергоблоків АЕС за умов позитивних 

підсумків періодичної переоцінки безпеки; 

- добудова третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС; 

- будівництво нових та реконструкція діючих гідроагрегатів на ГЕС і ГАЕС; 

- реалізація проектів будівництва енергогенеруючих потужностей на відновлюваних 

та альтернативних джерелах енергії з урахуванням потреб оптимізації структури генеруючих 

потужностей в ОЕС України; 

- будівництво нових підстанцій та ліній електропередачі, реконструкція наявних 

об’єктів магістральних (міждержавних) електричних мереж із збільшенням їх потужності та 

пропускної здатності; 

- виведення з роботи енергогенеруючого обладнання теплових електростанцій та 

електротехнічного і електровимірювального обладнання електричних мереж, яке вичерпало 

технічний ресурс експлуатації, має незадовільні показники енергоефективності, не 

відповідає сучасним вимогам нормативно-технічної документації, нормам екологічної та 

техногенної безпеки. 

Завдання і заходи Плану розвитку розроблені таким чином, щоб максимально, 

наскільки це можливо, скоординувати між собою перспективні плани розвитку 

енергогенеруючих джерел та електричних мереж для оптимізації їх технічної, технологічної 

та інвестиційної складових. 

До Плану розвитку за ознакою «реконструкція» включені лише ті об’єкти 

електростанцій та електричних мереж, виконання запланованих робіт на яких призводить до 

збільшення встановленої генеруючої або трансформаторної потужності, а для АЕС 

додатковим критерієм є подовження строку експлуатації діючих енергоблоків. 

 

4.2 План розвитку генеруючих потужностей 

Планом розвитку передбачається збільшення у період з 2016 до 2025 року обсягу 

генеруючих потужностей ОЕС України на 10 030 МВт. 

Протягом зазначеного періоду на ТЕС генеруючих компаній (ГК) в результаті нового 

будівництва та реконструкції діючих енергоблоків планується ввести 1 488 МВт генеруючої 

потужності, а також вивести з експлуатації фізично зношені енергоблоки сумарною 

потужністю 1 745 МВт, в результаті чого загальна потужність ТЕС ГК зменшиться на 

257 МВт. 

На ТЕЦ і блок-станціях заплановано ввести 1 538 МВт, а вивести з експлуатації 

138 МВт, що збільшить їх загальну встановлену потужність на 1400 МВт. 
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На ГЕС має бути введено 796 МВт нових та реконструйованих потужностей, на 

ГАЕС – 2 900 МВт нових потужностей. 

Будівництво генеруючих потужностей на альтернативних джерелах енергії (ВЕС, 

СЕС, БіоЕС) заплановано в обсязі 3 192 МВт (без врахування генеруючих об’єктів ВЕЗ 

«Крим»). Підключення цих генеруючих потужностей до мереж ОЕС України в обсягах 

більших, ніж зазначені вище, може бути здійснено за умови їх участі у регулюванні добового 

графіка навантаження відповідно до Правил ринку допоміжних послуг. 

На АЕС заплановане будівництво третього та четвертого енергоблоків Хмельницької 

АЕС загальною потужністю 2 000 МВт. 

 
Примітка: діаграма надана без врахування генеруючих джерел ВЕЗ "Крим" 

 

Основні показники розвитку генеруючої потужності ОЕС України на період до 2025 

року наведені в додатку 2. 

Теплова енергетика 

Всього по ОЕС України на ТЕС ГК планується побудувати 2 вугільні енергоблоки по 

330 МВт кожний за технологією ЦКШ (циркулюючий киплячий шар) на Слов’янській ТЕС 

ПАТ «Донбасенерго» (Донецька область) у 2020 і 2022 роках відповідно. 

Загальна вартість будівництва зазначених об’єктів оцінюється в сумі 6,8 млрд. грн., 

розрахункова вартість 1 кВт встановленої потужності складає 10,3 тис. грн. 

На ТЕС ГК протягом десяти наступних років запланована реконструкція 41 

пиловугільного енергоблоку потужністю 150, 200 і 300 МВт, що, окрім покращення їх 

технічних, технологічних та екологічних параметрів, призведе до збільшення встановленої 

потужності цих ТЕС на загальну величину 828 МВт. 

Загальна вартість реконструкції енергоблоків ТЕС ГК оцінюється в сумі 57 млрд. грн. 

При цьому, на ТЕС ГК заплановано виведення з експлуатації фізично зношених 

генеруючих потужностей, а саме: 

- 5 енергоблоків загальною потужністю 945 МВт на Бурштинській ТЕС ТОВ «ДТЕК 

Західенерго» у 2019-2021 роках; 
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- 2 турбогенератори загальною потужністю 200 МВт на Добротвірській ТЕС  

ТОВ «ДТЕК Західенерго» у 2020 році; 

- 2 енергоблоки загальною потужністю 600 МВт на Придніпровській ТЕС ПАТ 

«ДТЕК Дніпроенерго» у 2022 і 2025 роках відповідно. 

На ТЕЦ і блок-станціях протягом 2016-2025 років за рахунок будівництва та 

реконструкції енергогенеруючих установок планується збільшити їх встановлену потужність 

на 1 538 МВт. 

Вартість цих заходів оцінюється в сумі 40,4 млрд. грн. 

План розвитку генеруючих потужностей на теплових електростанціях та ТЕЦ і блок-

станцій по регіонах України на період до 2025 року наведені в додатку 3. 

 

Атомна енергетика 

Розвиток АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» планується здійснювати відповідно до 

завдань і заходів з: 

- підвищення безпеки АЕС – згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

07.12.2011 № 1270 «Про затвердження Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня 

безпеки енергоблоків атомних електростанцій»; 

- продовження експлуатації енергоблоків – згідно з «Комплексною програмою робіт з 

продовження строку експлуатації діючих енергоблоків атомних станцій», затвердженою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 263-р; 

- підвищення надійності та ефективності – згідно з «Програмою підвищення 

ефективності експлуатації АЕС», приписами наглядових органів. 

Загальна прогнозована вартість реалізації зазначених заходів до 2025 року складає 

46,1 млрд. грн. 

Планом розвитку передбачено також добудову протягом 2016-2022 років третього та 

четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС відповідно до схваленого Кабінетом Міністрів 

України ТЕО (розпорядження КМ України від 04.07.2012 р. № 498-р). Вартість цього 

будівництва оцінюється в сумі 36,4 млрд. грн. 

План розвитку генеруючих потужностей на атомних електростанціях на період до 

2025 року наведено в додатку 4. 

 

Гідроенергетика 

Всього по ОЕС України на ГЕС і ГАЕС планується побудувати (реконструювати) 

гідроагрегати загальною потужністю 3 696 МВт, вартість робіт на яких оцінюється в сумі 

64,7 млрд. грн., з них: 

- на ГЕС – 796 МВт на суму 31,5 млрд. грн.; 

- ГАЕС – 2 900 МВт на суму 21,6 млрд. грн. 

Збільшення потужності ГЕС планується досягти за рахунок реконструкції діючих 

електростанцій (Канівської, Кременчуцької, Дніпродзержинської, Дніпровської ГЕС – 

загалом 134 МВт), а також нового будівництва на Каховській ГЕС-2 (270 МВт), 

Верхньодністровських ГЕС (324 МВт) та малих ГЕС (68 МВт). 

Розрахункова вартість 1 кВт встановленої потужності для нового будівництва 

складає: Каховська ГЕС-2 – 43,1 тис. грн., Верхньодністровські ГЕС – 32,5 тис. грн., малі 

ГЕС – 57,7 тис. грн. 

Збільшення потужності ГАЕС планується досягти за рахунок добудови Дністровської 

ГАЕС (1 296 МВт) і Ташлицької ГАЕС (604 МВт), а також будівництва Канівської ГАЕС 

(1 000 МВт). 
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Розрахункова вартість 1 кВт встановленої потужності для нового будівництва 

(Канівська ГАЕС) складає 11,9 тис. грн. 

План розвитку генеруючих потужностей на гідроелектростанціях, гідроакумулюючих 

електростанціях та малих ГЕС на період до 2025 року наведено в додатку 5. 

 

Альтернативна енергетика 

Всього по ОЕС України (з урахуванням ВЕЗ «Крим») планується побудувати 

генеруючі потужності на альтернативних (ВЕС, СЕС, БіоЕС) джерелах енергії загальним 

обсягом 4 530 МВт сумарна вартість яких оцінюється в сумі 186,4 млрд. грн., у тому числі 

ВЕС – 2 725 МВт (121,3 млрд. грн.), СЕС – 1 641 МВт (57,8 млрд. грн.), БіоЕС – 164 МВт (7,3 

млрд. грн.). 

 

Розрахункова вартість 1 кВт встановленої потужності складає: 

№ 

п/п 

Найменування Вартість, тис. грн. Співвідношення 

max/min, рази середня max min 

1 ВЕС 49,0 73,4 31,8 2,3 

2 СЕС 51,9 58,1 28,5 2,0 

3 БіоЕС 44,5 56,4 39,8 1,4 

 

План розвитку енергогенеруючих об'єктів, які працюють на альтернативних джерелах 

енергії по регіонах України на період до 2025 року наведено в додатку 6. 

 

4.3 План розвитку об’єктів магістральних (міждержавних) електричних мереж 

Планом розвитку магістральних (міждержавних) електричних мереж передбачається 

будівництво нових підстанцій та ліній електропередачі, реконструкція наявних об’єктів 

магістральних (міждержавних) електричних мереж із збільшенням їх потужності та 

пропускної здатності. 

Загалом, за рахунок нового будівництва і реконструкції діючих об’єктів планується 

збільшення обсягу трансформаторної потужності на 19 513 МВА, а також 

будівництво/реконструкція 57 ліній електропередачі 220-750 кВ загальною довжиною  

3 980 км, з яких: 

- 7 ЛЕП - 750 кВ довжиною 1 185 км; 

- 2 ЛЕП - 500 кВ довжиною 2 км; 

- 1 ЛЕП - 400 кВ довжиною 4 км; 

- 43 ЛЕП - 330 кВ довжиною 2 662 км; 

- 4 ЛЕП - 220 кВ довжиною 127 км. 

З метою підвищення ефективності диспетчерського управління та надійності 

електропостачання споживачів планується будівництво оптоволоконної та радіорелейної 

ліній зв’язку загальною довжиною 600 км. 

Загальна вартість будівництва і реконструкції магістральних (міждержавних) 

електричних мереж оцінюється в сумі 71,46 млрд. грн. 

Згідно планів розвитку постачальників електричної енергії за регульованим тарифом, 

вони мають наміри до 2025 року приєднати до магістральних мереж 4 800 МВА 

нових/реконструйованих об'єктів розподільних електричних мереж. 

План розвитку магістральних (міждержавних) електричних мереж на період до 2025 

року наведений в додатку 7. 
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4.4 План заходів з інтеграції ОЕС України до об'єднання енергосистем 

європейських держав – систему ENTSO-E 

Згідно з рішеннями Президента та Уряду України, затвердженими відповідними 

указами, постановами та розпорядженнями, одним з пріоритетних загальнодержавних 

напрямків розвитку є посилення європейської інтеграції, а стратегічно важливим проектом 

розвитку української енергетики є інтеграція Об'єднаної енергосистеми України до 

об'єднання енергосистем європейських країн ENTSO-E, що визначено Енергетичною 

стратегією України до 2030 року, заходами з реформування енергетичного сектору, 

включаючи створення технічних умов для паралельної роботи всієї ОЕС України з 

енергетичним об'єднанням країн Європи. 

До Плану розвитку ОЕС України включено план першочергових організаційно-

технічних заходів для підготовки ОЕС України до роботи з об’єднанням енергосистем 

європейських держав, який необхідно виконати протягом 2016-2017 років. Загальна вартість 

цих заходів оцінюються в сумі 2,8 млрд. грн. 

План заходів з інтеграції ОЕС України до об'єднання енергосистем європейських 

держав наведений в додатку 8. 
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V ОЦІНКА ПОТРЕБ В ІНВЕСТИЦІЯХ У РОЗВИТОК ГЕНЕРУЮЧИХ 

ПОТУЖНОСТЕЙ ТА МАГІСТРАЛЬНИХ (МІЖДЕРЖАВНИХ) ЕЛЕКТРИЧНИХ 

МЕРЕЖ 

 

Оцінку потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей та магістральних 

(міждержавних) електричних мереж ОЕС України виконано згідно вихідних даних, наданих 

суб’єктами планування на етапі розроблення цього Плану у 2015 році, сформованих, у тому 

числі, на підставі раніше схвалених органами виконавчої влади ТЕО відповідних проектів 

та/або затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації. 

У разі внесення змін до зазначених документів та їх перезатвердження, вартісні 

показники реалізації запланованих заходів будуть коригуватися в наступних планах розвитку 

на відповідний десятирічний період. 

Сукупні потреби в інвестиціях на період 2016-2025 років оцінюються у сумі 493,6 

млрд. грн., у тому числі на наступні три роки (2016-2018 роки) – у сумі 280,9 млрд. грн. або 

56,9 % від загальних потреб. 

Орієнтовний розподіл потреб в інвестиціях на 2016-2018 роки (усього – 280,3 млрд. 

грн., 100%) заплановано за такими джерелами фінансування, млрд. грн.: 

- власні кошти підприємств – 82,9 млрд. грн. (29,5%); 

- кредитні кошти – 187,7 млрд. грн. (66,8%); 

- Державний бюджет – 0; 

- інші джерела – 10,3 млрд. грн. (3,7%). 

Частину кредитних коштів, зокрема, на підвищення безпеки, продовження терміну 

експлуатації та підвищення надійності та ефективності енергоблоків АЕС, реконструкцію 

існуючих потужностей ГЕС, будівництво Канівської ГАЕС, а також на реконструкцію і 

будівництво магістральних мереж планується залучити від міжнародних фінансових 

організацій. 

Потреби в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей на 2016-2018 роки 

оцінюються в сумі 249,5 млрд. грн., у тому числі на розвиток: 

- теплових електростанцій – 33,9 млрд. грн.; 

- атомних електростанцій – 39,8 млрд. грн.;  

- гідроелектростанцій – 11,8 млрд. грн.; 

- гідроакумулюючих електростанцій – 5,5 млрд. грн.; 

- електростанцій на альтернативних джерелах енергії – 158,5 млрд. грн. 

Потреби в інвестиціях у розвиток магістральних (міждержавних) електричних мереж 

на 2016-2018 роки оцінюються в сумі 28,6 млрд. грн. 

Потреби в інвестиціях на впровадження заходів з інтеграції ОЕС України до 

об'єднання енергосистем європейських держав оцінюються в сумі 2,8 млрд. грн. 

Оцінка потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей та магістральних 

(міждержавних) електричних мереж наведена в додатку 9. 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А. Пропозиція – всього 193602 182123 159802 168896 171533 173598 175545 177472 179897 181553 184006 187210 189697

I I. Виробництво електроенергії-всього 193563 181945 157665 168896 171533 173598 175545 177472 179897 181553 184006 187210 189697

(+)Збільш./(-)зменш. від попер. року в % -6,0% -13,3% 7,1% 1,6% 1,2% 1,1% 1,1% 1,4% 0,9% 1,4% 1,7% 1,3%

1.1.1 ТЕС ГК 78298 68470 49386 53397 51883 50108 49685 49572 50781 41116 40191 50234 49032

                    % від загального виробництва ел.ен. 40,5% 37,6% 31,3% 31,6% 30,2% 28,9% 28,3% 27,9% 28,2% 22,6% 21,8% 26,8% 25,8%

1.1.2 ТЕЦ та блок-станції 16594 14329 12252 12324 12500 13000 13500 14000 14500 14900 14900 14900 14900

                    % від загального виробництва ел.ен. 8,6% 7,9% 7,8% 7,3% 7,3% 7,5% 7,7% 7,9% 8,1% 8,2% 8,1% 8,0% 7,9%

1.1.3 ГЕС (з урахуванням малих ГЕС) 13545 8249 5235 10200 10600 10690 10760 10800 10800 10800 10800 10850 10850

                    % від загального виробництва ел.ен. 7,0% 4,5% 3,3% 6,0% 6,2% 6,2% 6,1% 6,1% 6,0% 5,9% 5,9% 5,8% 5,7%

1.1.4 ГАЕС 671 843 1574 1800 1800 1800 1800 1800 2115 2373 2706 3040 3374

                    % від загального виробництва ел.ен. 0,3% 0,5% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,2% 1,3% 1,5% 1,6% 1,8%

1.1.5 АЕС 83209 88389 87627 89275 90300 90800 90800 90800 90800 101064 104009 96586 99641

                    % від загального виробництва ел.ен. 43,0% 48,6% 55,6% 52,9% 52,6% 52,3% 51,7% 51,2% 50,5% 55,7% 56,5% 51,6% 52,5%

1.1.6
Електростанціями на альтернативних джерелах 

енергії (ВЕС, СЕС, біомаса) *
1247 1665 1591 1900 4450 7200 9000 10500 10900 11300 11400 11600 11900

                    % від загального виробництва ел.ен. 0,6% 0,9% 1,0% 1,1% 2,6% 4,1% 5,1% 5,9% 6,1% 6,2% 6,2% 6,2% 6,3%

II Імпорт електроенергії та технологічний переток 38 178 2137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Б. Попит – всього 193602 182123 159108 168896 171533 173598 175545 177472 179897 181553 184006 187210 189697
176800 167481 169000 172625 175444 178305 181209 183490 186280 188676 191133 193411

2.1 Споживання електроенергії (брутто) 182757 167481 148344 149847 151996 154061 156008 157906 159975 161275 163268 166011 168037

(+)Збільш./(-)зменш. від попер. року в % -8,4% -11,4% 1,0% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2% 1,3% 0,8% 1,2% 1,7% 1,2%

2.1.1 Споживання електроенергії (нетто)** 147264 134706 118726 119247 121036 122731 124328 125946 127585 129245 130927 132631 134357

(+)Збільш./(-)зменш. від попер. року в % -8,5% -11,9% 0,4% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%

у тому числі:

Промисловість 66339 60930 50200 50300 51055 51769 52442 53124 53815 54514 55223 55941 56668

Сільгоспспоживачі 3936 3483 3342 3400 3451 3499 3545 3591 3638 3685 3733 3781 3830

Транспорт 8690 7342 6807 6847 6950 7047 7139 7231 7325 7421 7517 7615 7714

Будівництво 1003 852 748 800 812 824 837 849 862 875 888 901 915

Комунально-побутові споживачі 18545 16581 15195 15300 15530 15747 15952 16159 16369 16582 16797 17016 17237

Інші непромислові споживачі 7373 6546 5955 6000 6090 6175 6256 6337 6419 6503 6587 6673 6760

Населення 41378 38972 36480 36600 37149 37669 38159 38655 39157 39666 40182 40704 41234

2.1.2
Витрати електроенергії на її транспортування в 

розподільних мережах та на власні потреби ПРТ
16795 14910 13408 13500 13700 13900 14100 14200 14400 14500 14700 14900 15100

             % від надходження в розподільчу мережу 11,4% 11,1% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,3% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2%

2.1.3
Витрати електроенергії на її транспортування в 

магістральних та міждернавних мережах 
4179 4205 4255 4300 4320 4350 4380 4400 4420 4460 4480 4500 4520

             % від надходження в мережу 2,29% 2,26% 2,70% 2,55% 2,52% 2,51% 2,50% 2,48% 2,46% 2,46% 2,43% 2,40% 2,38%

Витрати ел.ен. на її виробництво (власні потреби 

електростанцій)
14518 13661 11955 12800 12940 13080 13200 13360 13570 13070 13160 13980 14060

             % від загального виробництва ел.ен. 7,5% 7,5% 7,6% 7,6% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,2% 7,2% 7,5% 7,4%

2.2
Споживання електроенергії ГАЕС в 

насосному режимі
975 1177 2142 2537 2537 2537 2537 2566 2921 3277 3738 4199 4660

2.3 Передача ел.енергії у ВЕЗ "Крим" 5412 5004 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

2.4 Експорт електроенергії 9870 8053 3618 11512 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
* без ВЕЗ "Крим"

** в споживання 2015р. включено споживання НКТ за 

січень-квітень та переток за травень-грудень

2.1.4

Показники

Фактичні дані по роках 

/млн.кВтг/

Додаток 1-1

Баланс електричної енергії на період до 2025 року 

Прогнозовані дані по роках  /млн.кВтг/№

п/п



зима макс зима мін паводок мін* літо макс літо мін зима макс зима мін паводок мін літо макс літо мін зима макс зима мін паводок мін літо макс літо мін зима макс зима мін паводок мін літо макс літо мін зима макс зима мін паводок мін літо макс літо мін зима макс зима мін паводок мін літо макс літо мін

1. Покриття навантаження 28 075 20 043 17 499 22 056 17 840 26 419 20 574 14 505 18 502 15 118 28 100 21 673 17 995 20 900 16 847 29 200 22 378 18 610 21 800 17 472 29 800 22 730 18 907 22 200 17 747 30 400 23 080 19 202 22 600 18 021
в тому числі

1.1. ТЕС ГК 11 601 6 752 5 099 10 119 7 813 8 556 5 897 4 028 6 992 4 680 9 737 6 466 6 225 8 007 6 290 8 967 5 481 6 310 8 457 6 165 9 147 5 328 5 917 8 377 5 970 9 367 5 328 5 712 8 257 5 739
відносно загального покриття в % 41,32 33,69 29,14 45,88 43,79 32,39 28,66 27,77 37,79 30,96 34,65 29,83 34,59 38,31 37,34 30,71 24,49 33,91 38,79 35,29 30,69 23,44 31,30 37,73 33,64 30,81 23,08 29,75 36,54 31,85

1.2. ТЕЦ, блокстанції та інші джерела 2 805 2 367 980 1 078 1 057 2 500 2 400 675 728 701 2 500 2 400 900 700 700 2 500 2 400 900 700 700 2 500 2 400 900 700 700 2 650 2 550 900 700 700
відносно загального покриття в % 9,99 11,81 5,60 4,89 5,92 9,46 11,67 4,65 3,93 4,64 8,90 11,07 5,00 3,35 4,16 8,56 10,72 4,84 3,21 4,01 8,39 10,56 4,76 3,15 3,94 8,72 11,05 4,69 3,10 3,88

1.3. ГЕС 1 964 122 2 092 1 547 283 2 150 142 396 656 175 2 200 142 1 570 1 400 142 2 200 142 1 570 1 250 142 2 250 142 1 570 1 350 142 2 300 142 1 570 1 500 142
відносно загального покриття в % 7,00 0,61 11,95 7,01 1,59 8,14 0,69 2,73 3,55 1,16 7,83 0,66 8,72 6,70 0,84 7,53 0,63 8,44 5,73 0,81 7,55 0,62 8,30 6,08 0,80 7,57 0,62 8,18 6,64 0,79

1.4. ГАЕС 881 740 1 178 514 1 178 1 178 1 518 1 178 1 518 1 178 1 518 1 178
відносно загального покриття в % 3,14 0,00 0,00 3,36 0,00 4,46 0,00 0,00 2,78 0,00 4,19 0,00 0,00 5,64 0,00 5,20 0,00 0,00 5,40 0,00 5,09 0,00 0,00 5,31 0,00 4,99 0,00 0,00 5,21 0,00

1.5. АЕС 10 617 10 651 9 296 8 537 8 644 11 835 11 835 9 315 9 575 9 542 11 835 11 835 9 000 9 415 9 415 12 835 12 835 9 000 9 415 9 415 12 835 12 835 9 000 9 415 9 415 12 835 12 835 9 000 9 415 9 415
відносно загального покриття в % 37,82 53,14 53,12 38,71 48,45 44,80 57,52 64,22 51,75 63,12 42,12 54,61 50,01 45,05 55,89 43,96 57,36 48,36 43,19 53,89 43,07 56,47 47,60 42,41 53,05 42,22 55,61 46,87 41,66 52,24

1.6. Альтерн. джерела енергії (ВЕС, СЕС, біомаса) 207 151 32 35 43 200 300 91 37 20 650 830 300 200 300 1 180 1 520 830 800 1 050 1 550 2 025 1 520 1 180 1 520 1 730 2 225 2 020 1 550 2 025
відносно загального покриття в % 0,74 0,75 0,18 0,16 0,24 0,76 1,46 0,63 0,20 0,13 2,31 3,83 1,67 0,96 1,78 4,04 6,79 4,46 3,67 6,01 5,20 8,91 8,04 5,32 8,56 5,69 9,64 10,52 6,86 11,24

2. Імпорт електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 10 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Експорт електроенергії 120 614 1 187 1 753 1 614 200 500 404 404 594 500 650 650 500 650 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

4. Передача електроенергії в Крим 219 129 354 775 370 1 000 720 740 1 000 735 1 000 718 735 1 000 735 1 000 715 732 1 000 735 1 000 710 732 1 000 731

5. Закачка ГАЕС 760 500 707 1 185 1 176 1 155 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185 1 185

6. Навантаження 27 955 18 669 15 812 20 303 15 519 26 000 18 760 12 571 17 333 13 044 26 600 19 118 15 420 19 400 14 277 27 200 19 475 15 690 19 800 14 552 27 800 19 830 15 990 20 200 14 827 28 400 20 185 16 285 20 600 15 105

зима макс зима мін паводок мін літо макс літо мін зима макс зима мін паводок мін літо макс літо мін зима макс зима мін паводок мін літо макс літо мін зима макс зима мін паводок мін літо макс літо мін зима макс зима мін паводок мін літо макс літо мін зима макс зима мін паводок мін літо макс літо мін

1. Покриття навантаження 31 000 23 655 19 496 23 000 18 295 31 600 24 245 20 048 23 400 18 827 32 200 25 003 20 612 23 800 19 359 32 800 25 352 21 174 24 200 19 891 33 400 26 119 21 636 24 600 20 332 34 000 26 917 22 197 25 000 20 591
в тому числі

1.1. ТЕС ГК 9 967 5 928 5 801 8 852 6 133 9 422 5 333 6 118 8 807 6 325 9 108 5 416 5 372 7 022 4 822 9 708 5 765 5 934 7 072 5 244 10 185 6 532 6 396 7 623 5 685 9 069 6 370 5 577 8 148 5 944
відносно загального покриття в % 32,15 25,06 29,75 38,49 33,52 29,82 22,00 30,52 37,64 33,60 28,29 21,66 26,06 29,50 24,91 29,60 22,74 28,02 29,22 26,36 30,49 25,01 29,56 30,99 27,96 26,67 23,67 25,13 32,59 28,87

1.2. ТЕЦ, блокстанції та інші джерела 2 790 2 690 900 800 800 2 990 2 890 900 900 900 3 140 3 040 1 100 1 100 1 100 3 140 3 040 1 100 1 100 1 100 3 140 3 040 1 100 1 100 1 100 3 040 3 040 1 100 1 100 1 100
відносно загального покриття в % 9,00 11,37 4,62 3,48 4,37 9,46 11,92 4,49 3,85 4,78 9,75 12,16 5,34 4,62 5,68 9,57 11,99 5,20 4,55 5,53 9,40 11,64 5,08 4,47 5,41 8,94 11,29 4,96 4,40 5,34

1.3. ГЕС 2 350 142 1 570 1 450 142 2 150 142 1 570 1 325 142 2 100 142 1 570 1 225 142 2 100 142 1 570 1 500 142 1 900 142 1 570 1 275 142 1 950 142 1 570 1 150 142
відносно загального покриття в % 7,58 0,60 8,05 6,30 0,78 6,80 0,59 7,83 5,66 0,75 6,52 0,57 7,62 5,15 0,73 6,40 0,56 7,41 6,20 0,71 5,69 0,54 7,26 5,18 0,70 5,74 0,53 7,07 4,60 0,69

1.4. ГАЕС 1 518 1 178 1 678 1 428 2 002 1 678 2 002 1 678 2 325 1 752 2 576 1 752
відносно загального покриття в % 4,90 0,00 0,00 5,12 0,00 5,31 0,00 0,00 6,10 0,00 6,22 0,00 0,00 7,05 0,00 6,10 0,00 0,00 6,93 0,00 6,96 0,00 0,00 7,12 0,00 7,58 0,00 0,00 7,01 0,00

1.5. АЕС 12 435 12 435 9 000 9 000 9 000 13 420 13 420 9 000 9 000 9 000 13 835 13 835 10 000 10 835 10 835 13 835 13 835 10 000 10 835 10 835 13 835 13 835 10 000 10 835 10 835 14 415 14 415 11 000 10 835 10 835
відносно загального покриття в % 40,11 52,57 46,16 39,13 49,19 42,47 55,35 44,89 38,46 47,80 42,97 55,33 48,52 45,53 55,97 42,18 54,57 47,23 44,77 54,47 41,42 52,97 46,22 44,04 53,29 42,40 53,55 49,56 43,34 52,62

1.6. Альтерн. джерела енергії (ВЕС, СЕС, біомаса) 1 940 2 460 2 225 1 720 2 220 1 940 2 460 2 460 1 940 2 460 2 015 2 570 2 570 1 940 2 460 2 015 2 570 2 570 2 015 2 570 2 015 2 570 2 570 2 015 2 570 2 950 2 950 2 950 2 015 2 570
відносно загального покриття в % 6,26 10,40 11,41 7,48 12,13 6,14 10,15 12,27 8,29 13,07 6,26 10,28 12,47 8,15 12,71 6,14 10,14 12,14 8,33 12,92 6,03 9,84 11,88 8,19 12,64 8,68 10,96 13,29 8,06 12,48

2. Імпорт електроенергії 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Експорт електроенергії 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

4. Передача електроенергії в Крим 1 000 710 730 1 000 730 1 000 705 730 1 000 730 1 000 703 727 1 000 730 1 000 700 727 1 000 730 1 000 697 726 1 000 730 1 000 696 725 1 000 725

5. Закачка ГАЕС 1 445 1 185 1 185 1 705 1 445 1 445 2 125 1 705 1 705 2 125 1 965 1 965 2 545 2 125 2 125 2 955 2 385 2 125

6. Навантаження 29 000 20 500 16 581 21 000 15 380 29 600 20 835 16 873 21 400 15 652 30 200 21 175 17 180 21 800 15 924 30 800 21 527 17 482 22 200 16 196 31 400 21 877 17 785 22 600 16 477 32 000 22 266 18 087 23 000 16 741

* на базі 2013 року

Додаток 1-2
Баланси потужності ОЕС України на 2016-2025 рр., МВт

2014 2015 2016 2017 2018 2019

2025 2020 2021 2022 2023 2024 





на 

31.12.2015

на 

31.12.2016

на 

31.12.2017

на 

31.12.2018

на 

31.12.2019

на 

31.12.2020

на 

31.12.2021

на 

31.12.2022

на 

31.12.2023

на 

31.12.2024

на 

31.12.2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

Встановлена потужність по                   

ОЕС України (без енергооб'єктів 

ВЕЗ Крим) - всього

55 167 56 236 57 130 58 167 59 235 60 746 62 960 63 987 64 634 65 066 65 198

Обсяг збільшення потужності 1 069 894 1 037 1 068 1 511 2 213 1 027 647 432 132 10 030

у тому числі:

1 ТЕС ГК 27 723 27 723 27 733 27 836 27 724 28 015 27 393 27 481 27 621 27 671 27 466

       % від загальної встановленої потужності 49,3% 48,5% 47,9% 46,8% 46,1% 43,5% 42,9% 42,7% 42,5% 42,1%

Обсяг (+)збільшення/(-)зменшення

потужності, у т.ч.:
0 10 103 -112 291 -622 88 140 50 -205 -257

обсяг введення потужності - всього, 10 103 73 491 138 388 140 50 95 1 488

у тому числі по ТЕС ГК

ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" 33 33 15 33 15 15 25 169

ПАТ "Донбасенерго" 10 10 330 10 340 10 710

ТОВ "ДТЕК Західенерго" 13 48 13 15 25 10 124

ТОВ "ДТЕК Східенерго" 10 20 35 10 30 105

ПАТ "Центренерго" 40 50 45 90 70 25 60 380

обсяг виведення потужності - всього, -185 -200 -760 -300 -300 -1 745

у тому числі по ТЕС ГК

ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" -300 -300 -600

ПАТ "Донбасенерго" 0

ТОВ "ДТЕК Західенерго" -185 -200 -760 -1 145

ТОВ "ДТЕК Східенерго" 0

ПАТ "Центренерго" 0

2 ТЕЦ, блок-станції та інші джерела 6 541 6 501 6 475 6 834 7 129 7 573 7 889 7 902 7 927 7 927 7 940

       % від загальної встановленої потужності 11,6% 11,3% 11,7% 12,0% 12,5% 12,5% 12,3% 12,3% 12,2% 12,2%

Обсяг (+)збільшення/(-)зменшення

потужності, у т.ч.:
-39 -26 359 295 444 316 13 25 0 13 1 400

обсяг введення потужності - всього 11 26 359 295 456 340 13 25 0 13 1 538

Показники

Основні показники розвитку генеруючої потужності ОЕС України на період до 2025 року

№

п/п

Обсяг 

збільшення 

потужності 

за 10 років, 

МВт

Потужність енергогенеруючого обладнання, МВт

Додаток 2



на 

31.12.2015

на 

31.12.2016

на 

31.12.2017

на 

31.12.2018

на 

31.12.2019

на 

31.12.2020

на 

31.12.2021

на 

31.12.2022

на 

31.12.2023

на 

31.12.2024

на 

31.12.2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Показники
№

п/п

Обсяг 

збільшення 

потужності 

за 10 років, 

МВт

Потужність енергогенеруючого обладнання, МВт

обсяг виведення потужності - всього, -50 -52 0 0 -12 -24 0 0 0 0 -138

ВФ ДПЗД "Укрінтеренерго" Калуська ТЕЦ -50 -50 -100

ТЕЦ-3 КП "Харківські теплові мережі" -2 -12 -24 -38

3 ГЕС 4 692 4 719 4 754 4 783 4 839 4 915 5 069 5 271 5 429 5 487 5 487

       % від загальної встановленої потужності 8,4% 8,3% 8,2% 8,2% 8,1% 8,1% 8,2% 8,4% 8,4% 8,4%

Обсяг збільшення потужності 28 35 29 56 76 154 202 158 58 0 796

у тому числі збільшення потужності по:

ГЕС ПАТ "Укргідроенерго" 14 14 21 31 61 154 201 156 57 0 707

інших ГЕС 20 20

малих ГЕС 14 21 8 5 15 0 1 2 1 0 68

4 ГАЕС 1 510 1 510 1 661 1 812 2 364 2 614 2 864 3 438 3 762 4 086 4 410

       % від загальної встановленої потужності 2,7% 2,9% 3,1% 4,0% 4,3% 4,5% 5,4% 5,8% 6,3% 6,8%

Обсяг збільшення потужності 0,0 151,0 151,0 552,0 250,0 250,0 574,0 324,0 324,0 324,0 2 900

5 АЕС 13 835 13 835 13 835 13 835 13 835 13 835 15 835 15 835 15 835 15 835 15 835

       % від загальної встановленої потужності 24,6% 24,2% 23,8% 23,4% 22,8% 25,2% 24,7% 24,5% 24,3% 24,3%

Обсяг збільшення потужності, у т.ч.: 2 000 2 000

обсяг введення потужності - ХАЕС 2000 2 000

обсяг виведення потужності - ЮУАЕС 0

6

Електростанції на альтернативних

джерелах енергії (ВЕС, СЕС, БіоЕС) без 

ВЕЗ "Крим"

868 1 948 2 672 3 067 3 344 3 795 3 910 4 060 4 060 4 060 4 060

       % від загальної встановленої потужності 3,5% 4,7% 5,3% 5,6% 6,2% 6,2% 6,3% 6,3% 6,2% 6,2%

Обсяг збільшення потужності 1081 724 395 278 450 115 150 0 0 0 3 192

у тому числі збільшення потужності по:

ВЕС 511 364 301 215 200 115 150 0 0 0 1 855

СЕС 551 326 84 13 200 0 0 0 0 0 1 173

Біомаса 19 35 10 50 50 0 0 0 0 0 164

Електростанції на альтернативних

джерелах енергії (ВЕС, СЕС, БіоЕС) з 

ВЕЗ "Крим"

1 181 2 994 3 983 4 718 4 996 5 446 5 561 5 711 5 711 5 711 5 711

       % від загальної встановленої потужності 5,2% 6,8% 7,8% 8,1% 8,7% 8,5% 8,6% 8,6% 8,5% 8,5%



Додаток 3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Збільшення потужності 3 025,6 МВт 97 389 124 т.грн 10,8 36,0 462,0 368,0 947,0 478,0 400,9 165,0 50,0 107,9

I

Збільшення потужності ТЕС ГК 1 488,0 МВт 57 028 610 т.грн 0,0 10,0 103,0 73,0 491,0 138,0 388,0 140,0 50,0 95,0

у тому числі:

1.1 ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" 

Збільшення потужності - всього 169,0 МВт 8 138 855 т.грн 0,0 0,0 33,0 0,0 33,0 15,0 33,0 15,0 15,0 25,0

Запорізька ТЕС (Запорізька обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків № 2 і № 4

Кам'яне вугілля 

газової групи

2019-2020 (бл.4); 

2020-2022 (бл.2)
30,0 МВт 1 845 603 т.грн 15,0 15,0

Криворізька ТЕС (Дніпропетровська 

обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків №№ 

1,2,5,6

Антрацит і пісне 

вугілля

2013-2017 (бл.1); 

2018-2019 (бл.5); 

2020-2021 (бл.6); 

2022-2023 (бл.2)

114,0 МВт 4 217 039 т.грн 33,0 33,0 33,0 15,0

Придніпровська ТЕС 

(Дніпропетровська обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблока № 13

Антрацит і пісне 

вугілля
2022-2024 25,00 МВт 2 076 213 т.грн 25,0

1.2 ПАТ "Донбасенерго"

Збільшення потужності - всього 710,00 МВт 12 942 113 т.грн 0,0 0,0 10,0 10,0 330,0 10,0 340,0 10,0

Старобешівська ТЕС (Донецька обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків                           

№№ 5,6,9,10,11

Вугілля марки АШ, 

ПК+ПР

2016-2017 (бл.9); 

2018-2019(бл.10); 

2019-2020(бл.11); 

2020-2021(бл.6); 

2022-2023(бл.5)

50,00 МВт 6 133 245 т.грн 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Слов'янська ТЕС (Донецька обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

нового будівництва

Низькокалорійне 

вугілля, відсів
2016-2021 660,0 МВт 6 808 868 т.грн 330,0 330,0

Загальна 

вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Строки 

виконання, роки

План розвитку генеруючих потужностей на теплових електростанціях на період до 2025 року 

№

п/п

Всього по ТЕС ГК ОЕС України:

Всього по ТЕС, ТЕЦ і бл.-станціях ОЕС України:

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.2

1.2.1

Вид 

палива/джерело 

енергії



Продовження додатку 3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Загальна 

вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Строки 

виконання, роки

№

п/п

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

Вид 

палива/джерело 

енергії

1.3 ПАТ "ДТЕК Західенерго" 

Збільшення потужності - всього 124,0 МВт 11 154 598 т.грн 0,0 0,0 0,0 13,0 48,0 13,0 15,0 25,0 10,0

Бурштинська ТЕС (Івано-Франківська 

обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків                     

№№ 8,9,10,11,12

Кам'яне вугілля 

газової групи

2016-2018 (бл.10); 

2018-2019(бл.9); 

2019-2020(бл.8); 

2020-2021(бл.11); 

2021-2022(бл.12)

69,0 МВт 5 960 540 т.грн 13,0 13,0 13,0 15,0 15,0

Добротвірська ТЕС (Львівська обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків № 7

Кам'яне вугілля 

газової групи
2017-2020 10,0 МВт 679 150 т.грн 10,0

Ладижинська ТЕС (Вінницька обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків №№ 4,5,6

Кам'яне вугілля 

газової групи

2018-2019 (бл.4); 

2020-2022(бл.5); 

2022-2024(бл.6)

45,00 МВт 4 514 908 т.грн 25,0 10,0 10,0

1.4 ПАТ "ДТЕК Східенерго" 

Збільшення потужності - всього 105,0 МВт 10 108 224 т.грн 10,0 20,0 35,0 10,0 30,0

Луганська ТЕС (Луганська обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків                     

№№ 9,11,14,15

Антрацит і пісне 

вугілля

2017-2019 (бл.11); 

2018-2019(бл.15); 

2019-2020(бл.14); 

2021-2022(бл.9)

40,0 МВт 5 597 765 т.грн 20,0 10,0 10,0

Курахівська ТЕС (Донецька обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків №№ 3, 4, 

9

Кам'яне вугілля 

газової групи

2015-2016(бл.9); 

2018-2019(бл.4); 

2021-2022(бл.3)

45,0 МВт 3 765 297 т.грн 10,0 15,0 20,0

Зуївська ТЕС (Донецька обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків № 3

Кам'яне вугілля 

газової групи
2014-2017 20,00 МВт 745 162 т.грн 20,0

1.5 ПАТ "Центренерго" 

Збільшення потужності - всього 380,0 МВт 14 684 820 т.грн 0,0 0,0 40,0 50,0 45,0 90,0 0,0 70,0 25,0 60,0

Вуглегірська ТЕС (Донецька обл.)

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5.1



Продовження додатку 3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Загальна 

вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Строки 

виконання, роки

№

п/п

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

Вид 

палива/джерело 

енергії

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків                     

№№ 1, 2, 3, 4 та будівництва 

сіркоочисної установки для блоків 1-4

Кам'яне вугілля 

газової групи

2018-2019 (бл.2); 

2020-2021(бл.1); 

2022-2023(бл.3); 

2024-2025(бл.4)

100,0 МВт 5 058 000 т.грн 25,0 25,0 25,0 25,0

Зміївська  ТЕС (Харківська обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків                     

№№ 1, 2, 3, 7, 9 та будівництва 

сіркоочисної установки на блоці 1

Вугілля марки "АШ"

2016-2018 (бл.1); 

2018-2020(бл.9); 

2020-2021(бл.2); 

2022-2023(бл.7); 

2024-2025(бл.3)

205,0 МВт 5 407 820 т.грн 40,0 45,0 40,0 45,0 35,0

Трипільська ТЕС (Київська обл.)

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків                     

№№ 1, 3, 4 та будівництва 

сіркоочисних установок для блоків 3-

4

Вугілля марки "АШ"

2017-2018 (бл.1); 

2020-2021(бл.3); 

2023-2024(бл.4)

75,00 МВт 4 219 000 т.грн 25,0 25,0 25,0

II

Збільшення потужності 1 537,6 МВт 40 360 514 т.грн 10,8 26,0 359,0 295,0 456,0 340,0 12,9 25,0 0,0 12,9

у тому числі:

Всього по ТЕЦ-5 ПАТ 

"КИЇВЕНЕРГО"

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції енергоблоків №№ 1, 

2

прир.газ/мазут
2020-2021 (бл.1); 

2022-2024(бл.3)
25,8 МВт 1 271 434 т.грн 12,9 12,9

2.2

Збільшення потужності 1 511,8 МВт 39 089 080 т.грн 10,8 26,0 359,0 295,0 456,0 340,0 0,0 25,0 0,0 0,0

2.2.1

Збільшення потужності ТЕЦ 458,5 МВт 9 042 500 т.грн 2,5 6,0 150,0 150,0 150,0

ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ"

Збільшення потужності прир.газ/вугілля 2016-2020 150,0 МВт 3 000 000 т.грн 150,0

ПрАТ "Інтеркорн Корн Просессінг 

Індастрі"

Збільшення потужності когенерація 2016 2,5 МВт 12 500 т.грн 2,5

ТОВ "Дніпроенерго-ресурс"

Збільшення потужності когенерація 2017 6,0 МВт 30 000 т.грн 6,00

Всього по ТЕЦ і блок-станціях областей України:

Всього по Дніпропетровській області:

2.2.1.

1

2.2.1.

2

2.2.1.

3

Всього по ТЕЦ та блок-станціях ОЕС України:

2.1

1.5.2

1.5.3

1.5.1



Продовження додатку 3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Загальна 

вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Строки 

виконання, роки

№

п/п

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

Вид 

палива/джерело 

енергії

ТЕЦ ДП "ВО ЮМЗ ім. О.М. 

Макарова"

Збільшення потужності прир.газ/вугілля 2017-2019 300,0 МВт 6 000 000 т.грн 150,0 150,0

2.2.2

Збільшення потужності ТЕЦ 7,3 МВт 34 680 т.грн 7,3

Концерн "Міські теплові мережі"

Збільшення потужності прир.газ 2016 3,3 МВт 15 680 т.грн 3,3

ЗАО "Запорізький оліяжиркомбінат" 2016

Збільшення потужності відходи виробництва 4,0 МВт 19 000 т.грн 4,0

2.2.3

Збільшення потужності ТЕЦ 720,0 МВт 24 879 000 т.грн 140,0 140,0 220,0 220,0

ВФ ДПЗД "Укрінтеренерго" Калуська 

ТЕЦ

Збільшення потужності за рахунок 

реконструкції існуючих 

турбоустановок та будівництва двох 

нових енергоблоків

Кам'яне вугілля 

газової групи

2016-

2019(реконстр.); 

2017-

2020(бл.№1);                               

2017-2021(бл.№2)

720,0 МВт 24 879 000 т.грн 140,0 140,0 220,0 220,0

 - власні кошти підприємства
0

2.2.4

Збільшення потужності ТЕЦ 120,0 МВт 1 200 000 т.грн 120,0

ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ"

Збільшення потужності газ, мазут, вугілля 2021 120,0 МВт 1 200 000 т.грн 120,0

2.2.5

Збільшення потужності ТЕЦ 18,0 МВт 1 475 000 т.грн 1,0 5,0 12,0

ТЕЦ ЛКП "Залізничнетеплоенерго"                               

Збільшення потужності прир.газ 2016 1,0 МВт 5 000 т.грн 1,0

ТЦ "Південна"                                                              

ЛМКП  "Львівтеплоенерго"

Збільшення потужності 

бл. 5МВ-деревна 

щепа;                                   

бл. 10МВ-кам'яне 

вугілля газової гр.

2016-2019 17,0 МВт 1 470 000 т.грн 5,0 12,0

2.2.6

Збільшення потужності ТЕЦ 54,0 МВт 541 900 т.грн 4,0 50,0

2.2.1.

3

2.2.2.

1

Всього по Запорізькій області:

2.2.2.

2

Всього по Івано-Франківській області:

Всього по Львівській області:

2.2.3.

1

Всього по Київській області:

2.2.5.

1

2.2.5.

2

2.2.4.

1

Всього по Полтавській області:



Продовження додатку 3

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Загальна 

вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Строки 

виконання, роки

№

п/п

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

Вид 

палива/джерело 

енергії

Кременчуцька ТЕЦ  ПАТ 

"Полтаваобленерго"

Збільшення потужності прир.газ/мазут 2020 50,0 МВт 522 900 т.грн 50,0

ПАТ "Укргазвидобування"                                     

(КГУ "Тимофіївка")

Збільшення потужності природний газ 2017-2018 4,0 МВт 19 000 т.грн 4,0

2.2.7

Збільшення потужності ТЕЦ 65,0 МВт 1 150 000 т.грн 65,0

Сумська ТЕЦ  "Сумитеплоенерго"

Збільшення потужності за рахунок 

будівництва блоку на базі котла ЦКС
вугілля/газ(резерв) 2016-2017 65,0 МВт 1 150 000 т.грн 65,0

2.2.8

Збільшення потужності ТЕЦ 69,0 МВт 766 000 т.грн 20,0 24,0 25,0

ПАТ "Харківська ТЕЦ-5"

Збільшення потужності за рахунок 

будівництва нової ГТУ 
природний газ 2021-2022 25,0 МВт 750 000 т.грн 25,0

ТЕЦ-3 КП "Харківські теплові 

мережі"
Збільшення потужності за рахунок 

установки нових турбогенераторів
природний газ 44,0 МВт 16 000 т.грн 20,00 24,0

2.2.6.

2

Всього по Сумській області:

2.2.7.

1

Всього по Харківській області:

2.2.6.

1

2.2.8.

2

2.2.8.

1



Додатоки 4

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Збільшення потужності 2005-2022 2 000 МВт 36 401 259 т.грн 2 000 МВт

Обсяг фінансування нового 

будівництва 
Х 36 401 259 т.грн 4 101 831 8 921 007 8 988 724 8 565 662 1 945 884 1 921 300 1 956 851

 - власні кошти підприємства 5 460 190 615 275 1 338 151 1 348 309 1 284 849 291 883 288 195 293 528

 - кредитні кошти 30 941 069 3 486 556 7 582 856 7 640 415 7 280 813 1 654 001 1 633 105 1 663 323

 - кошти державного бюджету 0

 - інші джерела 0

ВСЬОГО, у т.ч. за рахунок: 46 113 390 5 864 064 5 981 952 5 944 874 4 974 000 4 210 000 3 453 700 2 933 700 3 883 700 4 333 700 4 533 700

 - власних коштів підприємства 27 337 000 2 733 700 2 733 700 2 733 700 2 733 700 2 733 700 2 733 700 2 733 700 2 733 700 2 733 700 2 733 700

 - кредитних коштів 4 480 000 2 300 000 2 180 000 0 0 0 0 0 0 0 0

 - державного бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - інших джерел 14 296 390 830 364 1 068 252 3 211 174 2 240 300 1 476 300 720 000 200 000 1 150 000 1 600 000 1 800 000

ЗАЕС, у т.ч. за рахунок: 18 764 459 2 458 763 2 706 455 1 846 826 1 626 013 1 817 705 1 079 147 920 550 1 750 631 2 095 111 2 463 258

 - власних коштів підприємства 11 438 388 1 297 797 1 315 780 885 937 902 355 1 217 654 809 615 800 250 1 250 631 1 395 111 1 563 258

 - кредитних коштів 2 080 650 1 109 290 971 360 0 0 0 0 0 0 0 0

 - державного бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - інших джерел 5 245 421 51 676 419 315 960 889 723 658 600 051 269 532 120 300 500 000 700 000 900 000

РАЕС, у т.ч. за рахунок: 9 861 134 1 105 112 1 617 442 1 410 322 941 699 556 214 700 654 643 300 971 267 994 928 920 196

 - власних коштів підприємства 5 583 674 559 063 650 000 517 145 536 477 316 088 598 210 620 300 671 267 594 928 520 196

 - кредитних коштів 1 077 247 496 340 580 907 0 0 0 0 0 0 0 0

 - державного бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - інших джерел 3 200 213 49 709 386 535 893 177 405 222 240 126 102 444 23 000 300 000 400 000 400 000

ЮУАЕС, у т.ч. за рахунок: 11 429 438 1 268 271 1 138 566 1 803 748 1 559 445 1 564 458 1 047 765 907 390 703 450 746 197 690 148

 - власних коштів підприємства 6 760 901 536 690 343 920 986 342 889 605 1 055 499 758 360 850 690 503 450 446 197 390 148

 - кредитних коштів 896 770 359 490 537 280 0 0 0 0 0 0 0 0

 - державного бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

План розвитку атомної електроенергетики ОЕС України на період до 2025 року

2

у тому числі дані по роках  - тис.грн.  (з ПДВ) 

1

Загальна 

вартість робіт                                                                      

тис.грн                                                  

(з ПДВ)

№

п/п

3

за напрямом діяльності "Нове будівництво та реконструкція енергоблоків АЕС"

за напрямом діяльності "Підвищення безпеки, продовження терміну експлуатації, підвищення надійності та ефективності атомних енергоблоків"

Строки 

виконання, 

роки

Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Всього по АЕС ОЕС України:

Х Х



Продовження додатку 4

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

у тому числі дані по роках  - тис.грн.  (з ПДВ) 
Загальна 

вартість робіт                                                                      

тис.грн                                                  

(з ПДВ)

№

п/п

за напрямом діяльності "Нове будівництво та реконструкція енергоблоків АЕС"

Строки 

виконання, 

роки

Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

 - інших джерел 3 771 767 372 091 257 366 817 406 669 840 508 959 289 405 56 700 200 000 300 000 300 000

ХАЕС, у т.ч. за рахунок: 6 058 359 1 031 918 519 489 883 978 846 843 271 623 626 134 462 460 458 352 497 464 460 098

 - власних коштів підприємства 3 554 037 340 150 424 000 344 276 405 263 144 459 567 515 462 460 308 352 297 464 260 098

 - кредитних коштів 425 333 334 880 90 453 0 0 0 0 0 0 0 0

 - державного бюджету 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - інших джерел 2 078 989 356 888 5 036 539 702 441 580 127 164 58 619 0 150 000 200 000 200 000

4

3



Додаток 5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Збільшення потужності 3 695,5 МВт 64 668 575 т.грн 27,5 МВт 186,2 МВт 179,7 МВт 607,8 МВт 325,8 МВт 404,4 МВт 776,0 МВт 482,2 МВт 382,0 МВт 324,0 МВт

I

Збільшення потужності ГЕС 795,5 МВт 31 514 955 т.грн 27,5 МВт 35,2 МВт 28,7 МВт 55,8 МВт 75,8 МВт 154,4 МВт 202,0 МВт 158,2 МВт 58,0 МВт 0,0 МВт

у тому числі:

1.1 Всього по ГЕС ПАТ "Укргідроенерго":

Збільшення потужності ГЕС 707,4 МВт 27 561 960 т.грн 13,8 14,0 20,8 30,6 60,8 154,0 200,8 155,8 56,8

Обсяг фінансування нового 

будівництва 
Х 27 561 960 т.грн 2 826 004 3 668 118 3 091 276 2 451 864 2 552 480 3 162 880 4 474 444 3 651 394 1 683 500

 - власні кошти підприємства 10 172 892 1643650 2722304 460242 680215 814212 816023 1193938 921154 921154

 - кредитні кошти 17 389 068 1182354 945814 2631034 1771649 1738268 2346857 3280506 2730240 762346

 - кошти державного бюджету 0

 - інші джерела 0

Реконструкція Дніпровської ГЕС 

(Запорізьська обл.)

Збільшення потужності ГЕС 2016-2021 50,70 МВт 2 806 280 т.грн 7,5 7,0 7,5 14,5 7,0 7,2

Реконструкція Дніпродзержинської ГЕС 

(Дніпропетровська обл.)

Збільшення потужності ГЕС 2020 6,00 МВт 0 т.грн 6,0

Реконструкція Кременчуцької ГЕС 

(Кіровоградська обл.)

Збільшення потужності ГЕС 2016-2024 25,20 МВт 544 783 т.грн 2,8 0,00 2,8 5,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Реконструкція Канівської ГЕС 

(Черкаська обл.)

Збільшення потужності ГЕС 2016-2019 31,50 МВт 2 028 018 т.грн 3,5 7,00 10,5 10,5

Будівництво Каховської ГЕС-2 

(Херсонська обл.)

Збільшення потужності ГЕС 2016-2023 270,00 МВт 11 646 878 т.грн 45,0 90,0 90,0 45,0

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Строки 

виконання

, роки

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

План розвитку генеруючих потужностей на гідроелектростанціях (ГЕС) та гідроакумулюючих                                                                                          

електростанціях (ГАЕС) на період до 2025 року 

№

п/п

Всього по ГЕС ОЕС України:

Х Х

1.1.4

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.5

Всього по ГЕС і ГАЕС ОЕС України:



Продовження додатку 5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Строки 

виконання

, роки

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Всього по ГЕС і ГАЕС ОЕС України:Будівництво каскаду 

Верхнєдністровських ГЕС (Чернівецька 

обл.)

Збільшення потужності ГЕС 2016-2024 324,0 МВт 10 536 000 т.грн 54,0 108,0 108,0 54,0

Дністровська ГЕС-2 ПАТ 

Дністровська ГАЕС (Чернівецька обл.)

Збільшення потужності ГЕС після 

будівництва і введення ПЛ-110 кВ
2016-2019 20,3 МВт 32 000 т.грн 20,3

1.3

Збільшення потужності МГЕС 67,8 МВт 3 920 995 т.грн 13,7 21,2 7,9 4,9 15,0 0,4 1,2 2,4 1,2 0,0

у тому числі:

1.3.1 Всього по Вінницькій області

Збільшення потужності МГЕС 0,97 МВт 90 057 т.грн 0,76 0,21

ГЕС, Липовецький р-н, смт. Турбів 2017 0,03 МВт 6 825 т.грн 0,03

ГЕС, Жмеринський р-н, с. Демидівка 2017 0,18 МВт 18 200 т.грн 0,18

ГЕС, Крижопільський р-н, с.Шуми 2016 0,13 МВт 9 435 т.грн 0,13

3 ГЕС Ямпільського р-ну 2016 0,27 МВт 19 597 т.грн 0,27

ГЕС,Бершадський район, с. Мякохід 2016 0,19 МВт 18 500 т.грн 0,19

2 ГЕС Теплицького району 2016 0,18 МВт 17 500 т.грн 0,18

1.3.2 Всього по Житомирській області

Збільшення потужності МГЕС 1,6 МВт 100 113 т.грн 1,1 0,5

у тому числі:

Укртрансрейл ТОВ (Денешівська ГЕС) 2017 0,5 МВт 21 000 т.грн 0,50

Гідроенергоінвест ТОВ (ГЕС "Чижівка") 2016 0,6 МВт 45 000 т.грн 0,62

Аква-Вітта ЕК ТОВ (ГЕС Коростенський 

район)
2016 0,2 МВт 10 887 т.грн 0,15

КФ "Слов'янська" ТОВ (ГЕС 

Коростенський р-н)
2016 0,1 МВт 8 710 т.грн 0,12

Житомиркомунсервіс ТОВ (ГЕС 

м.Житомир)
2016 0,2 МВт 14 516 т.грн 0,20

1.3.3

1.3.2.5

Всього по Закарпатській області

1.3.1.6

1.3.2.4

1.3.1.4

1.3.1.5

1.3.1.3

1.3.1.2

1.3.2.2

1.3.2.1

1.3.2.3

1.3.1.1

Будівництво малих ГЕС - всього по областях України:

1.1.6

1.2



Продовження додатку 5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Строки 

виконання

, роки

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Всього по ГЕС і ГАЕС ОЕС України:Збільшення потужності МГЕС 28,0 МВт 1 786 628 т.грн 5,0 2,0 3,0 3,0 12,0 1,0 2,0

у тому числі:

1.3.3.1
Акванова Девелопмент ТОВ                                  

(ГЕС "Шорпурка")
2016 5,0 МВт 250 000 т.грн 5,0

Комерцконсалт ПП (3 ГЕС Тятічевського 

району)
2017-2019 3,0 МВт 187 296 т.грн 1,0 1,0 1,0

Комерцконсалт ПП (8 ГЕС Рахівського 

району)
2017-2023 11,0 МВт 744 501 т.грн 1,0 2,0 1,0 4,0 1,0 2,0

Комерцконсалт ПП                                                 

(2 ГЕС Березнянського району)
2020 8,0 МВт 539 935 т.грн 8,0

Комерцконсалт ПП (ГЕС Перечинського 

району)
2019 1,0 МВт 64 896 т.грн 1,0

 - власні кошти підприємства
12 979 12979

1.3.4

Збільшення потужності МГЕС 10,9 МВт 539 890 т.грн 1,0 9,9

у тому числі:

Акванова ТОВ (ГЕС "Полянки") 2016 1,0 МВт 53 170 т.грн 1,0

Акванова ТОВ (ГЕС "Лука") 2017 9,9 МВт 486 720 т.грн 9,9

1.3.5

Збільшення потужності МГЕС 2,88 МВт 60 000 т.грн 0,1 2,8

у тому числі:

Енергоактив-1 ТОВ (Дулицька ГЕС) 2016-2017 0,08 МВт 2 000 т.грн 0,08

"Завод "Енергія" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 2017-2018 2,80 МВт 60 000 т.грн 2,8

 - власні кошти підприємства
60 000 30000 30000,0

1.3.6

Збільшення потужності МГЕС 15,9 МВт 688 545 т.грн 2,0 8,2 1,9 1,9 1,9

Обсяг фінансування нового 

будівництва МГЕС
Х 688 545 т.грн 104744,9 344400,0 79800,0 79800,0 79800,0

 - власні кошти підприємства 374 143 31423,5 103320,0 79800,0 79800,0 79800,0

 - кредитні кошти 314 401 73321,4 241080,0 0,0 0,0 0,0

 - кошти державного бюджету 0

 - інші джерела 0

у тому числі:

Еко-Оптіма ТОВ (ГЕС "Розгірче") 2017 6,00 МВт 252 000 т.грн 6,0

Еко-Оптіма ТОВ (ГЕС "Верхнє 

Синьовидне")
2017 2,20 МВт 92 400 т.грн 2,2

Еко-Оптіма ТОВ (ГЕС "Корчин") 2018 1,90 МВт 79 800 т.грн 1,9

1.3.5.1

1.3.5.2

1.3.6.2

Всього по Київській області

1.3.3.2

1.3.3.3

1.3.3.4

1.3.3.5

Всього по Івано-Франківській області

1.3.4.2

Всього по Львівській області

1.3.6.1

Х Х

1.3.6.3

1.3.4.1



Продовження додатку 5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Строки 

виконання

, роки

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Всього по ГЕС і ГАЕС ОЕС України:Еко-Оптіма ТОВ (ГЕС "Крушельниця") 2019 1,90 МВт 79 800 т.грн 1,9

Еко-Оптіма ТОВ (ГЕС "Меджиброди") 2020 1,90 МВт 79 800 т.грн 1,9

ЛІГА ЛТД ТзОВ (ЕС с.Ульвівок) 2016 0,99 МВт 52 638 т.грн 0,99

Верхньосиньовидненська  ГЕС ТОВ 2016 0,98 МВт 52 107 т.грн 0,98

1.3.7

Збільшення потужності МГЕС 1,2 МВт 92 318 т.грн 1,2

у тому числі:

Мігейска ГЕС 1,2 МВт 92 318 т.грн 1,2

1.3.8

Збільшення потужності МГЕС 1,9 МВт 67 000 т.грн 1,9

у тому числі:

Гідроенергоресурс ТОВ

(Нижньомлинська ГЕС)
2016 0,2 МВт 10 000 т.грн 0,2

Гідроенергоресурс ТОВ

(Малобудищанська ГЕС)
2016 0,3 МВт 11 000 т.грн 0,3

Гідроенергоресурс ТОВ (ГЕС "Деревки") 2016 0,4 МВт 12 000 т.грн 0,4

Гідроенергоресурс ТОВ

(ГЕС "Вакулинці")
2016 0,3 МВт 11 000 т.грн 0,3

Гідроенергоресурс ТОВ (Книшівська

ГЕС)
2016 0,4 МВт 12 000 т.грн 0,4

 - власні кошти підприємства
3 600 3 600

Гідроенергоресурс ТОВ

(Великобагачанська ГЕС)
2016 0,3 МВт 11 000 т.грн 0,3

1.3.9

Збільшення потужності МГЕС 1,2 МВт 58 244 т.грн 1,06 0,1

у тому числі:

1.3.9.1 Топольки ТзОВ (Топольківська ГЕС) 2016-2020 0,10 МВт 3 700 т.грн 0,10

Акванова Інвестмент ТОВ (Більче-

Золотецька ГЕС)
2016 0,81 МВт 42 044 т.грн 0,81

Гідросистеми ПП (ГЕС с.Боварів) 2016 0,10 МВт 5 000 т.грн 0,10

Світовир ТзОВ (ГЕС с.Залізці) 2016 0,15 МВт 7 500 т.грн 0,15

1.3.6.7

1.3.9.3

1.3.8.6

Всього по Миколаївській області

1.3.6.4

1.3.7.1

Всього по Полтавській області

1.3.8.1

1.3.8.2

1.3.8.4

1.3.8.5

1.3.8.3

Всього по Тернопольській області

1.3.9.2

1.3.6.5

1.3.6.6

1.3.9.4



Продовження додатку 5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Строки 

виконання

, роки

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Всього по ГЕС і ГАЕС ОЕС України:1.3.10

Збільшення потужності МГЕС 0,37 МВт 32 100 т.грн 0,20 0,17

Обсяг фінансування нового 

будівництва МГЕС
Х 32 100 т.грн 27100 5000

 - власні кошти підприємства 32 100 27100 5000

 - кредитні кошти 0 0 0

 - кошти державного бюджету 0

 - інші джерела 0

у тому числі:

Новосвіт ЗЕА (Боднарівська ГЕС) 2016-2017 0,11 МВт 16 500 т.грн 0,11

Новосвіт ЗЕА (Случська ГЕС) 2017 0,06 МВт 5 000 т.грн 0,06

Ресурсекоенерго ТОВ (ГЕС 

"Сербинівка")
2016 0,20 МВт 10 600 т.грн 0,2

1.3.11

Збільшення потужності МГЕС 0,84 МВт 84 100 т.грн 0,73 0,11

у тому числі:

Новосвіт ЗЕА (ГЕС "Рось-1") 2016-2017 0,11 МВт 16 500 т.грн 0,11

Подільська енергетична компанія ТОВ 

(ГЕС с.Вороне)
2016-2017 0,18 МВт 12 600 т.грн 0,18

Гідроресурс-К ТОВ (ГЕС с.Юрпіль) 2016-2017 0,55 МВт 55 000 т.грн 0,55

1.3.12

Збільшення потужності МГЕС 2,13 МВт 322 000 т.грн 0,20 0,98 0,36 0,16 0,43

у тому числі:

Новосвіт ЗЕА (ГЕС "Сарата") 2018 0,2 МВт 30 000 т.грн 0,2

Новосвіт ЗЕА (ГЕС "Мар'їна Гать") 0,98 МВт 150 000 т.грн 0,98

Новосвіт ЗЕА (ГЕС "Кляуза") 0,36 МВт 54 000 т.грн 0,36

Новосвіт ЗЕА (ГЕС "Яловичера") 0,16 МВт 24 000 т.грн 0,16

Новосвіт ЗЕА (ГЕС "Калиничі") 0,43 МВт 64 000 т.грн 0,43

II

Збільшення потужності ГАЕС 2 900,0 МВт 21 565 302 т.грн 0,0 МВт 151,0 МВт 151,0 МВт 552,0 МВт 250,0 МВт 250,0 МВт 574,0 МВт 324,0 МВт 324,0 МВт 324,0 МВт

у тому числі:

Всього по Черкаській області

Всього по Хмельницькій області

1.3.11.3

Х Х

1.3.10.1

Всього по Чернівецькій області

1.3.10.2

1.3.12.1

1.3.12.2

1.3.12.3

1.3.12.4

1.3.12.5

1.3.10.3

1.3.11.1

1.3.11.2

Всього по ГАЕС ОЕС України:



Продовження додатку 5

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Строки 

виконання

, роки

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Всього по ГЕС і ГАЕС ОЕС України:
2.1 Всього по ГЕС ПАТ "Укргідроенерго":

Збільшення потужності ГАЕС 2 296,0 МВт 21 292 482 т.грн 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 574,0 324,0 324,0 324,0

Будівництво II черги Дністровської ГАЕС 

(Чернівецька обл.)

Збільшення потужності ГАЕС 2016-2025 1 296,0 МВт 9 375 000 т.грн 324,0 324,0 324,0 324,0

Будівництво Канівської ГАЕС (Черкаська 

обл.)

Збільшення потужності ГЕС 2015-2022 1 000,0 МВт 11 917 482 т.грн 250,0 250,0 250,0 250,0

Реконструкція Ташликська ГАЕС                                                     

ДП НАЕК "Енергоатом"

Збільшення потужності ГАЕС 2016-2019 604,0 МВт 567 604 т.грн 151,00 151,0 302,0

1.1.1

1.1.2

2.2



Додаток 6

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Підключення нових потужностей ВЕС, 

СЕС, БЕС
4 530,2 МВт 186 393 372 т.грн 1 813 МВт 989 МВт 735 МВт 278 МВт 450 МВт 115 МВт 150 МВт

I

Підключення нових потужностей ВЕС 2 725,0 МВт 121 323 777 т.грн 776,0 628,5 640,5 215,0 200,0 115,0 150,0

1.1 Всього по Запорізькій області

Підключення нових потужностей ВЕС 850,0 МВт 34 949 577 т.грн 100 155 110 110 110 115 150

у тому числі:

1.1.1 DTEK Renewables B.V (Бердянська ВЕС) 2011/2022 150,0 МВт 11 861 370 т.грн 150,0

Приморська ВЕС ТОВ 2011-2017 200,0 МВт 6 596 630 т.грн 100,0 100,0

ТОВ "ЮроКейп Юкрейн І" 2017 500,0 МВт 16 491 576 т.грн 55 110 110 110 115

1.2 Всього по  Львівській області

Підключення нових потужностей ВЕС 50,0 МВт 1 700 000 т.грн 25,0 25,0

у тому числі:

Дрогобич Енержі ТОВ (ВЕС с.Опака) 2016-2017 50,0 МВт 1 700 000 т.грн 25,0 25,0

1.3 Всього по  Миколаївській області

Підключення нових потужностей ВЕС 500,0 МВт 17 520 000 т.грн 231,0 148,5 120,5

у тому числі:

Тилігульська ВЕС 500,0 МВт 17 520 000 т.грн 231,0 148,5 120,5

1.4 Всього по Одеській області

Підключення нових потужностей ВЕС 120,0 МВт 4 500 000 т.грн 120,0

у тому числі:
Овідіополь Енержі ТОВ (ВЕС 

с.Йосипівка)
2016 120,0 МВт 4 500 000 т.грн 120,0

1.5

Підключення нових потужностей ВЕС 5,0 МВт 249 600 т.грн 5,0

у тому числі:

Біоенергопродукт ТзОВ (ВЕС с.Куряни) 2016 5,0 МВт 249 600 т.грн 5,0

1.6 Всього по Херсонській області

Нове будівництво електростанцій на альтернативних джерелах 

(ВЕС, СЕС, БЕС) - всього по регіонах України:

1.3.1

1.4.1

1.5.1

План розвитку генеруючих об'єктів на альтернативних джерелах енергії (ВЕС, СЕС, БіоЕС) по регіонах України на період до 2025 року 

Додаток 6

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Нове будівництво вітрових електростанцій (ВЕС) - всього по 

регіонах України:

Строки 

виконання

, роки

1.1.2

1.2.1

Всього по Тернопільській області

1.1.3



Продовження додатку 6

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нове будівництво електростанцій на альтернативних джерелах 

(ВЕС, СЕС, БЕС) - всього по регіонах України:

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Строки 

виконання

, роки

Підключення нових потужностей ВЕС 305,0 МВт 27 369 600 т.грн 5,0 35,0 70,0 105,0 90,0

у тому числі:

Віндкрафт Україна ТОВ (Каланчацька 

ВЕС)
2017-2020 300,0 МВт 13 560 000 т.грн 35,0 70,0 105,0 90,0

Сивашенергопром 5,0 МВт 249 600 т.грн 5,0

1.7 Всього по АР Крим

Підключення нових потужностей ВЕС 870,0 МВт 34 185 000 т.грн 265,0 265,0 340,0

у тому числі:

Конкорд Груп ТОВ (Сивашська ВЕС) 2016-2017 140,0 МВт 6 720 000 т.грн 70,0 70,0

Конкорд Груп ТОВ (Сивашська ВЕС-2) 2016-2018 180,0 МВт 6 840 000 т.грн 60,0 60,0 60,0

Східна ВЕС Вітряний парк Керченський 2016-2018 100,0 МВт 3 750 000 т.грн 25,0 25,0 50,0

Степова ВЕС Вітряний парк Степовий 2016-2018 200,0 МВт 7 500 000 т.грн 50,0 50,0 100,0

ТОВ "Західно-Кримська ВЕС" 2016-2018 250,0 МВт 9 375 000 т.грн 60,0 60,0 130,0

1.8 Всього по Луганській області

Підключення нових потужностей ВЕС 25,0 МВт 850 000 т.грн 25,0

у тому числі:

ВЕС Антрацит-1, ТОВ "Вітряний парк 

Антрацитівський"
2016-2017 25,0 МВт 850 000 т.грн 25,0

II

Підключення нових потужностей СЕС 1 641,2 МВт 57 745 897 т.грн 1018,9 325,5 84,0 12,5 200,3 0,0

2.1

Підключення нових потужностей СЕС 101,2 МВт 5 316 288 т.грн 35,00 11,15 55,00 0,00

у тому числі:

Малі СЕС 2017 46,2 МВт 2 282 400 т.грн 35,0 11,2

СЕС с.Чечельниці 2018 23,0 МВт 1 268 717 т.грн 23,0

СЕС с.Станіславчиці 2018 20,0 МВт 1 103 232 т.грн 20,0

СЕС с.Балки 2018 12,0 МВт 661 939 т.грн 12,0

2.2

Підключення нових потужностей СЕС 23,3 МВт 1 204 600 т.грн 3,50 19,80

у тому числі:

Солар парк Підгородне ТОВ 2016 2,0 МВт 100 000 т.грн 2,0

Екотехнік Широке ТОВ 2017 9,9 МВт 514 800 т.грн 9,9

Екотехнік Кривий Ріг ТОВ 9,9 МВт 514 800 т.грн 9,9

Енерджи Солар ТОВ 1,5 МВт 75 000 т.грн 1,5

2.3

Всього по Дніпропетровській області

Всього по Вінницькій області

2.2.1

2.2.5

1.7.2

Нове будівництво сонячних електростанцій (СЕС) - всього по 

регіонах України:

1.7.1

1.6.1

2.1.1

Всього по Житомирській області

1.8.1

1.7.3

1.7.4

2.1.11

2.1.13

2.1.14

1.7.5

1.6.2

2.2.4

2.2.3



Продовження додатку 6

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нове будівництво електростанцій на альтернативних джерелах 

(ВЕС, СЕС, БЕС) - всього по регіонах України:

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Строки 

виконання

, роки

Підключення нових потужностей СЕС 115,5 6 237 000 т.грн 115,5

у тому числі:

Ганська СЕС 2017 15,0 МВт 810 000 15,0

Болохівський солар парк 1 2017 12,5 МВт 675 000 12,5

Болохівський солар парк 2 2017 15,5 МВт 837 000 15,5

Іршанська СЕС 2017 19,0 МВт 1 026 000 19,0

Кутузівська СЕС 2017 18,5 МВт 999 000 18,5

Малинська СЕС 2017 10,0 МВт 540 000 10,0

Волинська СЕС 2017 25,0 МВт 1 350 000 т.грн 25,0

2.4 Всього по Закарпатській області

Підключення нових потужностей СЕС 24,0 МВт 1 468 235 т.грн 24,0

у тому числі:

Малі СЕС 2017 24,0 МВт 1 468 235 т.грн 24,0

2.5

Підключення нових потужностей СЕС 62,1 МВт 1 937 267 т.грн 62,1

у тому числі:

Сонячні стандартні рішення ТОВ 2016 2,2 МВт 62 700 т.грн 2,2

ТОВ" Менеджерс-Солапарк Приморськ" 2016 9,9 МВт 307 067 т.грн 9,9

ТОВ "Токмак Солар Енерджі" 2016 50,0 МВт 1 567 500 т.грн 50,0

2.6

Підключення нових потужностей СЕС 89,7 МВт 2 811 682 т.грн 89,7

у тому числі:

Раздольна СЕС-1 ТОВ 2016 20,0 МВт 627 000 т.грн 20,0

Раздольна СЕС-2 ТОВ 2016 20,0 МВт 627 000 т.грн 20,0

СЕС Дібровка ТОВ 2016 15,0 МВт 470 000 т.грн 15,0

Верхньоінгульська СЕС ТОВ 2016 20,0 МВт 627 000 т.грн 20,0

ТОВ"ЗАС Енергосервіс" (Вільшанка) 2016 9,8 МВт 307 067 т.грн 9,8

ТОВ"Енергія Сонця" (с.Моолдіжне) 2016 4,9 МВт 153 615 т.грн 4,9

2.7 Всього по Львівській області

Підключення нових потужностей СЕС 9,0 МВт 306 000 т.грн 9,0

у тому числі:

ЕКО-Оптіма ТОВ (Самбірська СЕС-1,2) 2016 9,0 МВт 306 000 т.грн 9,0

2.8

2.3.6

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.6.4

2.6.2

2.6.3

2.6.1

Всього по Запорізьській області

2.7.1

2.5.3

Всього по Кіровоградській області

2.3.7

2.5.2

2.6.4

2.5.1

2.4.1

2.6.3

Всього по Миколаївській області



Продовження додатку 6

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нове будівництво електростанцій на альтернативних джерелах 

(ВЕС, СЕС, БЕС) - всього по регіонах України:

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Строки 

виконання

, роки

Підключення нових потужностей СЕС 115,0 МВт 5 870 000 т.грн 55,0 60,0

у тому числі:

Інгулець енерго ТОВ                                                                 

(СЕС Снігурівський р-н)
2016 55,0 МВт 2 750 000 т.грн 55,0

ТОВ "Восход Солар" (Березанська СЭС) 2017 60,0 МВт 3 120 000 т.грн 60,0

2.9

Підключення нових потужностей СЕС 113,0 МВт 6 498 955 т.грн 20,00 10,00 83,00

у тому числі:

4 СЭС Белолесье (ООО «Ред Хилс» ,       

ООО «Ред Энерго» ,ООО «Ред Инвест», 

ООО Ред Форест» 

2020 70,0 МВт 4 094 500 т.грн 70,0

ТОВ "Балта Енерго" Балтська СЕС 2018 10,0 МВт 540 800 т.грн 10,0

ТОВ "Перта Енерго" СЕС Борщі 2018 10,0 МВт 540 800 т.грн 10,0

ТОВ "Рен Енерго"   СЕС Красні Окни 2019 10,0 МВт 562 440 т.грн 10,0

ТОВ "Евда Енерго" СЕС Троїцька 2020 5,0 МВт 292 465 т.грн 5,0

ТОВ "Дар Енерго"   СЕС Ананьевська 2020 8,0 МВт 467 950 т.грн 8,0

2.10

Підключення нових потужностей СЕС 2,30 МВт 119 600 т.грн 2,30

у тому числі:

2.10.1 ТОВ"АП"Славутич"ЛТД" 2017 2,30 МВт 119 600 т.грн 2,30

2.11

Підключення нових потужностей СЕС 8,00 МВт 416 000 т.грн 8,00

у тому числі:

2.11.1 ПП "Сонячна енергія Рівне" 2017 8,00 МВт 416 000 т.грн 8,00

2.12

Підключення нових потужностей СЕС 100,87 МВт 5 170 407 т.грн 100,87

у тому числі:

Малі СЕС 2016 3,87 МВт 201 240 т.грн 3,87

СЕС "Sunshine City" 2016 30,00 МВт 1 675 000 т.грн 30,0

СЕС "Богдани" 2016 25,00 МВт 949 167 т.грн 25,0

СЕС "Туніки" 2016 42,00 МВт 2 345 000 т.грн 42,00

2.13

Підключення нових потужностей СЕС 31,6 МВт 1 761 542 т.грн 31,55

у тому числі:

Малі СЕС 2016 14,6 МВт 812 375 т.грн 14,55

Всього по Івано-Франківській області

2.13.1

2.8.1

2.8.2

2.12.4

2.12.2

2.12.3

Всього по Київській області

2.12.1

Всього по Одеській області

2.9.1

2.9.2

2.9.3

2.9.4

2.9.5

2.9.6

Всього по Чернігівській області

Всього по Рівненській області



Продовження додатку 6

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нове будівництво електростанцій на альтернативних джерелах 

(ВЕС, СЕС, БЕС) - всього по регіонах України:

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Строки 

виконання

, роки

ПС "Березівка"(с.Радча) 2016 17,0 МВт 949 167 т.грн 17,000

2.14

Підключення нових потужностей СЕС 12,0 МВт 671 596 т.грн 12,0

у тому числі:

ТОВ «Радбіс» Старобешевська СЕС 2017 12,0 МВт 671 596 т.грн 12,0

2.15

Підключення нових потужностей СЕС 6,0 МВт 335 798 т.грн 6,0

у тому числі:

ТОВ"Ді Ей Солар" 2016 6,0 МВт 335 798 т.грн 6,0

2.16

Підключення нових потужностей СЕС 221,8 МВт 10 350 685 т.грн 101,8 10,0 0,0 2,5 107,5

у тому числі:

Стар Південь Енерго (Калинівська СЕС) 2016-2020 119,0 МВт 5 950 000 т.грн 19,0 100,0

ТОВ «А-Капітал» (СЕС Благовещенка) 2016 9,0 МВт 450 000 т.грн 9,0

ТОВ "Стар Солар Енерго" СЕС Виноградово 2016 9,0 МВт 450 000 т.грн 9,0

ТОВ "Стар Херсон Енерго" СЕС Виноградово 2016 9,0 МВт 450 000 т.грн 9,0

Малі СЕС 2016 75,8 МВт 3 050 685 т.грн 55,8 10,0 2,5 7,5

2.17

Підключення нових потужностей СЕС 76,6 МВт 4 284 834 т.грн 16,6 60,0

у тому числі:

Подільськенерго ПП (СЕС) 60,0 МВт 3 358 000 т.грн 60,00

Малі СЕС 2016 16,6 МВт 926 833 т.грн 16,60

2.18

Підключення нових потужностей СЕС 43,8 МВт 2 006 000 т.грн 12,0 13,0 9,0 9,8

у тому числі:

Енергія ТОВ (СЕС м. Шпола) 2020 9,8 МВт 550 000 т.грн 9,8

Санвей СТ ТОВ (СЕС с.Сичівка) 2018 2,0 МВт 68 000 т.грн 2,0

Санлайн СТ ТОВ (СЕС с.Верхнячка) 2018 7,0 МВт 238 000 т.грн 7,0

2.18.4
Чиста Енергія-2011 ТОВ (СЕС м. 

Кам’янка)
2016 25,0 МВт 1 150 000 т.грн 12,0 13,0

2.19

Підключення нових потужностей СЕС 17,5 МВт 979 410 т.грн 17,5

2.16.5

2.16.3

2.13.2

2.16.2

2.17.1

Всього по Чернівецькій області

2.15.1

Всього по Херсонській області

Всього по Черкаській області

2.18.3

2.18.1

2.18.2

Всього по Хмельницькій області

2.17.2

Всього по Харківській області

2.14.1

Всього по Донецькій області

2.16.1

2.16.4
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нове будівництво електростанцій на альтернативних джерелах 

(ВЕС, СЕС, БЕС) - всього по регіонах України:

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Строки 

виконання

, роки

у тому числі:

СЕС "Рідківці-Топорівці" 2016 3,0 МВт 167 899 т.грн 3,0

СЕС-1, 2, 3, 4 "Хотин" 2016 14,5 МВт 811 511 т.грн 14,5

2.19

Підключення нових потужностей СЕС 468,0 МВт н/д 468,0

III

Підключення нових потужностей БЕС 164,1 МВт 7 323 698 т.грн 18,61 35,00 10,47 50,00 50,00

Обсяг фінансування нового 
Х 7 323 698 т.грн 748358 1657200 442890 2193750 2281500

3.1

Підключення нових потужностей БЕС 21,1 МВт 945 750 т.грн 1,1 10,0 10,0

у тому числі:

3.1.1 EIG ENGINEERING (БЕС - біомаса) 2019-2020 20,0 МВт 895 050 т.грн 10,0 10,0

3.1.2 ЛНК ТОВ (БЕС - біогаз, м.Житомир) 2016 1,1 МВт 50 700 т.грн 1,06

3.2

Підключення нових потужностей БЕС 20,0 МВт 895 050 т.грн 10,0 10,0

у тому числі:

3.2.1 EIG ENGINEERING (БЕС - біомаса) 2019-2020 20,0 МВт 895 050 т.грн 10,0 10,0

3.3

Підключення нових потужностей БЕС 20,0 МВт 895 050 т.грн 10,0 10,0

у тому числі:

3.3.1 EIG ENGINEERING (БЕС - біомаса) 2019-2020 20,0 МВт 895 050 т.грн 10,0 10,0

3.4

Підключення нових потужностей БЕС 0,5 МВт 22 958 т.грн 0,48

у тому числі:

3.4.1 Гафса ТзОВ МП (БЕС-біогаз)         2016 0,5 МВт 22 958 т.грн 0,48

3.5

Підключення нових потужностей БЕС 1,1 МВт 50 700 т.грн 1,1

у тому числі:

3.5.1
ЛНК ТОВ (БЕС - біогаз, Миколаївський 

р)
2016 1,1 МВт 50 700 т.грн 1,06

Всього по Львівській області

2.19.2

2.19.1

Всього по Житомирській області

Всього по Київській області

Всього по Івано-Франківській області

Нове будівництво електростанцій, які працюють на біопаливі 

(БЕС) - всього по регіонах України:

Всього по Миколаївській області

Всього по АР Крим
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нове будівництво електростанцій на альтернативних джерелах 

(ВЕС, СЕС, БЕС) - всього по регіонах України:

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Строки 

виконання

, роки

3.6 Всього по Полтавській області
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Нове будівництво електростанцій на альтернативних джерелах 

(ВЕС, СЕС, БЕС) - всього по регіонах України:

у тому числі дані по роках щодо обсягів збільшення потужності /МВт/                                                                                                                   Загальний 

обсяг 

збільшення 

потужностей, 

МВт

Загальна вартість 

будівництва/               

реконструкції 

(орієнтовно) 

тис.грн                               

(з ПДВ)

Назва об’єктів капітального 

будівництва або реконструкції 

№

п/п

Строки 

виконання

, роки

Підключення нових потужностей БЕС 20,5 МВт 916 140 т.грн 0,5 10,0 10,0

у тому числі:

3.6.1 EIG ENGINEERING (БЕС - біомаса) 2019-2020 20,0 МВт 895 050 т.грн 10,0 10,0

3.6.2 Кременчуцька БЕС (біогаз) 2018 0,5 МВт 21 090 т.грн 0,5

3.7

Підключення нових потужностей БЕС 20,0 МВт 895 050 т.грн 10,0 10,0

у тому числі:

3.7.1
EIG ENGINEERING (БЕС (біомаса), 

м.Олевськ)
2019-2020 20,0 МВт 895 050 т.грн 10,0 10,0

3.8

Підключення нових потужностей БЕС 20,0 МВт 827 400 т.грн 10,0 10,0

у тому числі:

3.8.1
EIG ENGINEERING (БЕС (біомаса), 

м.Шостка)
2017-2018 20,0 МВт 827 400 т.грн 10,0 10,0

3.9

Підключення нових потужностей БЕС 6,0 МВт 234 000 т.грн 6,0

у тому числі:

3.9.1 БЕС (біомаса), м.Дергачі 2017-2018 6,0 МВт 234 000 т.грн 6,0

3.10

Підключення нових потужностей БЕС 15,0 МВт 846 000 т.грн 15,0

у тому числі:

3.10.1
Віндкрафт Україна ТОВ (Каховська ТЕС - 

біопаливо)  
2017 15,0 МВт 846 000 т.грн 15,0

3.11

Підключення нових потужностей БЕС 20,0 МВт 795 600 т.грн 10,0 10,0

у тому числі:

3.11.1
EIG ENGINEERING (БЕС (біомаса), 

м.Городня)
2017-2018 20,0 МВт 795 600 т.грн 10,0 10,0

Всього по Чернігівській області

Всього по Херсонській області

Всього по Сумській області

Всього по Рівненській області

Всього по Харківській області
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всього по ОЕС України:

Будівництво/реконструкція 87 ПС, у 

т.ч. збільшення потужностей ПС          
19513 МВА 4763 МВА 1200 МВА 1025 МВА 4175 МВА 1550 МВА 2500 МВА 1600 МВА 500 МВА 0 МВА 2200 МВА

Будівництво/реконструкція 57 ЛЕП 

в км - всього
3980 км 261 км 273 км 370 км 491 км 1039 км 488 км 119 км 355 км 320 км 264 км

у т.ч. 7 ЛЕП - 750 кВ 1185 км 186 км 0 км 140 км 0 км 275 км 150 км 0 км 0 км 320 км 114 км

у т.ч. 2 ЛЕП - 500 кВ 2 км 0 км 0 км 0 км 0 км 0 км 0 км 0 км 2 км 0 км 0 км

у т.ч. 1 ЛЕП - 400 кВ 4 км 0 км 0 км 0 км 0 км 0 км 4 км 0 км 0 км 0 км 0 км

у т.ч. 43 ЛЕП - 330 кВ 2662 км 75 км 176 км 230 км 491 км 734 км 334 км 119 км 353 км 0 км 150 км

у т.ч. 4 ЛЕП - 220 кВ 127 км 0 км 97 км 0 км 0 км 30 км 0 км 0 км 0 км 0 км 0 км

Будівництво 2-х ліній зв'язку 600 км 600 км

Будівництво/реконструкція 22 ПС, у 

т.ч. збільшення потужностей 
11900 МВА 4300 МВА 800 МВА 400 МВА 2000 МВА 0 МВА 2000 МВА 1200 МВА 0 МВА 0 МВА 1200 МВА

Будівництво/реконструкція 22 ЛЕП 

в км - всього
2735 км 230 км 255 км 370 км 237 км 611 км 280 км 89 км 230 км 320 км 114 км

у т.ч. 6 ЛЕП - 750 кВ 910 км 186 км 0 км 140 км 0 км 0 км 150 км 0 км 0 км 320 км 114 км

у т.ч. 15 ЛЕП - 330 кВ 1744 км 44 км 174 км 230 км 237 км 611 км 130 км 89 км 230 км 0 км 0 км

у т.ч. 2 ПЛ - 220 кВ 81 км 81 км

АТ 750 кВ - 

2х(3х333) МВА;

АТ 330 кВ -             

250 МВА

2250 МВА

ПЛ 750 кВ -          

186,1 км
186 км

2 ПЛ 330 кВ -          

43,8 км
44 км

АТ 750/330 кВ -                  

1000 МВА
1000 МВА

ПЛ 330 кВ - 

69,6 км
69,6 км

1.3

ПС 400/220/110 кВ "Мукачеве". 

Устанока групи однофазних 

автотрансформаторів 400/220/35 кВ 

АТ-4 з впровадженням прогресивних 

технологічних ршень

2015-2016 400 МВА 201 567 400 МВА

Забезаечення надійного 

електро-постачання 

спотживачів Закарпатської 

області

1.2 2014-2017

План розвитку магістральних (міждержавних) електричних мереж ОЕС України на період до 2025 року

Найменування об'єкта

Строки 

виконання, 

роки

71 466 345

Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" з 

встановленням другого 

автотрансформатора 750 кВ та 

будівництво заходів повітряних ліній 

330 кВ у Київській області

4 893 240

Реконструкція 

ПС та введення 

нових АТ і ЛЕП 

МВА/км

Кошторисна 

вартість 

проектів 

(орієнтовна), 

тис.грн

у т.ч. по об'єктах:

ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС-Каховська 

з підстанцією  750 кВ "Каховська" та  

заходами ПЛ 330 кВ 

Плановий період (прогноз) введення в експлуатацію об'єкта будівництва/реконструкції, МВА/км

2011-2016

33 536 551

1. Об’єкти загальносистемнго значення (схеми видачі потужності АЕС, ГЕС/ГАЕС; міжсистемні системотвірні лінії; збільшення трансформаторної потужності ПС 330-750 кВ)

Примітка

1.1

984 435

Забезпечення нормативних 

умов видачі Запорізької 

АЕС

Передачі надлишків 

потужностей від РАЕС та 

ХАЕС в Київський 

енерговузол
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Найменування об'єкта

Строки 

виконання, 

роки

Реконструкція 

ПС та введення 

нових АТ і ЛЕП 

МВА/км

Кошторисна 

вартість 

проектів 

(орієнтовна), 

тис.грн

Плановий період (прогноз) введення в експлуатацію об'єкта будівництва/реконструкції, МВА/км

Примітка

1.4
Реконструкція ПС 330 кВ "Рівне" з 

встановленням АТ 125000/330/110 кВ
2016 125 МВА 450 000 125 МВА

Підвищення надійності 

електро-постачання групи 

промислових споживачів 

Рівненської області 

  1.5

ПЛ 330 кВ Західноукраїнська - 

Богородчани з реконструкцією ПС 330 

кВ "Богородчани" та      

ПС 750 кВ "Західноукраїнська"

2015-2017
ПЛ 330 кВ -      

103,989 км
305 693 104 км

Забезпечення надійного 

електро-постачання 

споживачів Івано-

Франківського енерговузла

1.6
Встановлення другого АТ 330/110/35 

кВ на ПС 750/330/110 кВ "Вінницька"
2015-2016

АТ 330/110 кВ -         

125 МВА
68 200 125 МВА

Створення третього 

джерела живалення для 

міста Вінниця

  1.7
Встановлення третього АТ 330/110/35 

кВ на ПС 330 кВ "Чернівецька":
2015-2016

АТ 330/110 кВ -                       

200 МВА
134 176 200 МВА

Передача додаткових 

потужностей в 

Чернівецький енерговузел

1.8

Реконструкція  ПС 330 кВ 

"Броварська" з встановленням АТ-3, 

Київська область

2015-2016
АТ 330/110 кВ -                       

200 МВА
32 972 200 МВА

Забезпечення розвитку 

східних районів Київської 

області

1.9

Реконструкція  відкритої розподільчої 

установки 330 кВ з встановленням АТ-

3  на ПС 330/110/10 кВ 

"Новокиївська"

2016-2017

АТ 

330/110 кВ -                         

200 МВА

506 268 200 МВА

Забезпечення розвитку 

центральних та західних 

районів Києва та Київської 

області

1.10

Будівництво ПЛ 330 кВ Луцьк 

північна - Тернопільська з 

реконструкцією ПС 330 кВ "Луцьк 

північна" та ПС 330 кВ 

"Тернопільська" на території 

Волинської, Рівненської та 

Тернопільської областей  

2015-2019
ПЛ 330 кВ -         

223 км
1 275 000 223 км

Забезпечення видачі 

потужності Рівненської 

АЕС, підвищення 

надійності 

електропостачання 

споживачів 

Тернопільського 

енерговузла

1.11

Реконструкція ПС 330 кВ "Аджалик" 

із заміною автотрансформаторів, 

Одеська область

2016-2018
АТ 330/110 кВ -                       

2x200 МВА
1 250 000 400 МВА

Забезпечення розвитку 

південно-східних районів 

Одеської області

1.12
Будівництво ЛЕП 330 кВ 

Тернопільська – Чернівецька
2016-2018

ПЛ 330 кВ -            

230 км
1 200 000 230 км

Забезпечення видачі 

потужності Рівненської 

АЕС та півдищення 

надійності електростачання 

споживачів Чернівецької 

області

1.13

ПС 750 кВ "Запорізька". Встановлення 

АТ №3 потужністю 1000 МВА, 

встановлення ТПР у нейтраль кожного 

з АТ та пере-ключення АТ№1, АТ№2 

у "полу-торні" поля на стороні 330 кВ

2017-2018
АТ 750/330 кВ - 

1000 МВА     
750 000 1000 МВА

Забезпечення надіного 

електропостачання 

споживачів  Запорізької 

області в умовах низької 

генерації на ТЕС регіону
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Найменування об'єкта

Строки 

виконання, 

роки

Реконструкція 

ПС та введення 

нових АТ і ЛЕП 

МВА/км

Кошторисна 

вартість 

проектів 

(орієнтовна), 

тис.грн

Плановий період (прогноз) введення в експлуатацію об'єкта будівництва/реконструкції, МВА/км

Примітка

1.14
Реконструкція ПС 750 кВ 

"Дніпровська" з установкою АТ-3
2019

АТ 750/330 кВ - 

1000 МВА         
500 000 1000 МВА

Забезпечення надіного 

електропостачання 

споживачів  

Дніпропетровської області в 

умовах низької генерації на 

ТЕС регіону

3 х АТ - 250 

МВА
750 МВА

ПЛ 330 кВ -

210 км
89 км

АТ 750 кВ - 

2х(3х333) МВА;
2000 МВА

ПЛ 750 кВ -                 

150 км
150 км

ПЛ 330 кВ - 2х5, 

2х20, 2х40 км
130 км

1.17

Будівництво ПЛ 330 кВ Нововолинськ 

– Львів Західна з реконструкцією ПС 

330 кВ "Нововолинськ" та ПС 330 кВ 

"Львів західна"

2016-2020
ПЛ 330 кВ -

115 км
780 000 115 км

Підвищення надійності 

електропостачання 

споживачів Львівського 

енерговузла

ПЛ 330 кВ -

236 км
236 км

ПЛ 330 кВ -

260 км
260 км

2016-2017

ПЛ 500 кВ - 0,5 

км ПЛ 220 кВ - 

80 км 

81 км

АТ 500/220 кВ 600 МВА

1.20

Будвіництво заходів ПЛ 330 кВ 

Криворізька ТЕС-Трихати на ПС 

330кВ "Миколаївська" з 

реконструкцією РУ 150 кВ та РУ 330 

кВ ПС 330 кВ "Миколаївська"

2019
ПЛ 330 кВ -                

2х7 км
65 000 14 км

Підвищення надійності 

електропостачання 

споживачів Миколаєвського 

та Херсонського 

енерговузлів

1.21

Будівництво заходів ПЛ 750 кВ 

Вінницька-Західноукраїнська на 

Дністровську ГАЕС

2018-2021
ПЛ 750 кВ -              

2х70 км 
1 000 000 140 км

Схема видачі потужності 

Дністровської ГАЕС при 

введені другої черги 

1.15

Нове будівництво транзиту  

повітряної лінії 330 кВ Побузька - 

Тальне - Поляна з підстанцією 330 кВ 

"Тальне" на території Черкаської, 

Кіровоградської та Миколаївської 

областей

2016-2020

6 500 000

600 000

2019-2020

4 980 000

1.19

1.16

1.18

1 500 000

2016-2021
Будівництво ПС 750 кВ "Приморська" 

із заходами ПЛ 750-330 кВ

Будівництво ПЛ 330 кВ Хмельницька 

АЕС – Київська із заходом одного 

ланцюга на ПС 330 кВ "Лісова" та 

іншого – на ПС 330 кВ "Н.-

Волинська"

Будівництво ПС 500/220 кВ 

"Кремінська" з заходами ПЛ 500 кВ 

Донбаська - Донська та прив'язкою до 

мережі 220 кВ

Забезпечення надійного 

електро-постачання 

споживачів Черкаської, 

Кіровоградської та 

Миколаївської областей

Забезпечення надійного 

електро-постачання 

споживачів Одеської 

області незалежно від 

режимів Молдовської ЕС

Забезпечення видачі 

потужності ХАЕС при вводі 

блоку № 4

Забезпечення надійного 

електро-постачання 

споживачів північної 

частини Луганської області
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Найменування об'єкта

Строки 

виконання, 

роки

Реконструкція 

ПС та введення 

нових АТ і ЛЕП 

МВА/км

Кошторисна 

вартість 

проектів 

(орієнтовна), 

тис.грн

Плановий період (прогноз) введення в експлуатацію об'єкта будівництва/реконструкції, МВА/км

Примітка

1.22

Будівництво ПЛ 330 кВ Канівська 

ГЕС - Поляна, ПЛ 330 кВ Канівська 

ГАЕС - Білоцерківська та Канівська 

ГАЕС - Тальне (схема видачі 

потужності Канівської ГАЕС)

2020-2023
3-х ПЛ 330 кВ -

230 км
1 000 000 230 км

Схема видачі потужності 

Канівської ГАЕС 

1.23
Реконструкція ПС 330 кВ "Побузька" з 

встановленням АТ-3
2020-2021

АТ 330/150 кВ 

250 МВА
350 000 250 МВА

Передача додаткових 

потужностей в Побузький 

енерговузел

1.24

Реконструкція ПС 330 кВ "Козятин" з 

реконструкцією РУ 330 кВ 

івстановленням АТ-2

2020-2021
АТ 330/110 кВ – 

200 МВА
180 000 200 МВА

Підвищення надійності 

електропостачання 

споживачів Козятинського 

енерговузла

1.25
 Реконструкція ПС 750 кВ "Київська" 

з встановленням АТ-3
2021-2025

АТ 750/330 кВ – 

3х333 МВА
500 000 1000 МВА

Передача додаткових 

потужностей в Київський 

енерговузел

1.26
ПЛ 750 кВ Дністровська ГАЕС-

Приморська
2019-2024

      ПЛ 750кВ -       

320 км
3 200 000 320 км

Формування південної 

магістралі 750 кВ

1.27
Реконструкція ПС 330 кВ "Західна" з 

встановленням АТ-3
2022-2025

АТ 330/110 кВ – 

200 МВА
80 000 200 МВА

Передача додаткових 

потужностей в Київський 

енерговузел

1.28

Будівництво ПЛ 750 кВ від ПС 750 кВ 

"Київська" до ПС 750 кВ 

"Північноукраїнська" шляхом 

добудови незавершеного будівництва  

ПЛ 750 кВ "ЧАЕС-ХАЕС" (ділянка від 

перетину з ПЛ 330 кВ Конотоп-Ніжин 

до ПС 750 кВ "Північноукраїнська")

2024-2025
ПЛ 750 кВ -       

114 км
250 000 114 км

Формування північної 

магістралі 750 кВ,   

передача надлишків 

потужності з заходу на схід 

України

Будівництво/реконструкція 32 ПС, у 

т.ч. збільшення потужностей ПС
4750 км 400 МВА 400 МВА 0 МВА 1200 МВА 1050 МВА 500 МВА 400 МВА 0 МВА 0 МВА 800 МВА

Будівництво/реконструкція 19 ЛЕП 

в км - всього
407 км 0 км 2 км 0 км 158 км 123 км 24 км 30 км 0 км 0 км 70 км

у т.ч. 1 ЛЕП - 400 кВ 4 км 4 км

у т.ч. 18 ЛЕП - 330 кВ 403 км 0 км 2 км 0 км 158 км 123 км 20 км 30 км 0 км 0 км 70 км

Будівництво 2-х ліній зв'язку 600 км 600 км

у тому числі:

АТ 330 кВ -                  

2х200 МВА
400 МВА

ПЛ 330 кВ                    

- 2,34 км
2 км

2.1
ПС 330/110/35 кВ "Західна" із 

заходами ПЛ 330 кВ

2. Інфраструктура забезпечення надійного живлення промислових енергорайонів і великих міст

23 436 672

2015-2017 1 279 377

Забезпечення надійного  

електропостачання 

споживачів західної 

частини Києва та Київської 

області
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Найменування об'єкта

Строки 

виконання, 

роки

Реконструкція 

ПС та введення 

нових АТ і ЛЕП 

МВА/км

Кошторисна 

вартість 

проектів 

(орієнтовна), 

тис.грн

Плановий період (прогноз) введення в експлуатацію об'єкта будівництва/реконструкції, МВА/км

Примітка

2.2

Завершення будівництва ПС 330/110 

кВ «Дрогобич» з ПЛ 330 кВ 

Західноукраїнська – Дрогобич

2015-2016
АТ 330/110 кВ – 

2х200 МВА
400 000 400 МВА

Підвищення надійності 

електро-постачання 

споживачів споживачів 

Дрогобицько-

Бориславського енерговузла

2.3

Будівництво ВОЛЗ по ПЛ 330 кВ на 

ділянці ПС 750 кВ "Дніпровська" - ПС 

330 кВ "Першотравнева" - ПС 330 кВ 

"Кіровська" - ПС 330 кВ "Південна" – 

Криворізька ТЕС – ПС 330 кВ 

"Нікопольська" – ПС 330 кВ 

"Феросплавна" – Запорізька ТЕС – 

Запорізька АЕС 

2016-2017 ВОЛЗ - 250 км 48 000 250 км

Реалізація програми 

розвитку засобів звязку 

компанії

2.4
ПС 330 кВ "Павлоградська". 

Секціонування шин 150 кВ
2017 150 кВ 50 000

Забезпечення надійного 

електропостачання 

вугільних шахт західного 

Донбасу

2.5

Модернізація радіорелейної лінії 

зв’язку (РРЛ)  між ПС 750 кВ 

"Каховська" та  Південною ЕС  

(збудованої по схемі 1+0: один РРЛ 

ствол без резервування) зі 100% 

резервуванням

2016-2017 РРЛ - 350 км 8 000 350 км

Реалізація програми 

розвитку засобів звязку 

компанії

2 АТ 330/150кВ  - 

по 250 МВА
500 МВА

ПЛ 330 кВ -                    

30 км
30 км

2.7

Друга ПЛ 330 кВ Дніпровська 750 -  

ВДГМК з реконструкцією ПС 330 кВ 

"ВДГМК"

2020
ПЛ 330 кВ -              

6 км
420 000 6 км

Забезпечення надійного 

електро-постачання 

промислових підприємств 

півночі Дніпропетровщини

2.8
Реконструкція ВРП - 330 кВ та ВРП -

150 кВ ПС 330 кВ "Першотравнева"
2017-2018 117 401

Приведення РУ 330 кВ та 

150 кВ ПС 330 кВ 

"Першотравнева" у 

відповідність вимогам ПУЕ

2.9
Реконструкція РП 35, 150 та 330 кВ 

ПС 330 кВ "Дніпро-Донбас" 
2016-2018 1 667 930

Приведення РУ 330 кВ, 150 

кВ та 35 кВ ПС 330 кВ 

"Дніпро-Донбас" у 

відповідність вимогам ПУЕ

  ПЛ-330 кВ -     

104 км  
104 км

   АТ 330 кВ -             

200 МВА
200 МВА

2017-2019 1 200 000

2.10

ПЛ 330 кВ Придніпровська ТЕС - 

Лівобережна  з ПС 330 кВ 

"Лівобережна"

2.6

2016-2019ПЛ 330 кВ Новоодеська - Арциз      1 630 000

Забезпечення надійного 

електропостачання 

споживачів міста 

Дніпропетровськ (лівий 

берег Дніпра)

створення другого джерела 

живлення споживачів 

південно-західної частини 

Одеської області
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Найменування об'єкта

Строки 

виконання, 

роки

Реконструкція 

ПС та введення 

нових АТ і ЛЕП 

МВА/км

Кошторисна 

вартість 

проектів 

(орієнтовна), 

тис.грн

Плановий період (прогноз) введення в експлуатацію об'єкта будівництва/реконструкції, МВА/км

Примітка

2хАТ 330/150 кВ - 

250 МВА
500 МВА

ПЛ 330 кВ -                    

2х12 км
24 км

АТ - 400 МВА 400 МВА

ПЛ 330 кВ -                 

94,6 км
95 км

2.13
Реконструкція ВРП- 150, 330 кВ ПС 

330 кВ "Кіровська"
2018 182 390

Приведення РУ 330 кВ та 

150 кВ ПС 330 кВ 

"Кіровська" у відповідність 

вимогам ПУЕ

2.14

Завершення комплексної 

реконструкції ВРП-750 кВ ПС 750 кВ 

"Вінницька".

2018 100 000

Приведення РУ 750 кВ ПС 

750 кВ "Вінницька" у 

відповідність вимогам ПУЕ

2.15

Будівництво КЛ 330 кВ Західна - 

Жовтнева з реконструкцією ПС 

"Жовтнева"

2019-2021
КЛ 330 кВ –              

20 км
600 000 20 км

Забезпечення другим 

джерелом живлення         

ПС 330 кВ "Жовтнева"

2х АТ 330/110 кВ 

- 200  МВА
400 МВА

ПЛ 330 кВ - 

2х10 км
20 км

2.17
Реконструкція ЗРУ 6 кВ, ВРП 35-110 

кВ ПС 330 кВ "Залютіно"
2019 308 880

Приведення РУ 6 кВ та 35 

кВ ПС 330 кВ "Залютино" у 

відповідність вимогам ПУЕ

2.18

Реконструкція ВРП 110-330 кВ ПС 

330 кВ "Артема" з переходом на КРУЕ-

110кВ і КРУЕ-330кВ

2019 1 930 000

Підвищення надійності 

електропостачання  

споживачів міста Харків

АТ 400/110 кВ – 

2х250 МВА
500 МВА

ПЛ 400 кВ –                     

2х2 км
4 км

2.20

19. Реконструкція                                        

ПС 330 кВ "Жовтнева",                                  

ПС 330 кВ "Новокиївська",                            

ПС 330 кВ "Житомирська",                                              

ПС 330 кВ "Черкаська",                                           

ПС 330 кВ "Кременчук" та                                             

ПС 330 кВ "Суми" 

2019 2 122 300

Приведення РУ 330 кВ та 

110/150 кВ підстанцій у 

відповідність вимогам ПУЕ

2х АТ 330/110 кВ 

- 125  МВА
250 МВА

800 0002019-2021

900 000

1 200 000

900 000

1 806 7942016-2020

2017-2019

2019-2022

ПС 330 кВ "Слобожанська" із 

заходами ПЛ 330 кВ

Будівництво ПС 330 кВ "Вузлова" із 

заходами ПЛ 330 кВ Придніпровська 

ТЕС - Першотравнева

2.11

2.16

2017-2020

Будівництво ПС 330 кВ "Східна" з 

заходами ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ-5 - 

Броварська

Будівництво ПС 400 кВ "Ужгород" із 

заходами ПЛ 400 кВ Мукачеве - 

Капушани

2.12

2.19

2.21

Будівництво ПС 330 кВ "Новоград-

Волинська" із заходами ПЛ 330 кВ 

Хмельницька АЕС-Лісова

Забезпечення надійного 

електропостачання 

південно-східної частини 

міста Києва та Київської 

області

Забезпечення надійного 

електро-постачання 

споживачів Закарпатської 

області

Передача додаткових 

потужностей в Новоград-

Волинський енерговузел

Забезпечення надійного 

електропостачання 

споживачів міста 

Дніпропетровськ (правий 

берег Дніпра)

Забезпечення надійного 

електропостачання 

північної частини міста 

Харків



Продовжкння додатку 7

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Найменування об'єкта

Строки 

виконання, 

роки

Реконструкція 

ПС та введення 

нових АТ і ЛЕП 

МВА/км

Кошторисна 

вартість 

проектів 

(орієнтовна), 

тис.грн

Плановий період (прогноз) введення в експлуатацію об'єкта будівництва/реконструкції, МВА/км

Примітка

ПЛ 330 кВ 

2х10 км
20 км

АТ 330/110 кВ – 

2х200 МВА 
400 МВА

ПЛ 330 кВ –                 

2 км
2 км

АТ - 400 МВА 400 МВА

ПЛ 330 кВ - 50 

км
50 км

2.24

Будівництво заходів ПЛ 330 кВ 

Центральна - Лозова на ПС 330 кВ 

"Червоноармійська"

2019-2022
ПЛ 330 кВ –                   

2х5 км
100 000 10 км

Підвищення надійності 

електропостачання 

споживачів Червоно-

армійсько - Курахівського 

енерговузла

2.25

Реконструкція РУ 330 кВ на                          

ПС 330 кВ "Яворів",                                      

ПС 330 кВ "Радивилів",                                

ПС 330 кВ "Феросплавна",                          

ПС 330 кВ "Нікопольська"

2018-2023 800 000

Приведення РУ 330 кВ 

підстанцій у відповідність 

вимогам ПУЕ

2.26
Заміна ВД-КЗ на ПС 220 кВ 

«Воловець»
2018-2021 20 000

Приведення РУ 220 кВ ПС 

220 кВ "Воловець" 

відповідність вимогам ПУЕ

2.27

Заміна обладнання на ПС 220 кВ і 

вище, не відповідного розрахунковим 

рівнями КЗ або швидкості 

відновлення напруги (в тому числі, що 

відпрацювали свій нормативний 

ресурс)

2015-2022 1 260 000

Виконання вимог ПТЕ, 

підвищення надійності 

електропостачання 

споживачів

АТ 330/110 кВ - 

2х200  МВА 
400 МВА

ПЛ 330 кВ         

2x10 км
20 км

Будівництво/реконструкція 7 ЛЕП в 

км - всього
519 км 31 км 0 км 0 км 0 км 275 км 90 км 0 км 123 км 0 км 0 км

у т.ч. 1 ЛЕП - 750 кВ 275 км 275 км

у т.ч. 6 ЛЕП - 330 кВ 244 км 31 км 90 км 123 км

у тому числі:

260 000

2 225 600

3. Об'єкти, будівництво яких забезпечує підвищення економічності роботи ОЕС України, зниження втрат електричної енергії в мережах

5 692 000

900 000

2025

2020-2025

1 100 000

2017-2020

2019-20202.22

Реконструкція ПС 220 кВ "Центроліт" 

з переведенням на номінальну напругу 

330 кВ та встановленням АТ, Одеська 

область   

Будівництво ПС 330 кВ "Ворскла" із 

заходами ПЛ 330 кВ 

Північноукраїнська-Полтава

Будівництво ПС 330 кВ "Фастівська" 

із приєднанням до мережі 330 кВ 

шляхом спорудження заходу ПЛ 330 

кВ Житомирська - ТпТЕС

2.21

2.23

2.28

Будівництво ПС 330 кВ "Новоград-

Волинська" із заходами ПЛ 330 кВ 

Хмельницька АЕС-Лісова

Передача додаткових 

потужностей в Новоград-

Волинський енерговузел

Збільшення резервіт АТ 

потужності, розвиток 

промисловості в Одеському 

енерговузлі

Забезпечення надійного 

електропостачання 

південних районів 

Полтавської області, 

створення другого джерела 

живлення для м. Полтава

Передача додаткових 

потужностей в центральні 

райони Київської області
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Найменування об'єкта

Строки 

виконання, 

роки

Реконструкція 

ПС та введення 

нових АТ і ЛЕП 

МВА/км

Кошторисна 

вартість 

проектів 

(орієнтовна), 

тис.грн

Плановий період (прогноз) введення в експлуатацію об'єкта будівництва/реконструкції, МВА/км

Примітка

3.1

Реконструкція ділянки ПЛ 330 кВ 

Запорізька 750 - Дніпро-Донбас №1, 2 

з підвищенням пропускної здатності

2015-2016
ПЛ 330 кВ – 

2х15,4 км
93 000 31 км

Збільшення пропускної 

спроможності звязків між 

дефіцитним півднем та 

надлишковим центром 

Запорізької області для 

забезпечення електро-

постачання промислових 

підприємсті

3.2
Будівництво ПЛ 750 кВ Приморська - 

Каховська
2018-2020

ПЛ 750кВ -               

275 км
2 750 000 275 км

Забезпечення замикання 

південної широтної 

магістралі 750 кВ

3.3

Реконструкція ПЛ 330 кВ ЗУ - Львів 

Південна № 2 з формуванням нової 

ПЛ 330 кВ Львів Західна - Львів 

Південна

2019-2021 ПЛ 330 кВ – 8 км 40 000 8 км

Підвищення надійності 

електро-постачання  

Львівського енерговузла

3.4
Перевід ПЛ ЮУАЕС - Кварцит на 

клас напруги 330 кВ
2020-2023

ПЛ 330 кВ –              

123 км
563 000 123 км

Передача додаткових 

потужностей до 

промислових районів на 

півдні Кіровоградщини

3.5

Приєднання  ПС 750 кВ "Київська" до 

мережі 330 кВ (з перезаведення ПЛ 

330 кВ ЧАЕС - Мозир на ПС 

"Київська", ПЛ 330 кВ ЧАЕС-

Славутич на ПС "Київська" та 

будівництво ПЛ 330 кВ Київська-

Лісова)

2019-2024 2 000 000

Створення передумов для 

виведення з експлуатації 

ВРУ 330 кВ та 750 кВ 

ЧАЕС

3.6

Реконструкція ПЛ 330 кВ "Південна - 

Першотравнева №1, 2" з підвищенням 

пропускної здатності

2020-2024
ПЛ 330 кВ             

2х41 км
246 000 82 км

Приведення ПЛ у 

відповідності до вимог 

нормативних документів

Будівництво/реконструкція 6 ПС, у 

т.ч. збільшення потужностей ПС
563 МВА 63 МВА 500 МВА

Будівництво 1 ЛЕП в км - всього 94 км 0 км 0 км 0 км 0 км 0 км 94 км 0 км 0 км 0 км 0 км

у т.ч. 1 ЛЕП - 330 кВ 94 км 94 км

у тому числі:

4.1

Нове будівництво ПС 330 кВ 

"Аквілон" з заходами ЛЕП 330 кВ у 

Херсонській області 

2015-2017
2хАТ 330/150 кВ - 

250 МВА
610 000 500 МВА

Забезпечення видачі 

потужності Каланчацької 

ВЕС потужністю 300 МВт

4.2

Будівництво заходів ПЛ 330 кВ 

Аджалик-Трихати на ЦПС "Тилігул", 

реконструкція ПС 330 кВ 

"Новоодеська"                

2016-2021
ПЛ 330 кВ -                           

94,4 км
1 132 000 94 км

Забезпечення видачі 

потужності Тилігульської 

ВЕС потужністю 500 МВт

2 030 000

4. Схеми видачі потужності енергогенеруючих об'єктів за умови відповідності цих об'єктів потребам (структури генерації за окремими періодами)
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Найменування об'єкта

Строки 

виконання, 

роки

Реконструкція 

ПС та введення 

нових АТ і ЛЕП 

МВА/км

Кошторисна 

вартість 

проектів 

(орієнтовна), 

тис.грн

Плановий період (прогноз) введення в експлуатацію об'єкта будівництва/реконструкції, МВА/км

Примітка

4.3

Реконструкція ПС 220/35/10 кВ 

"Березань" по вул. Вільна, 12 в смт. 

Березанка Березанського району 

Миколаївської області

2016
АТ 220/35/10 кВ         

 - 63 МВт
178 000 63 МВА

Забезпечення видачі 

потужності СЕС ТОВ 

"Восход Солар" потужністю 

60 МВт

4.4

Реконструкція ПС 330 кВ 

"Мелітопольська" для приєднання ПЛ 

330 кВ від Запорізької ВЕС

2016-2017  330 кВ 100 000

Забезпечення видачі 

потужності  ВЕС ТОВ 

"ЮрокейпЮкрейн І" 

потужністю 500 МВт

4.5
Реконструкція ВРП 220 кВ ПС 220 кВ 

"Борислав" із заміною ВД-КЗ
2017 2 ЕВ 220 кВ 10 000

Забезпечення видачі 

потужності  ВЕС ТОВ 

"Дрогобич Енержі" 

потужністю 50 МВт

Реконструкція 4 РУ ТЕС, у т.ч. 

збільшення потужностей 
625 МВА 125 МВА 500 МВА

у тому числі:

5.1
Встановлення АТ-2 звязку  330/150 кВ 

на ЮАЕС
2016 АТ 330/150 кВ 80 000

Забезпечення надійного 

електро-постачання 

споживачів на півночі 

Миколаєвської області

5.2

Установка АТ 330/110 кВ на 

Трипільській ТЕС (заміна 

пошкодженого)

2016-2018
АТ 330/110 кВ – 

125 МВА
200 000 125 МВА

Забезпечення надійного 

електро-постачання 

споживачів Обухівського 

району Київської області

5.3

Реконструкція РП 330 кВ Запорізької 

ТЕС (розділення АТ-1 та АТ-2 з 

підключенням їх в окремі поля 330 

кВ)

2016-2018

3 вимикача 330 

кВ, обладнання 

330 кВ

73 573

В умовах зниження 

електроспоживання в 

районі, забезпечить видачу 

повної потужності 

електростанції

5.4

Реконструкція РП 330 кВ та РП 150 

кВ Криворізької ТЕС (розділення АТ-

1 та АТ-2 з підключенням їх в окре-мі 

поля 330 кВ та 150 кВ)

2016-2018

2 вимикача 330 

кВ, 2 вимикача 

150 кВ

80 000

Підвищення надійності 

електро-постачання 

споживачів Криворізького 

енерговузла

5.5

Реконструкція РП 330 кВ та РП 110 

кВ Курахівської ТЕС з заміною АТ 

330/110 кВ на більш потужні  

(встановлення двох АТ потужністю 

250 МВА, їхнє роздільне приєднання 

до шин 330 кВ та 110 кВ, заміні 

застарілого обладнання)

2016-2021

АТ 330/110 кВ 

250 МВА - 2 шт  

вимикачі 330 кВ - 

16 шт вимикачі 

110 кВ - 24 шт

480 000 500 МВА

Підвищення надійності 

електро-постачання 

споживачів Курахівсько - 

Червоноармійського 

енерговузла

Реконструкція на 8 ПС без 

збільшення потужностей

913 573

5. Заходи з будівництва/реконструкції об'єктів генеруючих та енергорозподільних компаній, які забезпечують надійність роботи ОЕС України

353 422

6. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на обєктах магістральних мереж
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Найменування об'єкта

Строки 

виконання, 

роки

Реконструкція 

ПС та введення 

нових АТ і ЛЕП 

МВА/км

Кошторисна 

вартість 

проектів 

(орієнтовна), 

тис.грн

Плановий період (прогноз) введення в експлуатацію об'єкта будівництва/реконструкції, МВА/км

Примітка

у тому числі:

6.1

Встановлення статичних компен-

саторів на пристанційному вузлі СЕС 

(ПС 110 кВ "Сонячна -Рені")

2016-2017 2х6,0 МВАр 85 000
Забезпечення нормативних 

умов роботи СЕС по напрузі

6.2

Встановлення статичних компен-

саторів на пристанційному вузлі СЕС 

(ПС 110 кВ "Сонячна -Кілія")

2016-2017 2х8,00 МВАр 82 122
Забезпечення нормативних 

умов роботи СЕС по напрузі

6.3

Встановлення на ВРП-35 кВ 

компенсуючих пристроїі реактивної 

потужності на                                                 

ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська",                                           

ПС 330 кВ  "Шепетівка",                                           

ПС 330 кВ "Ковель",                                      

ПС 330 кВ "Нововолинськ" та                             

ПС 220 кВ "Луцьк-Південна"

2019 186 300

Забезпечення нормативних 

рівниів напруги на шинах 

споживачів, що приєднані 

до третиних обмоток АТ

Будівництво/реконструкція 19 ПС із 

збільшенням потужностей на ПС
1675 МВА 0 МВА 0 МВА 0 МВА 975 МВА 0 МВА 0 МВА 0 МВА 500 МВА 0 МВА 200 МВА

Будівництво/реконструкція 5 ЛЕП в 

км - всього
224 км 0 км 16 км 0 км 96 км 30 км 0 км 0 км 2 км 0 км 80 км

у т.ч. 2 ПЛ - 500 кВ 2 км 0 км 0 км 0 км 0 км 0 км 0 км 0 км 2 км 0 км 0 км

у т.ч. 2 ЛЕП - 330 кВ 176 км 0 км 0 км 0 км 96 км 0 км 0 км 0 км 0 км 0 км 80 км

у т.ч. 4 ПЛ - 220 кВ 46 км 0 км 16 км 0 км 0 км 30 км 0 км 0 км 0 км 0 км 0 км

7.1

Реконструкція ПС 330/220/110 кВ 

"Сімферопольська" з встановленням 

статичного тиристорного 

компенсатора (пристрій адаптивного 

регулювання реактивної потужності) 

2016-2017

300 МВар – 

генерація, 150 

МВар – 

споживання

350 000

7.2 Реконструкція ПС 220 кВ "Донузлав" з 

встановленням БСК 35 кВ 2017-2018 - 10 000

7.3 Реконструкція ПС 220 кВ "Феодо-

сійська" з встановленням БСК 35 кВ                                         
2017-2018 - 10 000

7.4 Реконструкція ПС 330 кВ 

"Островська" з встановленням 

статичного компенсатора 110 кВ                                              
2016-2018

 Пристрій СТК, 

що видає 100 

МВАр та видає 

50 МВАр

255 000

7.5 Будівництво ПЛ 220 кВ 

Новодонбаська – Алмазна з 

реконструкцією ПС 220 кВ “Алмазна”
2017

ПЛ 220 кВ -

2х8,2 км
239 658 16 км

5 504 127

7.  Будівництво/реконструкція  обєктів, що знаходяться на території Донбаської ЕС та Кримської ЕС
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Найменування об'єкта

Строки 

виконання, 

роки

Реконструкція 

ПС та введення 

нових АТ і ЛЕП 

МВА/км

Кошторисна 

вартість 

проектів 

(орієнтовна), 

тис.грн

Плановий період (прогноз) введення в експлуатацію об'єкта будівництва/реконструкції, МВА/км

Примітка

7.6 Реконструкція ПС 220 кВ 

"Феодосійська" з установкою 3-х АТ 

(ПС 330 кВ "Кафа") і переведенням 

ПС 220 кВ "Феодосійська" та ПЛ-220 

кВ Сімферопольська-Феодосійська 

(Кафа) в клас напруги 330 кВ.

2017-2019

АТ 330/220/35 кВ 

- 250 МВА,              

АТ 330/110/35 кВ 

- 200 МВА,              

АТ 220/110/35 кВ 

- 200 МВА

1 170 000 650 МВА

АТ 330/110 кВ - 

125 МВА;

АТ 330/110 кВ - 

200 МВА

325 МВА

ПЛ 330 кВ -              

96 км
96 км

7.8 Заходи дволанцюгової ПЛ 220 кВ  

Миронівська ТЕС - Михайлівка 330 на 

ПС 500 кВ "Новодонбаська"
2019-2020

ПЛ 220 кВ -                    

2х15 км
90 000 30 км

7.9 Заміна ВД-КЗ на                                                 

ПС 220 кВ "Смолянка",                                            

ПС 220 кВ "Амвросіївка",                                          

ПС 220 кВ "Комунарська",                                           

ПС 220 кВ "Алмазна",                                          

ПС 220 кВ "Антрацит",                                          

ПС 220 кВ "Кіровська",                                       

ПС 220 кВ "Великоцька"                                           

2018-2021 140 000

АТ 500/220 кВ - 

500 МВА 
500 МВА

ПЛ 500 кВ 

2х1 км
2 км

АТ 330/110 кВ - 

200 МВА
200 МВА

ПЛ 330 кВ -           

80 км
80 км

7.11 Будівництво ПЛ 330 кВ 

Сімферопольська - Південнобережна з 

ПС 330 кВ "Південнобережна"
2022-2025 900 000

7.7 Будівництво ПЛ 330 кВ 

Західнокримська - Севастополь з 

розширенням і реконструкцією                       

ПС 330 кВ "Західнокримська" та                          

ПС 330 кВ "Севастополь"

2017-2018 1 139 469

7.10 Будівництво заходів ПЛ 500 кВ 

Донбаська - Перемога на 

ПС 500 кВ "Новодонбаська" 

з реконструкцією  ПС 500 кВ 

"Новодонбаська"

2019-2023 1 200 000



Додаток 8

2016 2017 2018

1 2 3 5 7 8 9

Всього по ОЕС України, у тому числі: 2 802 738 1 453 416 729 742 619 580

1 Виконання зобов'язань української сторони у рамках проекту "Дослідження можливості 

синхронного об'єднан-ня української і молдовської енерго-систем з континентальною 

європей-ською енергосистемою ENTSO-E".
2015 34 300 0 0 0

2 Розроблення та ухвалення Плану дій з розвитку електроенергетичного комплексу в 

частині інтеграції ОЕС України до енергетичного об'єднання європейських держав. 2015-2017 1 100 500 600 0

3 Системні випробування стану регулювання частоти та потужності в ОЕС України.
2015-2017 5 400 2 700 2 700 0

4 Розроблення заходів з гнучкого керування режимами роботи ОЕС України з 

використанням систем вторинного регулювання напруги.
2015-2016 660 100 560 0

5 Розроблення заходів для забезпечення експлуатації енергоблоків АЕС в режимі 

нормованого первинного регулювання частоти ОЕС України. 2015-2017 1 080 540 540 0

13 200

/1320 тис.грн на станцію/

7 Дослідження для визначення заходів з забезпечення надійної роботи прикордонних 

мереж ОЕС України в режимі відокремленої роботи з енергосистемами Білорусі та 

Російської Федерації.
2015-2016 1 200 1 200 0 0

432 560

/27035 тис.грн на станцію/

2 Налаштування ЦР САРЧП НЕК "Укренерго" з метою приєднання до нього ССУ 

електростанцій.
2015-2017 900 450 450 0

25 898

/1126 тис.грн на станцію/

Реконструкція систем регулювання на енергоблоках для забезпечення первинного та 

вторинного регулю-вання частоти та потужності під час виконання ремонтів та 

реконструкції - всього

1 757 340

у тому числі по енергооб'єктах:

/67590 тис.грн на 

енергоблок/

Вуглегірська ТЕС блоки N 2, N 3 135 180 67 590 33 795 33 795

Трипільська ТЕС блок N 1, 67 590 0 33 795 33 795

Зміївська ТЕС блок N 1, N 2, N 9 202 770 22 530 22 530 157 710

Запорізька ТЕС блоки N 2, N 4 135 180 45 060 45 060 45 060

Придніпровська ТЕС блок N 13 67 590 22 530 22 530 22 530

Криворізька ТЕС блоки N 5, N 6 135 180 67 590 33 795 33 795

Ладижинська ТЕС блок N 4, N 5 135 180 67 590 33 795 33 795

Добротвірська ТЕС блок N 7 67 590 22 530 22 530 22 530

Старобешівська ТЕС блоки N 8, N 9 135 180 45 060 45 060 45 060

Курахівська ТЕС блоки N 3, N 4, N 9 202 770 67 590 67 590 67 590

Зуївська ТЕС блоки N 2, N 3 135 180 135 180 0 0

Луганська ТЕС блоки N 9, N 11, N 14, N 15 270 360 135 180 67 590 67 590

Слов'янська ТЕС блоки N 6 67 590 22 530 22 530 22 530

5 Впровадження вузла приєднання до мережі передачі даних ENTSO-E Electronic Highway.
2015-2017 9 400 4 700 4 700 0

6 Створення швидкої телекомунікаційної мережі для технологічного керування ОЕС 

України. 2015-2017 450 000 450 000 0 0

7 Впровадження на ЦЦП НЕК "Укренерго" системи моніторингу участі у первинному та 

вторинному регулюванні частоти і потужності енергоблоків/агрегатів електростанцій. 2015-2016 2 600 2 600 0 0

8 Впровадження програмного забезпечення для розрахунку пропускної спроможності 

міждержавних перетинів ОЕС України відповідно до методики розрахунку пропускної 

спроможності. Організація обміну даними в узгодженому форматі з системними 

операторами сусідніх країн. Організація передачі результатів розрахунків у програмний 

комплекс електронної платформи аукціонів доступу до пропускної спроможності.

2015 0 0 0 0

9 Відновлення в роботі ПЛ 750 кВ Хмельницька АЕС - Жешув 2016-2018 90 000 30 000 30 000 30 000

1 Моніторинг нормативно-технічних вимог ENTSO-E до експлуатації енергосистем. 2015 - 2018 600 200 200 200

2 Прийняття та впровадження Кодексу електричних мереж України. 2015 0 0 0 0

3 Гармонізація положень загальновживаних стандартів ЄС 2015 - 2018 10 800 3 600 3 600 3 600

Орієнтовна вартість Інвестиційних проектів розрахована за курсом  НБУ на 26.08.2015 

22,62 грн./долар США) 

Плановий період (прогноз) виконання

6 Розроблення та затвердження графіка впровадження станційних систем управління 

електростанцій (ССУ). Розроблення проектів з приєднання ССУ електростанцій до 

центрального регулятора (ЦР) САРЧП ОЕС України.
2015 - 2016 7 200 6000

Гармонізація з нормативно-технічними вимогами європейських енергосистем та організаційні питання

План заходів з інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України до об'єднання енергосистем європейських держав

№

п/п
Назва заходу

Строки 

виконання, роки

2015-2017

Дослідження та розроблення

0

3

2015 - 2018

4

585 780

Орієнтовна вартість на 

період 2016-2018 роки, 

тис.грн (без ПДВ) 

720 960 450 600

0

0

216 280 216 280

12 386 13 512

Інвестиційні проекти

Впровадження станційних систем управління на електростанціях відповідно до 

затвердженого графіка впровадження ССУ.

1

2015-2017

Приєднання до ЦР САРЧП НЕК "Укренерго" ССУ електростанцій.
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2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

Потреби в інвестиціях по ОЕС України - всього, 

у т.ч. за рахунок:
493 646 485 280 914 959 109 656 270 93 399 826 77 858 862

 - власних коштів підприємств 82 878 897 31 466 252 26 643 524 24 769 121

 - кредитних коштів 187 747 172 76 302 336 63 762 269 47 682 567

 - державного бюджету 0

 - інших джерел 10 288 889 1 887 682 2 994 033 5 407 174

у тому числі за напрямами інвестування:

I
Розвиток генеруючих потужностей - всього, у т.ч. 

за рахунок:
419 377 402 249 459 990 98 772 199 84 309 366 66 378 424

 - власних коштів підприємств 62 554 981 26 181 833 20 718 465 15 654 683

 - кредитних коштів 180 721 520 71 698 684 62 510 269 46 512 567

 - державного бюджету 0 0 0 0

 - інших джерел 6 183 488 891 682 1 080 632 4 211 174

1.1 Теплові електростанції - всього, у т.ч. за рахунок: 97 389 124 33 928 880 2 771 154 12 417 202 18 740 524

 - власних коштів підприємств 2 551 376 159 883 1 004 085 1 387 408

 - кредитних коштів 30 303 806 2 549 953 11 400 736 16 353 116

 - державного бюджету 0

 - інших джерел 1 073 698 61 318 12 380 1 000 000

1.1.1
Нове будівництво та реконструкція енергоблоків 

ТЕС ГК, у т.ч. за рахунок:
57 028 610 16 852 002 1 999 656 6 442 822 8 409 524

 - власних коштів підприємств 1 077 221 40 728 551 085 485 408

 - кредитних коштів 15 774 781 1 958 928 5 891 736 7 924 116

 - державного бюджету 0

Потреби в 

інвестиціях на 

2016-2018 роки,            

тис.грн

Оцінка потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей                                                                        

та магістральних (міждержавних) електричних мереж

№

п/п
Напрями інвестування та джерела фінансування

Загальна 

кошторисна 

вартість робіт, 

(орієнтовна), 

тис.грн

у тому числі по роках, тис.грн
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2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7

Потреби в 

інвестиціях на 

2016-2018 роки,            

тис.грн

№

п/п
Напрями інвестування та джерела фінансування

Загальна 

кошторисна 

вартість робіт, 

(орієнтовна), 

тис.грн

у тому числі по роках, тис.грн

 - інших джерел 0

з них по енергокомпаніях:

ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" 8 138 855 976 547 101 029 127 975 747 543

кредитні кошти 976 547 101 029 127 975 747 543

ПАТ "Донбасенерго" 12 942 113 5 990 099 517 550 2 875 929 2 596 620

 - власних коштів підприємств 1 077 221 40 728 551 085 485 408

 - кредитних коштів 4 912 878 476 822 2 324 843 2 111 212

ПАТ "ДТЕК Західенерго" 11 154 598 3 697 466 385 122 1 146 814 2 165 530

кредитні кошти 3 697 466 385 122 1 146 814 2 165 530

ПАТ "ДТЕК Східенерго" 10 108 224 2 742 453 345 955 822 104 1 574 394

кредитні кошти 2 742 453 345 955 822 104 1 574 394

ПАТ "Центренерго" 14684820 3 445 437 650 000 1 470 000 1 325 437

кредитні кошти 3 445 437 650 000 1 470 000 1 325 437

1.1.2 Розвиток ТЕЦ та блок-станцій, у т.ч. за рахунок 40 360 514 17 076 878 771 498 5 974 380 10 331 000

 - власних коштів підприємств 1 474 155 119 155 453 000 902 000

 - кредитних коштів 14 529 025 591 025 5 509 000 8 429 000

 - державного бюджету 0

 - інших джерел 1 073 698 61 318 12 380 1 000 000

1.2 Атомні електростанції - всього, у т.ч. за рахунок: 82 514 649 39 802 452 9 965 895 14 902 959 14 933 598

 - власних коштів підприємств 11 502 835 3 348 975 4 071 851 4 082 009

 - кредитних коштів 23 189 827 5 786 556 9 762 856 7 640 415

 - державного бюджету 0

 - інших джерел 5 109 790 830 364 1 068 252 3 211 174

у тому числі за напрямами інвестування:

1.2.1
Будівництво нових енергоблоків АЕС, у т.ч. за 

рахунок:
36 401 259 22 011 562 4 101 831 8 921 007 8 988 724

 - власних коштів підприємств 3 301 735 615 275 1 338 151 1 348 309
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у тому числі по роках, тис.грн

 - кредитних коштів 18 709 827 3 486 556 7 582 856 7 640 415

 - державного бюджету

 - інших джерел

1.2.2

Атомні електростанції.                                                             

Підвищення безпеки, продовження терміну 

експлуатації та підвищення надійності та 

ефективності атомних енергоблоків, у т.ч. за 

рахунок:

46 113 390 17 790 890 5 864 064 5 981 952 5 944 874

 - власних коштів підприємств 12 681 100 8 201 100 2 733 700 2 733 700 2 733 700

 - кредитних коштів 4 480 000 2 300 000 2 180 000 0

 - державного бюджету 0 0 0 0

 - інших джерел 5 109 790 830 364 1 068 252 3 211 174

1.3. Гідроелектростанції - всього, у т.ч. за рахунок: 31 514 955 11 764 347 3 621 808 4 711 263 3 431 276

 - власних коштів підприємств 5 525 216 1 863 181 3 011 553 650 482

 - кредитних коштів 6 239 131 1 758 627 1 699 710 2 780 794

 - державного бюджету 0

 - інших джерел 0

1.3.1
Будівництво і реконструкція енергоблоків ГЕС 

ПАТ "Укргідроенерго", у т.ч. за рахунок:
27 561 960 9 585 398 2 826 004 3 668 118 3 091 276

 - власних коштів підприємств 4 826 196 1 643 650 2 722 304 460 242

 - кредитних коштів 4 759 202 1 182 354 945 814 2 631 034

 - державного бюджету 0

 - інших джерел 0

1.3.2
Будівництво і реконструкція інших ГЕС, у т.ч. за 

рахунок:
32 000 32 000 10 000 10 000 12 000

 - власних коштів підприємств 32 000 10 000 10 000 12 000

 - кредитних коштів 0

 - державного бюджету 0

 - інших джерел 0
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1.3.3
Будівництво і реконструкція малих ГЕС, у т.ч. за 

рахунок:
3 920 995 2 146 949 785 804 1 033 145 328 000

 - власних коштів підприємств 667 020 209 531 279 249 178 240

 - кредитних коштів 1 479 929 576 273 753 896 149 760

 - державного бюджету 0

 - інших джерел 0

1.4.

Гідроакумулюючі електростанції.                

Будівництво енергоблоків ГАЕС - всього, у т.ч. за 

рахунок:

21 565 302 5 454 218 1 002 474 1 643 096 2 808 648

 - власних коштів підприємств 2 021 817 645 974 515 526 860 317

 - кредитних коштів 3 432 401 356 500 1 127 570 1 948 331

 - державного бюджету 0

 - інших джерел 0

1.5.
Електростанції на альтернативних джерелах  - 

всього, у т.ч. за рахунок:
186 393 372 158 510 092 81 410 868 50 634 846 26 464 378

 - власних коштів підприємств 40 953 737 20 163 820 12 115 450 8 674 467

 - кредитних коштів 117 556 356 61 247 048 38 519 397 17 789 911

 - державного бюджету 0

 - інших джерел 0

II
Розвиток магістральних (міждержавних) 

електричних мереж - всього, у т.ч. за рахунок:
71 466 345 28 652 231 9 430 655 8 360 718 10 860 858

 - власних коштів підприємств 17 521 178 3 831 003 5 195 317 8 494 858

 - кредитних коштів 7 025 652 4 603 652 1 252 000 1 170 000

 - державного бюджету 0 0 0 0

 - інших джерел 4 105 401 996 000 1 913 401 1 196 000

III

Впровадження заходів з інтеграції Об'єднаної 

енергетичної системи України до об'єднання 

енергосистем європейських держав

2 802 738 2 802 738 1 453 416 729 742 619 580
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